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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0

Подтверждающие документы:1.

"Распоряжение" Распоряжение ДОКиС НАО

от 11.02.2020г. №104-р, приложен файл.

0,00%00 1 11

13Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

13

Подтверждающие документы:1.

"аналитическая справка" Иное ДОКиС от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

298,67%44.813 43 152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

указанным программам

78.2Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

84

Подтверждающие документы:1.

"Аналитическая справка" Иное ДОКиС от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

560,00%8478 84 153

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы:1.

"Аналитическая справка" Иное ДОКиС НАО

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

50,00%1.50 3 34

5.5Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

5.5

Подтверждающие документы:1.

"Аналитическая справка" Иное ДОКиС НАО

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

108,00%10.85.5 10 105
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 78 663,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

77907.11

756.39

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

78 663,5078 663,50

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

1 99,0477 907,1178 663,50 78 663,50

78 663,5078 663,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 78 663,50 99,0477 907,1178 663,50

78 663,5078 663,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 78 663,50 99,0477 907,1178 663,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

78 663,5078 663,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

78 663,50 99,0477 907,1178 663,50

78 663,5078 663,50бюджет субъекта Российской Федерации 78 663,50 99,0477 907,1178 663,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

78 663,5078 663,50 78 663,50 99,0477 907,1178 663,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов

Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации Значение: 26,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений по срокам нет

Предоставлена информация : 0 из 26.

1.1. РРП

 Подготовлена заявка на участие в

отборе на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий на проведение тематических

смен в сезонных лагерях для

школьников по передовым

направлениям дискретной математики,

информатики, цифровых технологий и

получение грантов обучающимися

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и

высокие достижения в области

математики, информатики и цифровых

технологий

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

В настоящее время ведется работа по подаче заявок,

возможные сроки подачи - до 10.10.2020. На

сегодняшний день заявки подали 2 человека.

2.

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

31.12.2020 30.09.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг" Иное ДОКиС НАО от 30.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 40 из 40.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 40, на дату

31.12.2020

2.1. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации  регионального проекта

"Цифровая образовательная среда" на территории НАо"

Соглашение Министерство просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашени о

реализации регионального проекта "ЦОС" на территории

НАО" Соглашение Министерство просвещения РФ от

29.08.2019г. №073-2019-Е40080-2/1, приложен файл.

3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "ЦОС" на территории

НАО" Соглашение Министерство просвещения РФ от

21.10.2019г. №073-2019-Е40080-2/2, приложен файл.

2.2. КРП

 Проведение мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

образовательными организациями

31.12.2020 30.09.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Результаты мониторинга" Иное Департамент

образования, культуры  спорта НАО от 30.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

В связи с рекомендациями ФГАУ "ФНФРО" от

31.07.2020 № 100/3107-05 показатель достигнут.

3.

Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях

75 субъектов Российской Федерации,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.В 3

квартале не предусмотрено исполнение результата

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

технологии Значение: 0, на дату

31.12.2020
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Динамика достижения контрольных точек

3

1

2

2

2 2

3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E4-11) Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 2. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 5. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 6. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 7. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 8. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 9. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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Рис. 10. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей

и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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