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Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

"(A1-11) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

в работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

0

Существует риск: Отсутсвие риска, Причина

риска: Заключено Дополнительное

соглашение с Министерством культуры

Российской Федерации о изменение

показателей, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Заключено Дополнительное

соглашение об изменеии показателей, срок

исполнения 31.12.2020, Необходимо

изменить показатели в ФП согласно

утвержденному соглашению. Заключено

Дополнительное соглашение об изменении

показателей. Ожидается изменение

показателей ФП для синхронизации

показателя

0,00%00 0 51

0Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

0 100,00%00 0 02

102.73Человек

Увеличение на 15 % числа

посещений учреждений культуры

102.73

Существует риск: Уменьшение числа

посещений учреждений культуры, Причина

риска: Постановление губернатора НАО от

16.03.2020 №12-пг "О введении режима

97,70%102.73102.73 102.73 105.153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

повышенной готовности", Вероятность: 10%

, Сутевые: Постановление губернатора НАО

от 16.03.2020 №12-пг "О введении режима

повышенной готовности" Предлагаемые

решения: 1. Отмена постановления , срок

исполнения 31.12.2020. В случае осложнения

ситуации по достижению планового

значения посещаемости учреждений

культуры данный вопрос будет рассмотрен

Министерством культуры Российской

Федерации (Письмо Министерства культуры

от 14.05.2020 № 170-01.1-39-ОЯ)
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(06) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

2 0,00 0,000,000,00

0,000,002.1 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданны (реконструированны) и капитально отремонтированны объекты организаций культуры

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

13

2

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

4

3

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданны (реконструированны)

и капитально

отремонтированны объекты

организаций культуры

Значение: 5, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Дополнительным

соглашением на 2020 год установлен нулевой показатель.

Предоставлена информация : 0 из 5.

1.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.1.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.2.

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.3.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.4.

РНП

 Завершение строительно-

монтажных работ на обектах

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о реализации регионального проекта" Соглашение

Министерство культуры Российской Федерации от 12.08.2020г. №

054-2019-А10083-1/4, приложен файл.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

1.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

показатель.

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.5.

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.6.

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.7.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.8.

РНП

 Обеспечение технической

готовности объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о реализации регионального проекта" Соглашение

Министерство культуры Российской Федерации от 12.08.2020г. №

054-2019-А10083-1/4, приложен файл.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.8.1

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.9.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о реализации регионального проекта" Соглашение

Министерство культуры Российской Федерации от 12.08.2020г. №

054-2019-А10083-1/4, приложен файл.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.11.

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.12.

РНП

 Разработка и утверждение

проектно-сметной

документации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о реализации регионального проекта" Соглашение

Министерство культуры Российской Федерации от 12.08.2020г. №

054-2019-А10083-1/4, приложен файл.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.12.1

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.13.

РНП

 Приём ремонто-строительных

работ

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта" Соглашение

Министерство культуры Российской Федерации от 12.08.2020г. №

054-2019-А10083-1/4, приложен файл.

Дополнительным соглашением на 2020 год установлен нулевой

показатель.

1.13.1

Построены

31.12.2021 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.Отсутвие отклонений

2.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение: 1, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

На 2020 год показатель нулевой

2.1.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

на 2020 год установлен нулевой показатель

2.2.

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

на 2020 год установлен нулевой показатель

2.3.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

на 2020 год установлен нулевой показатель

2.4.

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 0, на дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.
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Динамика достижения контрольных точек

17 1717 17
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-11) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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