
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

"(A2-11) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

в работе



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

17

Существует риск: риск выполнения

отсутсвует, Причина риска: обучение

специалистов запланировано в ноябре-

декабре 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. обучение

запланировано в ноябре-декабре 2020 года,

срок исполнения 31.12.2020, отсутствие

риска, Выполнено. риск выполнения

отсутсвует

65,38%1710 17 261

0Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

0 100,00%00 0 02

3Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

8 100,00%88 8 83
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Количество специалистов, прощедчих повышение квалификации на базе Центров непрерывного

образования

Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Участие в программе "Волонтёры культуры", которая направлена на поддержку добровольческого

движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтёрских проектов

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

1.1.

РНП

 Разработка нормативно-

правовой базы

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о победителях" Иное Минситерство культуры

Российской Федерации от 14.07.2020г. №1, указана ссылка.

1.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

1.2.

РНП

 Подготовка материально-

технического оснащения

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о победителях" Иное Министерство культуры

Российской Федерации от 14.07.2020г. №1, указана ссылка.

в работе

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

1.3.

РНП

 Подготовка отчетной

документации о проведении

мероприятия

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о победителях" Иное Министерство культуры

Российской Федерации от 14.07.2020г. №1, указана ссылка.

1.3.1

РНП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

1.4.

РНП

 Мониторинг участия

любительских (творческих)

коллективов (отдельных

исполнителей)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о победителях" Иное Министерство культуры

Российской Федерации от 14.07.2020г. №1, указана ссылка.

1.4.1

Количество специалистов,

прощедчих повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

Значение: 26, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.показатель будет

выполнен в ноябре-декабре 2020 года

Предоставлена информация : 17 из 26.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о победителях" Иное Министерство культуры

Российской Федерации от 14.07.2020г. №1, указана ссылка.

в работе

2.1.

РНП

 Подготовка пакета документов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Информация о победителях конкурса" Иное Министерство

культуры Российской Федерации от 14.07.2020г. №1, указана

ссылка.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

2.2.

РНП

 Обеспечение технической

возможности обучения

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О повышении квалификации" Иное Департамент образования,

культуры и спорта НАО от 07.09.2020г. №1, указана ссылка.

2.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

2.3.

РНП

 Получение удостроверения о

повышении квалификации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Повышение квалификации" Иное Департамент образования,

культуры и спорта НАО от 07.09.2020г. №1, указана ссылка.

2.3.1

РНП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

2.4.

РНП

 Мониторинг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "повышение квалификации" Иное Департамент образования,

культуры и спорта НАО от 07.09.2020г. №1, указана ссылка.

2.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Участие в программе

"Волонтёры культуры",

которая направлена на

поддержку добровольческого

движения, в том числе с

предоставлением грантов на

реализацию волонтёрских

проектов Значение: 8, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отсутсвие

отклонений

Предоставлена информация : 8 из 8.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о количестве волонтёров" Письмо Министерство культуры

Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07, приложен

файл.

В работе.

3.1.

РНП

 Сформированны необходимые

документы

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

3.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о количестве волонтёров" Письмо Министерство культуры

Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07, приложен

файл.

в работе

3.2.

РНП

 Обеспечение технической

возможности участия

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Коротаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о количестве волонтёров" Письмо Министерство культуры

Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07, приложен

3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

файл.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве волонтёров" Письмо Министерство

культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07,

приложен файл.

в работе

3.3.

РНП

 Участие в программе принято

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация о количестве волонтёров" Письмо Министерство

культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07,

приложен файл.

3.3.1

РНП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве волонтеров" Письмо Минситерство

культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07,

приложен файл.

в работе

3.4.

РНП

 Мониторинг участия в

программе

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве волонтёров" Письмо Минитерство

культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07,

приложен файл.

3.4.1
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Динамика достижения контрольных точек

12 1212 12
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A2-11) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)
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Рис. 5. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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График достижения показателя
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Рис. 6. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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