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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

0

Подтверждающие документы: 1. "Методика

формирования индекса качества"

Распоряжение Правительства РФ от

23.03.2019г. №510-р, приложен файл.

Существует риск: Показатель формируется

один раз в год , Причина риска:

Распоряжением Правительства РФ № 510-р

от 23.03.2020 утверждена Методика расчета

показателя, согласно которой Минстрой

ежегодно до 1 апреля формирует значение

индекса, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2021г. Предлагаемые

решения: 1. предлагается перенести дату

достижения результата, срок исполнения

01.04.2021, Показатель формируется один раз

в текущем году за отчетный год. Показатель

рассчитывается Минстроем России только

один раз по итогам финансового года до 1

апреля согласно Распоряжению

Правительства РФ № 510-р от 23.03.2020

0,00%00 0 51

0Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0 100,00%00 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

6Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

0 111,11%70 10 93

0Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

0 100,00%00 0 04

174

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0 0,00%00 0 1785

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %

0 111,11%00 100 906

33.5Процент 26.6

число участников рейтингового голосования

227,50%26.626.6 27.3 127
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

составило 7158 человек, число участников

других мероприятий ставило 291 человек

(отчет в Минстрой по вовлечению граждан

исх.6990 от 09.10.2020)
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

14254.30

7849.30

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 22 103,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0022 103,60

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1 22 103,60 0,0014 254,3022 103,60

0,0022 103,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 22 103,60 0,0014 254,3022 103,60

22 103,6022 103,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 22 103,60 64,4914 254,3022 103,60

22 103,600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0022 103,60 22 103,60 0,0014 254,3022 103,60

0,0022 103,60 22 103,60 0,0014 254,3022 103,60

22 103,6022 103,60 22 103,60 64,4914 254,3022 103,60

22 103,600,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 9, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Из 5 плановых

объектов в 2020 году на 31.10.2020 завершены работы на 4-х

объектах (нарастающим итогом, начиная с 2019 года 10 объектов)

Предоставлена информация : 10 из 9.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение ДС и ЖКХ НАО и

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от

30.03.2020г. №11851000-1-2020-002, приложен файл.

2. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

комфортной городской среды»" Соглашение ДС и ЖКХ НАО и

Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок

Искателей» от 30.03.2020г. №11811111-1-2020-002, приложен

файл.

3. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение ДС и ЖКХ НАО и

Администрации МО «Канинский сельсовет» Ненецкого

автономного округа от 30.03.2020г. №11811443-1-2020-001,

приложен файл.

4. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение ДС и ЖКХ НАО и

Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого

автономного округа от 31.03.2020г. №11811461-1-2020-001,

приложен файл.

РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО

"Городской округ "Город

Нарьян-Мар" о предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий по формированию

современной городской среды

KT_Number=0}

31.12.2020 30.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение ДС и ЖКХ НАО и

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от

30.03.2020г. №11851000-1-2020-002, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Заключение соглашения с

31.12.2020 30.03.2020 Масюков П. А.1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Администрацией МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок Искателей" о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию современной

городской среды

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение ДС и ЖКХ НАО и

Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок

Искателей» от 30.03.2020г. №11811111-1-2020-002, приложен

файл.

РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО

«Канинский сельсовет» НАО о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию современной

городской среды

KT_Number=0}

31.12.2020 30.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение ДС и ЖКХ НАО и

Администрации МО «Канинский сельсовет» Ненецкого

автономного округа от 30.03.2020г. №11811443-1-2020-001,

приложен файл.

1.1.3

РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО

«Приморско-Куйский

сельсовет» НАО о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию современной

городской среды

KT_Number=0}

31.12.2020 31.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение ДС и ЖКХ НАО и

Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого

автономного округа от 31.03.2020г. №11811461-1-2020-001,

1.1.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов о выполнении работ для

перечисления субсидии бюджету МО "Городской округ "Город

Нарьян-Мар"" Письмо ДСиЖКХ НАО от 27.10.2020г. №7402,

приложен файл.

2. "о проведении проверки документов о выполнении работ для

перечисления субсидии бюджету МО "Канинский сельсовет""

Письмо ДСиЖКХ НАО от 15.10.2020г. №7145, приложен файл.

3. "о проведении проверки документов о выполнении работ для

перечисления субсидии бюджету МО "Приморско-Куйский

сельсовет"" Письмо ДСиЖКХ НАО от 26.10.2020г. №7380,

приложен файл.

из 5 объектов документы представлены, проверка проведена и

субсидия перечислена по 4-м

1.2.

РРП

 Проверка предоставленных

документов МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" о

выполнении работ для

перечисления субсидии

KT_Number=0}

31.12.2020 27.10.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов о выполнении работ для

перечисления субсидии бюджету МО "Городской округ "Город

Нарьян-Мар"" Письмо ДСиЖКХ НАО от 27.10.2020г. №7402,

приложен файл.

1.2.1

РРП

 Проверка предоставленных

документов МО "Городское

поселение "Рабочий поселок

Искателей" о выполнении

работ для перечисления

субсидии

KT_Number=0}

31.12.2020 15.09.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведенной проверке документов и согласования объема

субсидии в сумме 4604000,00 бюджету МО "Городское поселение

"Рабочий поселок Искателей"" Письмо ДС и ЖКХ НАО от

15.09.2020г. №6330, приложен файл.

1.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Проверка предоставленных

документов МО " Канинский

сельсовет " о выполнении работ

для перечисления субсидии

KT_Number=0}

31.12.2020 15.10.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов о выполнении работ для

перечисления субсидии бюджету МО "Канинский сельсовет""

Письмо ДСиЖКХ НАО от 15.10.2020г. №7145, приложен файл.

1.2.3

РРП

 Проверка предоставленных

документов МО "Приморско-

Куйский сельсовет" о

выполнении работ для

перечисления субсидии

KT_Number=0}

31.12.2020 26.10.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов о выполнении работ для

перечисления субсидии бюджету МО "Приморско-Куйский

сельсовет"" Письмо ДСиЖКХ НАО от 26.10.2020г. №7380,

приложен файл.

1.2.4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "В внесении изменений в государственную программу

Ненецкого автономного округа "Формирование современной

городской среды Ненецкого автономного округа" "

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от

24.12.2019г. №332-п, приложен файл.

в работе

Предоставлена информация : 0.5 из 1.

2.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Внедрение цифровой

платформы взаимодействия

органов исполнительной власти

НАО и органов МСУ с

населением

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

В работе.

2.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F2-11) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
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