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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3.41

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим итогом

2.09

Подтверждающие документы: 1.

"прогнозные сведения" Иное ДСиЖКХ НАО

от 03.11.2020г. №бн, приложен файл.

Существует риск: невыполнение показателя,

Причина риска: сведения указываются по

факту за октябрь 2020 года. итоговый отчет

по показателю 31.12.2020 (риска нет -

реализация в плановом режиме),

Вероятность: 10%, Сутевые: невыполнение

показателя Предлагаемые решения: 1. работа

согласно паспорта проекта, срок исполнения

31.12.2020, достижение показателя должно

быть 31.12.2020, при отчете за октябрь 2020

система не дает отправить показатель на

согласование без указания риска, которого

нет, Выполнено. 2739,7 метров расселенного

жилья на 01.11.2020, нарастающим итогом

расселено 6151,4 квадратных метра жилья

80,80%2.670 2.739 3.391

0.183

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда,

тыс. человек нарастающим

итогом

0.109

Подтверждающие документы: 1.

"прогнозные сведения" Иное ДСиЖКХ НАО

от 03.11.2020г. №бн, приложен файл.

Существует риск: невыполнение показателя,

Причина риска: система не дает послать

сведения о показателе, которые меньше

81,11%0.1430 0.146 0.182
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

планового значения на 31.12.2020 без

добавления риска, Вероятность: 10%,

Сутевые: невыполнение показателя

Предлагаемые решения: 1. недостатки

системы электронный бюджет, срок

исполнения 31.12.2020, считать выполнения

показателя вне квартальных отчетов

прогнозным, так как риска невыполнения

показателя нет, Выполнено. 146 человек

расселено на 01.11.2020. нарастающим

итогом расселено 329 человек.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

134383.71

38890.32

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 173 274,03 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

173 274,03173 274,03

(02) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда0

1 173 274,03 77,56134 383,71173 274,03

173 274,03173 274,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 173 274,03 77,56134 383,71173 274,03

173 274,03173 274,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 173 274,03 77,56134 383,71173 274,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

173 274,03173 274,03 173 274,03 77,56134 383,71173 274,03

173 274,03173 274,03 173 274,03 77,56134 383,71173 274,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

173 274,03173 274,03 173 274,03 77,56134 383,71173 274,03

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 3,8600 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

3.86, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Ежемесячный отчет по мониторингу субъектами РФ

региональных адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда" Отчет ДС и ЖКХ НАО от

03.08.2020г. №5383, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2.67 из 3.86.

1.

КРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Мониторинг исполнения

соглашения о реализации

регионального проекта

Ненецкого автономного округа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Соколова Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2020г. №

бн, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Мониторинг исполнения

соглашения на предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Соколова Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2020г. №

бн, приложен файл.

1.1.2

КРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2.

КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.3.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

4 4

1 1 1 1 1 11 1

4 4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-11) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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