
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Марков Михаил Анатольевич

_____________

(подпись)

"(D2-11) Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.34Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

0

Подтверждающие документы: 1. "Акт

сдачи-приемки оказанных услуг по этапу"

Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от

08.10.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 52.17 52.171

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

0

Подтверждающие документы: 1. "!" Иное от

г. №, приложен файл. В работе. Отсутствие

отклонений.

100,00%00 100 1002

46.43Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к

0

Подтверждающие документы: 1. "Акт

сдачи-приемки оказанных услуг по этапу"

Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от

08.10.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 67.86 67.863
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

сети "Интернет"

27.78Процент

Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"

0

Подтверждающие документы: 1. "Акт

сдачи-приемки оказанных услуг по этапу"

Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от

08.10.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 55.56 55.564
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

46150.39

16474.01

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 62 624,40 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

62 624,4062 624,40

(08) 100% исполнительных

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ненецкого автономного округа

подключены к сети «Интернет»0

1 62 624,40 73,6946 150,3962 624,40

62 624,4062 624,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 62 624,40 73,6946 150,3962 624,40

62 624,4062 624,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 62 624,40 73,6946 150,3962 624,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

62 624,4062 624,40 62 624,40 73,6946 150,3962 624,40

62 624,4062 624,40 62 624,40 73,6946 150,3962 624,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

62 624,4062 624,40 62 624,40 73,6946 150,3962 624,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

100% медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа (за

исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных

соответствующих государственных контрактов.

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

100% фельдшерско-акушерских пунктов Ненецкого автономного округа предоставлены типовые цифровые

услуги по сервисной модели.

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Типовые цифровые услуги предоставлены 100% государственных образовательных организаций,

реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по

сервисной модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России.

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

100% исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Ненецкого автономного

округа подключены к сети «Интернет»

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

100% медицинских

организаций государственной

собственности Ненецкого

автономного округа (за

исключением фельдшерско-

акушерских пунктов),

подключены к сети «Интернет»

в рамках заключенных

соответствующих

государственных контрактов.

Значение: 100, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 100 из 100.

1.

КРП

 100% медицинских

организаций государственной

собственности Ненецкого

автономного округа (за

исключением фельдшерско-

акушерских пунктов),

подключены к сети «Интернет»

в рамках заключенных

соответствующих

государственных контрактов.

KT_Number=0}

31.12.2020 08.10.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от 08.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.

КРП

 Оказание содействия и

мониторинг подключения к

сети «Интернет» медицинских

организаций государственной

собственности Ненецкого

31.12.2020 08.10.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития, связи и массовых

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

автономного округа

KT_Number=0}

коммуникаций Российской Федерации от 08.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

100% фельдшерско-

акушерских пунктов Ненецкого

автономного округа

предоставлены типовые

цифровые услуги по сервисной

модели. Значение: 100, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 100 из 100.

2.

КРП

 Не менее 52.17%

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Ненецкого

автономного округа

подключены к сети «Интернет»

KT_Number=0}

31.12.2020 08.10.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций  Российской Федерации от 08.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.1.

КРП

 Участие в приемке работ

(услуг) по подключению к сети

«Интернет» государственных

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Ненецкого

автономного округа у

поставщиков (подрядчиков),

выполнявших мероприятия

федеральных проектов на

31.12.2020 08.10.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от 08.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

основании государственных

контрактов (договоров),

заключенных участниками

федеральных проектов

KT_Number=0}

Типовые цифровые услуги

предоставлены 100%

государственных

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования и/или

среднего профессионального

образования, по сервисной

модели в соответствии с

перечнем Минпросвещения

России и Минкомсвязи России.

Значение: 100, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 100 из 100.

3.

КРП

 Не менее 67,86%

образовательных организаций

государственной собственности

Ненецкого автономного округа

и муниципальной

собственности, реализующих

образовательные программы

общего образования и/или

среднего профессионального

образования, подключены к

сети «Интернет»

KT_Number=0}

31.12.2020 08.10.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от 08.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

3.1.

КРП

 Участие в приемке работ

(услуг) по подключению к сети

«Интернет» образовательных

31.12.2020 08.10.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу" Акт приема-

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организаций государственной

собственности Ненецкого

автономного округа и

муниципальной собственности,

реализующих образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования, у поставщиков

(подрядчиков), выполнявших

мероприятия федеральных

проектов на основании

государственных контрактов

(договоров), заключенных

участниками федеральных

проектов

KT_Number=0}

передачи Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от 08.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

100% исполнительных органов

государственной власти и

местного самоуправления

Ненецкого автономного округа

подключены к сети «Интернет»

Значение: 100, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 100 из 100.

4.

КРП

 Не менее 55,56%

исполнительных органов

государственной власти

Ненецкого автономного округа

и органов местного

самоуправления

муниципальных образований

Ненецкого автономного округа

подключены к сети «Интернет»

31.12.2020 31.12.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №0184200000620000242

на оказание услуг по предоставлению каналов связи для

организации региональной сети передачи данных" Закупка

Казённого учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий

информационно- аналитический центр» от 08.06.2020г. №

0184200000620000242, приложен файл.

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

В работе.

Отсутствие отклонений.

КРП

 Участие в приемке работ

(услуг) по подключению к сети

«Интернет» исполнительных

органов государственной

власти Ненецкого автономного

округа и органов местного

самоуправления

муниципальных образований

Ненецкого автономного округа

у поставщиков (подрядчиков),

выполнявших мероприятия

федеральных проектов на

основании государственных

контрактов (договоров),

заключенных участниками

федеральных проектов

KT_Number=0}

31.12.2020 08.10.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от 08.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.1.1

КРП

 Организация предоставления

каналов связи для

осуществления полномочий

органами государственной

власти Ненецкого автономного

округа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.1.2
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Динамика достижения контрольных точек

4 4

33 3

4 4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-11) Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

55.5655.56
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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