
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

"(P5-11) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

64Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

64 100,00%6464 66 661

27.9Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

27.9 100,00%27.927.9 32.2 32.22

18.7Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

18.7 100,00%18.718.7 18.9 18.93

60.5Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

60.5 100,00%60.560.5 61 614
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

43Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

43 100,00%4343 57 575
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1413.90

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 413,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

442,90442,90

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

1 442,90 100,00442,90442,90

442,90442,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 442,90 100,00442,90442,90

442,90442,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 442,90 100,00442,90442,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

971,00971,00

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

2 971,00 100,00971,00971,00

971,00971,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 971,00 100,00971,00971,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

971,00971,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 971,00 100,00971,00971,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных3.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 413,901 413,90 1 413,90 100,001 413,901 413,90

1 413,901 413,90 1 413,90 100,001 413,901 413,90

1 413,901 413,90 1 413,90 100,001 413,901 413,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

3

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 0, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонений нет

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 1, на дату

25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутсвую

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет ДОКиС НАО от 25.09.2020г. №1, приложен

файл.

2.1.

РРП

 Проведена работа по

осуществлению перехода

организаций на спортивную

подготовку в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки

KT_Number=0}

15.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет ДОКиС НАО от 25.09.2020г. №1, приложен

файл.

2.1.1

РРП

 Заключено соглашение о

25.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Минспорт России от 25.09.2020г. №777-08-2019

-068/1, приложен файл.

РРП

 Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии

KT_Number=0}

15.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Минспорт России от 25.09.2020г. №777-08-2019

-068/1, приложен файл.

2.2.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  ДОКиС НАО от 25.09.2020г. №1, приложен файл.

2.3.

РРП

 Подготовка отчета по

выполнению соглашения

KT_Number=0}

25.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  ДОКиС НАО от 25.09.2020г. №1, приложен файл.

2.3.1

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонений нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

25.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Минспорт от 25.09.2020г. №777-08-2019-087/2,

приложен файл.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

РРП

 Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии

KT_Number=0}

15.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Минспорт от 25.09.2020г. №777-08-2019-087/2,

приложен файл.

3.1.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  ДОКиС НАО от 25.09.2020г. №1, приложен файл.

3.2.

РРП

 Подготовка отчета по

выполнению соглашения

KT_Number=0}

25.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  ДОКиС НАО от 25.09.2020г. №1, приложен файл.

3.2.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Значение: 0, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

6 6

1 1 1 1 1 1
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Рис. 1. "(P5-11) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 8. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 9. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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График достижения показателя
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Рис. 10. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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