
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

"(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.56Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

4.56 64,62%9.10 9.1 5.881
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4 17

2

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

4

3

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 9

4

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5



4

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "прогнозные сведения" Документы Аппарата Администрации

НАО от 01.07.2020г. №бн, приложен файл.

в работе

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.3.

РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.5.

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.6.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.7.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.8.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

1.9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.10.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.11.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.12.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.13.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.14.

РРП

 Документ утвержден

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.15.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(подписан)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

РРП

 Проведены всероссийские

мероприятия по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма и

обучению безопасному

участию в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДСиЖКХ НАО от 04.11.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.16.

РНП

 Организация и проведение

всероссийских мероприятий по

профилактике детского

дорожно- транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Чемпионат ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса ЮИД

"Безопасное колесо",

профильные смены по БДД)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о мероприятиях БДД" Письмо Минпросвещения России от

30.11.2020г. №3шт, приложен файл.

1.16.1

РРП

 В субъектах Российской

Федерации в образовательных

организациях сформированы

новые отряды юных

инспекторов движения, созданы

детско-юношеские автошколы

(в т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и секции)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.17.

РНП

 Организация работы по

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.17.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

созданию условий,

направленных на вовлечение

детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

KT_Number=0}

РРП

 В субъектах Российской

Федерации проведены

массовые мероприятия по

безопасности дорожного

движения

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.18.

РНП

 Проведение массовых, в том

числе всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма и

обучению безопасному

участию в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отмена мероприятий" Иное Минпросвещения России от

30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отмена массовых мероприятий в связи с ограничительными

мерами весной 2020 года

1.18.1

РРП

 Проведены курсы повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на

дорогах"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.19.

РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.19.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательных организаций в

сфере формирования у детей

навыков безопасного поведения

на дорогах

KT_Number=0}

РРП

 Проведен

Межгосударственный слет

юных инспекторов движения

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "О мероприятиях по БДД" Письмо Минпросвещения России от

11.08.2020г. №07-4787, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.20.

РНП

 Организация и проведение

Межгосударственного слета

юных инспекторов движения (с

участием стран СНГ)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О мероприятиях БДД" Письмо Минпросвещения России от

30.11.2020г. №07-4787, приложен файл.

1.20.1

РРП

 В субъектах Российской

Федерации образовательные

организации федерального

подчинения, осуществляющие

профилактику детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучение детей

безопасному участию в

дорожном движении,

обеспечены техническими

средствами обучения,

оборудованием, наглядными,

учебными и методическими

материалами

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "О проведенной работе по БДД" Отчет ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.21.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Организована работа по

обеспечению образовательных

организаций федерального

подчинения, осуществляющих

профилактику детского

дорожно- транспортного

травматизма и обучение детей

безопасному участию в

дорожном движении,

техническими средствами

обучения, оборудованием,

наглядными, учебными и

методическими материалами

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведенная работа по БДД" Отчет ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.21.1

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДСиЖКХ НАО от 04.11.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.01.2021 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДСиЖКХ НАО от 04.11.2020г. №

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

РНП

 Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

отсутствие отклонений

2.3.

РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в

сфере формирования у детей

навыков безопасного поведения

на дорогах

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

2.3.1

РНП

 Подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на вовлечение

детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр." и направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

отсутствие отклонений

2.4.

РНП

 Организация работы по

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

2.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

созданию условий,

направленных на вовлечение

детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

KT_Number=0}

отсутствие отклонений

Организована системная работа

с родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДСиЖКХ НАО от 27.08.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.3.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.4.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.5.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.11.2020 25.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДСиЖКХ НАО от 27.08.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "детство без опасности" Иное ОГИБДД УМВД России по НАО

от 25.11.2020г. №бн, указана ссылка.

отсутствие отклонений

3.6.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.11.2020 25.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДСиЖКХ НАО от 27.08.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "работа с трудовыми коллективами по БДД" Иное ДОКиС НАО

от 25.11.2020г. №бн, приложен файл.

3. "детство без опасности" Иное ОГИБДД УМВД России по НАО

3.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

от 25.12.2020г. №бн, указана ссылка.

отсутствие отклонений

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.8.

РНП

 Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о результатах

реализации мероприятия

"Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению

детей основам безопасного

участия в дорожном движении"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.9.

РНП

 Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению

детей основам безопасного

участия в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

3.9.1

РНП

 Созданы и функционируют

родительские патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного движения по

пути следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих элементов,

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 31.12.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соблюдением водителями

правил перевозки детей

KT_Number=0}

РНП

 Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению

детей основам безопасного

участия в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

3.10.1

РНП

 Объединениями родительской

общественности принято

участие в родительских

собраниях с освещением

вопросов безопасного

поведения детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.11.

РНП

 Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению

детей основам безопасного

участия в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

3.11.1

Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "отчет о ходе проведенной работы в рамках БДД" Отчет

ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "отчет о ходе проведенной работы в рамках БДД" Отчет

ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "отчет о ходе проведенной работы в рамках БДД" Отчет

ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.2.

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "отчет о ходе проведенной работы в рамках БДД" Отчет

ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.3.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "отчет о проведенной работе в рамках БДД" Отчет ДОКиС

НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.4.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

4.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от 04.10.2020г. №

бн, приложен файл.

2. "о проведенной работе в рамках БДД" Отчет ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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