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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина

риска: В связи с снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а также

выявленными случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов 

(работ) 2020 года предусмотрено в декабре текущего года.,

Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на

объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020

года предусмотрено в декабре текущего года.;

4. Результаты

2

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина

риска: В связи с снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а также

выявленными случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов 

(работ) 2020 года предусмотрено в декабре текущего года.,

Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на

объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020

года предусмотрено в декабре текущего года.;

4. Результаты

3

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты

4

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты

5

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина

риска: В связи с снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а также

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

выявленными случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов 

(работ) 2020 года предусмотрено в декабре текущего года.,

Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 15.12.2020г.

деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на

объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020

года предусмотрено в декабре текущего года.;

6

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

7

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация

мероприятия перенесена. Ориентирочный срок исполнения

01.08.2021., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

8

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина

риска: В связи с снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а также

выявленными случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов 

(работ) 2020 года предусмотрено в декабре текущего года.,

Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на

объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020

года предусмотрено в декабре текущего года.;

6. План мероприятий

9

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

10

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

34.5Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

34.5

Подтверждающие документы: 1.

"Прогнозные сведения" Иное от г. №,

приложен файл.

94,26%34.534.5 34.5 36.61

71.1Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

71.1

Подтверждающие документы: 1.

"Прогнозные сведения" Иное от г. №,

приложен файл.

86,92%71.171.1 71.1 81.82

0Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

0

Подтверждающие документы: 1.

"Прогнозные сведения" Иное от г. №,

приложен файл.

100,00%00 0 03

0Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

0

Подтверждающие документы: 1.

"Прогнозные сведения" Иное от г. №,

приложен файл.

100,00%00 0 04
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3354759.73

1115825.75

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 4 470 585,48 тыс. руб



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 400 334,884 470 585,48

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 4 418 605,58 76,243 354 759,734 418 605,58

4 400 334,884 470 585,48

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 4 418 605,58

Приемочные работы и оплата в

декабре 2020

76,243 354 759,734 418 605,58

4 418 605,584 470 585,48

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 418 605,58

Приемочные работы и оплата в

декабре 2020

75,923 354 759,734 418 605,58

18 270,700,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 400 334,884 470 585,48 4 418 605,58 76,243 354 759,734 418 605,58

4 400 334,884 470 585,48 4 418 605,58 76,243 354 759,734 418 605,58

4 418 605,584 470 585,48 4 418 605,58 75,923 354 759,734 418 605,58

18 270,700,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1

2

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2019

1

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1 4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существуют риски:

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина

риска: В связи с снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а также

выявленными случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов

(работ) 2020 года предусмотрено в декабре текущего года.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

деятельности в 2020, а также выявленными случаями заболевания

COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020 года,

ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года..

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина

риска: В связи с снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а также

выявленными случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов

(работ) 2020 года предусмотрено в декабре текущего года.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

деятельности в 2020, а также выявленными случаями заболевания

COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020 года,

ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года..

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина

риска: В связи с снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а также

выявленными случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов

(работ) 2020 года предусмотрено в декабре текущего года.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

деятельности в 2020, а также выявленными случаями заболевания

COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020 года,

ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года..

Просрочка 14 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 44 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина

риска: В связи с снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а также

выявленными случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов

(работ) 2020 года предусмотрено в декабре текущего года.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

деятельности в 2020, а также выявленными случаями заболевания

COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020 года,

ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года..

Неисполнение мероприятия в установленный срок, Причина: В

связи с снижением лимитов БА на финансирование мероприятий

по дорожной деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах

2020 года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

деятельности в 2020, а также выявленными случаями заболевания

COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020 года,

ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года..

РНП

 Ненецким автономным

округом обеспечено

выполнение мероприятий на

2020 год

KT_Number=0}

01.11.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 44 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

риска: В связи с снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а также

выявленными случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение) объектов

(работ) 2020 года предусмотрено в декабре текущего года.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с снижением

лимитов БА на финансирование мероприятий по дорожной

деятельности в 2020, а также выявленными случаями заболевания

COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020 года,

ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года..

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина: Ввиду отсутствия

финансирования на 2020 год, реализация мероприятия перенесена.

Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021., " Иное  от г. №,

приложен файл.

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

Просрочка 595 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021., " Иное

от г. №, приложен файл.

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального

планирования, программ КРТИ

KT_Number=0}

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения по разработке документов

транспортного планиорвания" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

Отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021.,

2.1.1

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "региональный проект" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект" Иное  от г. №, приложен файл.

3.1.

КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального

планирования, программ КРТИ

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект " Иное  от г. №, приложен файл.

3.1.1

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документ разработан, согласован на региональном уровне и

ФАУ "РОСДОРНИИ",в настоящеевремя  на согласовании в ФКУ

"Дороги России"" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.2.

КРП

 Проект разработан

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект разработан" Иное  от г. №, приложен

файл.

3.2.1

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

14.12.2020 14.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения. Проект (изменения) согласованы на

региональном уровне и ФАУ "РОСДОРНИИ", в настоящее время

на согласовании в ФКУ "Дороги России"" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

3.3.

КРП

 Проект согласован

KT_Number=0}

14.12.2020 14.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

3.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Прогнозные сведения. Регинальный проект (изменения)

согласованы на региональном уровне и ФА"РОСДОРНИИ", у

настоящее время на согласовании в ФКУ "Дороги России"" Иное

от г. №, приложен файл.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения. Региональный проект " Иное  от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.4.

КРП

 Проект утвержден (подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения. Региональный проект" Иное  от г. №,

приложен файл.

3.4.1

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Фомин М. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "региональный проект" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Обпубликование регионального проекта планиурется после

утверждения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.5.

КРП

 Проект опубликован

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Фомин М. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "региональный проект" Иное  от г. №, приложен файл.

3.5.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-11) Дорожная сеть"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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