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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0 100,00%00 0 01

0

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0 100,00%0.0030 0.003 0.0032

0

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

0 0,00%00 0 0.053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0 100,00%00 0 04
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

19754.96

30206.64

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 49 961,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 815,107 815,10

(02) Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1 7 815,10 61,424 800,067 815,10

7 815,107 815,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 815,10 отклонения отсутствуют61,424 800,067 815,10

7 815,107 815,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 815,10 отклонения отсутствуют61,424 800,067 815,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

4 964,904 964,90

(03) Обновлена материально-

2 4 964,90 100,004 964,904 964,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

техническая база для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах0

4 964,904 964,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 4 964,90 отклонения отсутствуют100,004 964,904 964,90

4 964,904 964,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 4 964,90 отклонения отсутствуют100,004 964,904 964,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

9 990,009 990,00

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

3 9 990,00 100,009 990,009 990,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

9 990,009 990,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 9 990,00 отклонения отсутствуют100,009 990,009 990,00

9 990,009 990,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 9 990,00 отклонения отсутствуют100,009 990,009 990,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

0,0027 191,60

(21) Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")0

4 0,00 0,000,000,00

0,0027 191,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0027 191,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 отсутсвие отклонений0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

22 770,0049 961,60 22 770,00 86,7619 754,9622 770,00

22 770,0049 961,60 22 770,00 86,7619 754,9622 770,00

22 770,0049 961,60 22 770,00 86,7619 754,9622 770,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным программам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Значение: 0,0030 Дата: 31.12.2020

2

4

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

10

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 27.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

КРП

 Сформирован и согласован

перечень оборудования для

оснащения коррекционных

школ

KT_Number=0}

01.11.2020 25.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень оборудования и средств обучения для оснащения

отдельной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по адаптированным общеобразовательным

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

программам" Иное Департаментом образования культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от 25.12.2019г. №-,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Обновлена материально-

техническая база для

формирования у обучающихся

современных технологических

и гуманитарных навыков.

Создана материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах Значение: 0.003, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 27.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.003 из 0.003.

3.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету ненецкого автономного округа на реализацию

федерального проекта "Современная школа" национального

проекта "Образование" в рамках государственной программы

Российской Федерации "Развитие образования"" Соглашение

Министерства посвещения Российской Федерации от 23.12.2019г.

№073-09-2020-329, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "подтверждающие сведения" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 22.09.2020г.

№-, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.2.

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Современная школа" (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого автономного

округа" Соглашение Министерства просвещения Российской

Федерации от 14.12.2019г. №073-2019-Е10083-1/2, приложен

файл.

отсутствие отклонений, реализация мероприятия планируется с

2023 года

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

КРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Современная школа" (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого автономного

округа" Соглашение Министерства просвещения Российской

Федерации от 14.12.2019г. №073-2019-Е10083-1/2, приложен

файл.

отсутствие отклонений, реализация мероприятия планируется с

2023 года

4.1.

КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Современная школа" (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого автономного

округа" Соглашение Министерства просвещения Российской

Федерации от 14.12.2019г. №073-2019-Е10083-1/2, приложен

файл.

отсутствие отклонений, реализация мероприятия планируется с

2023 года

КРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Современная школа" (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого автономного

округа" Соглашение Министерства просвещения Российской

Федерации от 14.12.2019г. №073-2019-Е10083-1/2, приложен

файл.

отсутствие отклонений, реализация мероприятия планируется с

2023 года

4.3.

КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Современная школа" (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого автономного

округа" Соглашение Министерства просвещения Российской

Федерации от 14.12.2019г. №073-2019-Е10083-1/2, приложен

файл.

отсутствие отклонений, реализация мероприятия планируется с

2023 года

4.4.

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

31.12.2021 31.12.2021 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сельской местности и поселках

городского типа Значение: 0, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Современная школа" (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого автономного

округа" Соглашение Министерства просвещения Российской

Федерации от 14.12.2019г. №073-2019-Е10083-1/2, приложен

файл.

отсутствие отклонений, реализация мероприятия планируется с

2023 года

Предоставлена информация : 0 из 0.

КРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

11.01.2021 11.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Современная школа" (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого автономного

округа" Соглашение Министерства просвещения Российской

Федерации от 14.12.2019г. №073-2019-Е10083-1/2, приложен

файл.

отсутствие отклонений, реализация мероприятия планируется с

2023 года

5.1.

РФП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

11.01.2021 11.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Современная школа" (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого автономного

округа" Соглашение Министерства просвещения Российской

Федерации от 14.12.2019г. №073-2019-Е10083-1/2, приложен

файл.

отсутствие отклонений, реализация мероприятия планируется с

2023 года

5.1.1

Реализованы мероприятия по

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

модернизации инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской Федерации

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений, реализация данного мероприятия

предполагает нулевое значение.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа  от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутсвие отклонений

Предоставлена информация : 70 из 70.

7.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2024 01.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

7.1.

РФП

 С учетом разработанной

методологии наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей

к этой деятельности,

обеспечено ее внедрение в

01.12.2020 01.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Иеформационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

7.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательных

организациях с охватом не

менее 5% обучающихся

KT_Number=0}

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

8.1.

КРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

8.2.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутсвуют

8.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

8.4.

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

Значение: 70, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 70 из 70.

9.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2024 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогноз"   от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

9.1.

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.

КРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

10.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

10.2.

КРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта НАО от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

10.3.

КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

10.4.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-11) Современная школа (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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