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О Т Ч Е Т
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

80.6Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

0

Отсутствует поквартальная разбивка

достижения показателя.

100,00%00 81 811

0Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

9

Данные отчета представлены в оперативном

порядке на ежемесячной основе.

70,00%101 14 202

603Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

332

Отсутствует поквартальная разбивка

достижения результата. Показатель

рассчитывается на федеральном уровне на

ежегодной основе в соответствии с

приказом Росстата № 264 от 08.05.2019

64,45%586475 573 8893
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

20Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

20

Отсутствует поквартальная разбивка

достижения результата. Показатель

рассчитывается на федеральном уровне на

ежегодной основе в соответствии с

приказом Росстата № 264 от 08.05.2019

50,00%918 10 204

100Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

100 99,28%71.23100 96.3 975
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

82291.32

138957.58

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 221 248,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 198,901 198,90

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет во всех

субъектах Российской Федерации,

в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности соответствующих

региональных программ

Дальневосточного федерального

округа0

1 1 198,90 46,45556,921 198,90

1 198,901 198,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 198,90 46,45556,921 198,90

1 198,901 198,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 198,90 46,45556,921 198,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,001.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

141 755,90157 971,70

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

2 141 755,90 57,6681 734,40141 755,90

141 755,90157 971,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 141 755,90 57,6681 734,40141 755,90

141 755,90157 971,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 141 755,90 57,6681 734,40141 755,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

61 112,1062 078,30

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

3 61 112,10 0,000,0061 112,10

61 112,1062 078,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 61 112,10

Бюджетные ассигнования в

соответствии с бюджетной

росписью предусмотрены на

выплату аванса подрядчику

0,000,0061 112,10

бюджет субъекта Российской

Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

61 112,1062 078,303.1.1 61 112,10

Бюджетные ассигнования в

соответствии с бюджетной

росписью предусмотрены на

выплату аванса подрядчику

0,000,0061 112,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

204 066,90221 248,90 204 066,90 40,3382 291,32204 066,90

204 066,90221 248,90 204 066,90 40,3382 291,32204 066,90

204 066,90221 248,90 204 066,90 40,3382 291,32204 066,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности

соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности

соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Значение: 0,1300 Дата: 31.12.2019

2

4

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе

проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности

соответствующих

региональных программ

Дальневосточного

федерального округа Значение:

20, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.На 30.11.2020

заключены договора с образовательными организациями на

обучение 15 женщин. Завершили обучение 14 женщин, 1 женщина

проходит обучение.

Продолжается работа по подбору программ обучения и женщин

для прохождения обучения.

Предоставлена информация : 15 из 20.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Заключены договора на обучение 15 женщин, из них завершили

обучение 14 женщин, 1 женщина проходит обучение.

В связи со снижением бюджетных ассигнований на 2020 год

Минтрудом России в соответствии с поручением Правительства

РФ прорабатывается вопрос по снижению данного показателя для

регионов.

Ненецкому автономному округу направлено предложение по

снижению установленного показателя с 20 женщин, прошедших

обучение, до 10 женщин (письмо Минтруда России от 10.07.2020

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

№ 16-2/10/П-6693).

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе

проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности

соответствующих

региональных программ

Дальневосточного

федерального округа Значение:

20, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 20.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 30.11.2020 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации переобучения и повышения квалификации

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в

органы службы занятости" Постановление Администрации

Ненецкого автономного округа от 10.01.2020г. №3-п, приложен

файл.

2.1.

РФП

 Разработка нормативных

правовых актов субъектов

25.12.2020 30.11.2020 Свиридов С. А.

Выполнено.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации о

реализации в 2021 году

мероприятий по переобучению

и повышению квалификации

женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Об организации переобучения и повышения квалификации

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в

органы службы занятости" Постановление Администрации

Ненецкого автономного округа от 10.01.2020г. №3-п, приложен

файл.

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

31.12.2019 30.11.2021 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 699 дней.

Предоставлена информация : 0.053 из 0.13.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Кавказского федеральных

округов. Значение: 0.13, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

27.12.2019 30.11.2021 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации национальных проектов "Образование" и

"Демография"" Письмо Министерства просвещения Российской

Федерации от 26.10.2020г. №АН-1816/09, приложен файл.

Существует риск:

Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию,

Причина риска: Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре 2018 года

было создано 53 места для детей в возрасте до трех лет в детском

саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год.

В настоящее время, в целях ускорения темпов строительства и

ввода объектов в эксплуатацию, исполнительными органами

государственной власти Ненецкого автономного округа, а также

Заказчиком, в рамках своих полномочий, проведена работа с

подрядными организациями о необходимости в кратчайшие сроки

принять меры по увеличению темпов строительства и

привлечению дополнительного числа рабочих на строительные

площадки. Оказана необходимая помощь по взаимодействию с

ресурсоснабжающими организациями для осуществления

подключения к сетям электроснабжения, сетям

тепловодоснабжения и водоотведения.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2021г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

В связи с распространением коронавирусной инфекции и

введенными с этим ограничительными мерами на территории

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, которое

повлекли за собой невозможность привлечения рабочей силы на

строительные объекты, что повлияло на исполнение графиков

производства работ по строительству объектов.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки «Объект

недвижимого имущества введен в эксплуатацию» 30.12.2020, срок

исполнения 30.11.2021.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

27.12.2019 30.11.2021 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 704 дней.

Существует риск:

Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию,

Причина риска: Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре 2018 года

было создано 53 места для детей в возрасте до трех лет в детском

саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

Техническая готовность объекта – 54%.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

Техническая готовность объекта – 69 %.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год.

В настоящее время, в целях ускорения темпов строительства и
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ввода объектов в эксплуатацию, исполнительными органами

государственной власти Ненецкого автономного округа, а также

Заказчиком, в рамках своих полномочий, проведена работа с

подрядными организациями о необходимости в кратчайшие сроки

принять меры по увеличению темпов строительства и

привлечению дополнительного числа рабочих на строительные

площадки. Оказана необходимая помощь по взаимодействию с

ресурсоснабжающими организациями для осуществления

подключения к сетям электроснабжения, сетям

тепловодоснабжения

и водоотведения.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2021г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019-2020 годах достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

Предлагаемые решения:

1. Перенести срок достижения конечного результата , срок

исполнения 30.11.2021.

РРП

 Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

31.12.2019 30.11.2021 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации национальных проектов "Образование" и

"Демография"" Письмо Министерства просвещения Российской

Федерации от 26.10.2020г. №АН-1816/09, приложен файл.

Существует риск:

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета

(за счет предоставления иного

межбюджетного трансферта),

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска: Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год. Ответа не

поступало., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2021г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.12.2020., срок

исполнения 30.11.2021.

РРП

 Создано не менее 70

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей- инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального,

регионального и

муниципального бюджетов

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2021 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 700 дней.

Существует риск:

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска: Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

Готовность объекта – 54 %.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020. Готовность объекта – 69 %.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год.

В настоящее время, в целях ускорения темпов строительства и

ввода объектов в эксплуатацию, исполнительными органами

государственной власти Ненецкого автономного округа, а также

Заказчиком, в рамках своих полномочий, проведена работа с

подрядными организациями о необходимости в кратчайшие сроки



23

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

принять меры по увеличению темпов строительства и

привлечению дополнительного числа рабочих на строительные

площадки. Оказана необходимая помощь по взаимодействию с

ресурсоснабжающими организациями для осуществления

подключения к сетям электроснабжения, сетям

тепловодоснабжения

и водоотведения.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2021г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019-2020 гг. достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.12.2020., срок

исполнения 30.11.2021.

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.08.06.2020

заключен государственный контракт с ООО «Стройуниверсал» на

строительство объекта «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре». Цена

контракта составляет 279 000,0 тыс. рублей. Окончание работ по

строительству и вводу объекта в эксплуатацию – не позднее 30

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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ь

к
о
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я

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

ноября 2021 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P2-11) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского
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федеральных округов
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших
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переобучение и повышение квалификации.


