
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Храпова Лиана Анатольевна

_____________

(подпись)

"(E2-11) Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонений по контрольным точкам и исполнения результатов нет.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

75Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

75.2

Без отклонений

100,00%75.675.1 75.6 75.61

0

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

0

без отклонений

62,50%00 2.5 42

0.0047

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

0.0053

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 30.11.2020г. №без

270,83%0.00560.0053 0.0065 0.00243
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

номера, приложен файл.

0Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

0

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 30.11.2020г. №без

номера, приложен файл. 2. "Соглашение о

сотрудничестве между Администрацией

Ненецкого автономного округа и

Образовательным Фондом "Талант и

успех"" Соглашение Администрация

Ненецкого автономного округа и

Образовательный Фонд "Талант и успех" от

14.02.2019г. №01-20/59, приложен файл.

100,00%00 0 04



4

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

79700.70

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 79 700,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 505,704 505,70

(04) Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом 0

1 4 505,70 100,004 505,704 505,70

4 505,704 505,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 4 505,70 100,004 505,704 505,70

4 505,704 505,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 505,70 100,004 505,704 505,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

75 195,0075 195,00

(05) Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0

2 75 195,00 100,0075 195,0075 195,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

75 195,0075 195,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 75 195,00 100,0075 195,0075 195,00

75 195,0075 195,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 75 195,00 100,0075 195,0075 195,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Во всех субъектах

Российской Федерации внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

79 700,7079 700,70 79 700,70 100,0079 700,7079 700,70

79 700,7079 700,70 79 700,70 100,0079 700,7079 700,70

79 700,7079 700,70 79 700,70 100,0079 700,7079 700,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Значение: 0,0024 Дата: 31.12.2020

1

3

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 4

5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

6

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

11

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

12

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Исполнение

результата не запланировано в регионе

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию Значение:

0.0024, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация" Иное Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г. №без

номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0.0065 из 0.0024.

2.

КРП

 Организация участия

обучающихся Ненецкого

автономного округа в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных

на раннюю профориентацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Департамент образования, культур ыи

спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г. №без

номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000

общеобразовательных

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом Значение:

12, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

1. "Информация" Иное Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г. №без

номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 11 из 12.

РРП

 Заключены договоры на

поставку оборудования и

средств обучения для создания

в общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа,

расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и

спортом

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г. №без

номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Детский

технопарк "Кванториум" приступил к образовательному процессу

11 11 2020 года. Торжественное открытие состоялось 11.11.2020

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.

РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Детский технопарк "Кванториум" является структурным

подразделением государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования Ненецкого автономного округа

"Детско-юношеский центр "Лидер"

4.1.

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПРиказ об утверждении и введении штатного расписания"

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

кадры)

KT_Number=0}

Приказ  от г. №, приложен файл.

Без отклонений

РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности детских

технопарков "Кванториум"

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Подготовку прошел руководитель детского технопарка

"Кванториум". Дистанционно проходят обучение педагоги

дополнительного образования. проходят региональные

мероприятия по подготовке команд для детского технопарка

"Кванториум"

4.2.1

РФП

 Формирование и утверждение

штатных расписаний в детских

технопарках "Кванториум"

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПРиказ об утверждении и введении штатного расписания"

Приказ  от г. №, приложен файл.

Без отклонений

4.2.2

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Срок исполнения КТ 31.12.2020

4.3.

РРП

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лицензия" Иное  от г. №, приложен файл.

Без отклонений

4.4.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Без отклонений

4.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Срок исполнения КТ 31.12.2020

4.6.

Не менее 70% детей с

ограниченными

возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

Значение: 46, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Значение годовое.

Дата достижения 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 46.

5.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Нет отклонений

5.1.

РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

01.11.2020 01.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет " Иное  от г. №, приложен файл.

Нет отклонений

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Дата исполнения контрольной точки 20.12.2020

5.2.

РФП

 Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья, в том

числе с использованием

дистанционных технологий

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Дата исполнения контрольной точки 20.12.2020.

5.2.1

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех" Значение: 0,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация" Иное Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г. №без

номера, приложен файл.

2. "Соглашение о сотрудничестве между Администрацией

Ненецкого автономного округа и Образовательным Фондом

"Талант и успех" " Соглашение Администрация Ненецкого

автономного округа и Образовательный Фонд "Талант и успех" от

14.02.2019г. №01-20/59, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

6.1.



16

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

1. "Информация" Иное Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2020г. №без

номера, приложен файл.

2. "Соглашение о сотрудничестве между Администрацией

Ненецкого автономного округа и Образовательным Фондом

"Талант и успех"" Соглашение Администарция Ненецкого

автономного округа и Образовательный Фонд "Талант и успех" от

14.02.2019г. №01-20/59, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.исполнение

результата не запланировано в регионе

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.исполнение

результата не запланировано в регионе

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 0.

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Исполнение

данного результата не запланировано в регионе

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного

образования детей Значение: 0,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Исполнение по

данному результату запланировано на 2022 год

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Исполнение

результата до 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 1.

11.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлечены в

различные формы

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Срок исполнения

20.12.2020 года

Предоставлена информация : 0 из 70.

12.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2024 20.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

достижение результата 20.12.2020 год

12.1.

РФП

 Обеспечение вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее 10 %

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Дата достижения 20.12.2020 год

12.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-11) Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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развития Российской Федерации
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Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Рис. 7. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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"Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию


