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"(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

6.231

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

4.981

Подтверждающие документы: 1.

"Количество пользователей ЕПГУ 01.01.2020-

30.11.2020" Отчет от г. №, приложен файл.

Существует риск: малое количество

пользователей ЕПГУ, Причина риска: В

резульате распространения короновирусной

инфекции большинство пациентов не

пользуются порталом госуслуг. Среднее

количество пользователей портала за 2020

год в месяц составляет 675 человек.

Наблюдается значительное снижение

количества пользователей в апреле-июле и

октябре-ноябре - в среднем 421 человек. Для

достижения показателя за 2020 год,

необходимо обеспечить его прирост на 946

человек. Отчет за декабрь поступит от

Минздрава России в начале января 2021

года., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Размещение информации в

СМИ, срок исполнения 11.12.2020. В

резульате распространения короновирусной

инфекции большинство пациентов не

пользуются порталом госуслуг. Среднее

88,71%6.5713.675 7.434 8.381
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

количество пользователей портала за 2020

год в месяц составляет 675 человек.

Наблюдается значительное снижение

количества пользователей в апреле-июле и

октябре-ноябре - в среднем 421 человек. Для

достижения показателя за 2020 год,

необходимо обеспечить его прирост на 946

человек. Отчет за декабрь поступит от

Минздрава России в начале января 2021 года.

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

100

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении показателя" Отчет от г. №,

приложен файл.

100,00%100100 100 1002

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения

100

Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

исполнении показателя" Отчет от г. №,

приложен файл.

153,85%100100 100 653
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

субъектов Российской Федерации

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

100

Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

исполнении показателя" Отчет Департамент

ЗТ и СЗН НАО от г. №, приложен файл.

476,19%100100 100 214
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

18138.37

39657.23

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 57 795,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

57 795,6057 795,60

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1 57 795,60 31,3818 138,3757 795,60

57 795,6057 795,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 57 795,60 31,3818 138,3757 795,60

57 795,6057 795,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 57 795,60 31,3818 138,3757 795,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

57 795,6057 795,60 57 795,60 31,3818 138,3757 795,60

57 795,6057 795,60 57 795,60 31,3818 138,3757 795,60

57 795,6057 795,60 57 795,60 31,3818 138,3757 795,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при

внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 503,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

5

5

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России

и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

10
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети

Интернет). Значение: 80, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного округа

(ЗСПД)" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от 23.12.2019г. №

0384200002619000077, указана ссылка.

Предоставлена информация : 100 из 80.

1.

РРП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году

исполнены в полном объеме,

запланированные на 2020 год

ТСВП МО подключены к

ЗСПД

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного округа

(ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от 23.12.2019г. №

0384200002619000077, указана ссылка.

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 90% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение: 50, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г.

№0384200002619000042, указана ссылка.

Предоставлена информация : 100 из 50.

2.

РРП

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г.

№0384200002619000042, указана ссылка.

2.1.

РРП

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г.

№0384200002619000042, указана ссылка.

2.2.

РРП

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой

Федерального фонда

социального страхования

KT_Number=0}

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г.

№0384200002619000042, указана ссылка.

РРП

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г.

№0384200002619000042, указана ссылка.

2.4.

Организовано не менее 820

тысяч автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации.

Значение: 503, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Замена устаревших автоматизированных рабочих мест для

медицинских работников (компьютерное оборудование)" Закупка

ГБУЗ НАО "НОБ" от 30.06.2020г. №0184200000620000294,

указана ссылка.

2. "Создание дополнительных (новых) автоматизированных

рабочих мест для медицинских работников (компьютерное

оборудование)" Контракт ГБУЗ НАО "НОБ" от 21.04.2020г. №

142, указана ссылка.

3. "Замена устаревших автоматизированных рабочих мест для

медицинских работников (компьютерное оборудование)"

Контракт ГБУЗ НАО "НОБ" от 08.06.2020г. №210, указана

ссылка.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предоставлена информация : 503 из 503.

РРП

 Не менее 800 тысяч

автоматизированных рабочих

мест организовано для

медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских работников и

информационно-коммуникационного оборудования в

медицинских организациях НАО" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 28.07.2020г. №293, указана ссылка.

2. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских работников и

информационно-коммуникационного оборудования в

медицинских организациях НАО" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 08.06.2020г. №210, указана ссылка.

3.1.

85 субъектов Российской

Федерации реализовали

систему электронных рецептов.

Значение: 1, на дату 31.12.2023

KT_Number=0}

31.12.2023 31.10.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Внедрение функционала электронных рецептов по льготному

лекарственному обеспечению осуществлено в НАО до 2018 года.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия по обеспечению

информационного обмена

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации с

01.11.2020 31.08.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН НАО от г. №, приложен файл.

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами.

KT_Number=0}

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации проведено обучение

медицинских работников,

участвующих в процессе

оформления рецептов,

технологии и методологии

формирования электронных

рецептов.

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной медицинской

информационной системы НАО в части внедрения и

функционирования подсистемы "Единый электронный рецепт""

Реестр контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 15.09.2020г. №335,

указана ссылка.

4.2.

РРП

 Медицинские организации 85

субъектов Российской

Федерации, организовали

информационный обмен с

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной медицинской

информационной системы НАО в части внедрения и

функционирования подсистемы "Единый электронный рецепт""

Реестр контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 15.09.2020г. №335,

указана ссылка.

4.3.

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации подготовлены

нормативно-правовые акты о

функционировании реализации

информационного обмена с

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами для обеспечения

населения лекарственными

препаратами.

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной медицинской

информационной системы НАО в части внедрения и

функционирования подсистемы "Единый электронный рецепт""

Реестр контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 15.09.2020г. №335,

указана ссылка.

4.4.

РРП

 Проведены мероприятия по

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

4.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечению

информационного обмена

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации с

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной медицинской

информационной системы НАО в части внедрения и

функционирования подсистемы "Единый электронный рецепт""

Реестр контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 15.09.2020г. №335,

указана ссылка.

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

31.12.2024 31.12.2024 Голговский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации РП ЦКЗ" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

РРП

 75 % структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от г.

№, приложен файл.

5.1.

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Управление потоками

пациентов», к которым

подключены 100%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих

амбулаторно-

поликлиническую помощь.

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от г.

№, приложен файл.

5.2.

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разработка и внедрение подсистемы «Управление скорой и

5.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации)»,

взаимодействующие с

«Системой 112», к которым

подключены 100% отделений

(подстанций) государственных

и муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание

скорой и неотложной

медицинской помощи.

KT_Number=0}

неотложной медицинской помощью (в части управления

санитарной авиацией)»" Реестр контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от

12.08.2020г. №306, указана ссылка.

РРП

 К централизованным системам

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены 100%

структурных подразделений,

участвующих в обеспечении

льготных категорий граждан

лекарственными препаратами,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций и 100% аптечных

пунктов и организаций

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от г.

№, приложен файл.

5.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 90 % структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департмент ЗТ и СЗН НАО от г.

№, приложен файл.

5.5.

РРП

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД"

Реестр контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 20.07.2020г. №269,

указана ссылка.

2. "Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД"

Реестр контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 16.07.2020г. №265,

указана ссылка.

3. "Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД"

Реестр контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 16.07.2020г. №264,

указана ссылка.

5.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации

KT_Number=0}

РРП

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации.

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских работников и

информационно-коммуникационного оборудования в

медицинских организациях НАО" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 28.07.2020г. №293, указана ссылка.

2. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских работников и

информационно-коммуникационного оборудования в

медицинских организациях НАО" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 08.06.2020г. №210, указана ссылка.

5.7.

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены не менее

67% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации.

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от г.

№, приложен файл.

5.8.

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 60% структурных

подразделений (в том числе

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от г.

№, приложен файл.

5.9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.

KT_Number=0}

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Лабораторные исследования»,

к которым подключены не

менее 50% клинико-

диагностических лабораторий

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от г.

№, приложен файл.

5.10.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 8. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

3.04

3.6753.675

0

4.9814.981

0

6.5716.571

0

7.174

7.434

0

2

3

4

5

6

7

8

I квартал II квартал III квартал IV квартал




