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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.022

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.004 100,00%0.0040.004 0.017 0.0171

6.5Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

10.3 100,00%10.310.3 8.6 8.62

0Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

2 100,00%22 2 23

25.6Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в

47.8 100,00%62.342.3 31 314
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

регистратуру медицинской

организации

100Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

100 100,00%100100 65.8 65.85

0Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

25 100,00%2525 22.2 22.26

0

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

0 100,00%00 0 07

90.4Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

88.9 100,00%91.890.2 90 908

334Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

161 100,00%19592 170 1709
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

авиации (ежегодно, человек) не

менее
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

254917.41

41860.29

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 296 777,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

174 103,30174 103,30

(01) Созданы/заменены более

1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий0

1 174 103,30 76,18132 631,01174 103,30

174 103,30174 103,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 174 103,30 отсутствует отклонение76,18132 631,01174 103,30

174 103,30174 103,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 174 103,30 отсутствует отклонение76,18132 631,01174 103,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 674,402 674,40

(03) В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

0

2 2 674,40 85,492 286,402 674,40

2 674,402 674,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 2 674,40 отклонения отсутствуют85,492 286,402 674,40

2 674,402 674,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 2 674,40 отклонения отсутствуют85,492 286,402 674,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

120 000,00120 000,00

(12) Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0

3 120 000,00 100,00120 000,00120 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

120 000,00120 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 120 000,00 отклонения отсутствуют100,00120 000,00120 000,00

120 000,00120 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 120 000,00 отклонения отсутствуют100,00120 000,00120 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

296 777,70296 777,70 296 777,70 85,90254 917,41296 777,70

296 777,70296 777,70 296 777,70 85,90254 917,41296 777,70

296 777,70296 777,70 296 777,70 85,90254 917,41296 777,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

2

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских

организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение: 110,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

5

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение: 123,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи Значение: 67,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи Значение: 67,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Значение: 49,8000

Дата: 31.12.2020

2

9

Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 12, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 29.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 26.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 29.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 29.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 29.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

6. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 29.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

7. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 26.10.2020г. №71,

приложен файл.

8. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 27.10.2020г. №4-

10107, приложен файл.

9. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 02.11.2020г. №б/н,

1.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 12 из 12.

КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 29.04.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Реестр контрактов КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик» от 25.03.2020г. №

0384200001620000008, приложен файл, указана ссылка.

2. "Дополнительное соглашение к государственному контракту от

25.03.2020 №0384200001620000008" Реестр контрактов КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик» от 29.04.2020г. №2, приложен

файл.

Отсутствуют отклонения.

1.1.

КРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема выполненных работ по государственному

контракту от 14.08.2020 №2-10096" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 29.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт приема выполненных работ по государственному

контракту от 25.06.2020 №1-10095" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 29.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт приемки оказанных услуг и выполнение работ" Акт

приема-передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

28.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт приемки оказанных услуг и выполненных работ" Акт

приема-передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

22.09.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

6. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 13.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

7. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 26.10.2020г. №71,

приложен файл.

8. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 27.10.2020г. №4-

10107, приложен файл.

9. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 02.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют, имеющиеся акты приема прикрепили.

КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение " Платежное поручение КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик» от 30.06.2020г. №628907,

приложен файл.

2. "Платежное поручение" Платежное поручение КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик» от 28.07.2020г. №648354,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.3.

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении схемы территориального планирования

Ненецкого автономного округа" Постановление Администрация

Ненецкого автономного округа от 08.04.2019г. №95-п, приложен

файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

помощь Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 1 из 1.

Построено (реконструировано)

не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при

медицинских организациях или

на расстоянии,

соответствующему не более

чем 15 минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отсутствуют отклонения.

3.1.

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение: 110, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по вылетам" Отчет Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 27.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 140 из 110.

4.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 27.08.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие санитарной авиации" Отчет Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 27.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.2.

РРП

 Заключен государственный

контракт на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи

KT_Number=0}

31.12.2020 16.04.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница" от 16.04.2020г. №124, приложен

файл, указана ссылка.

2. "Дополнительное соглашение к контракту № 124" Иное ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" от 31.07.2020г. №2,

приложен файл.

3. "Государственный контракт" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница" от 30.12.2019г. №497, приложен

файл, указана ссылка.

4. "Дополнительное соглашение № 1 к контракту 497 от

30.12.2019" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

05.02.2020г. №1, приложен файл, указана ссылка.

5. "Договор на выполнение авиационных работ" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

27.01.2020г. №7, приложен файл.

6. "Дополнительное соглашение к договору № 7 " Иное ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" от 23.09.2020г. №3,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

4.3.

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

31.12.2021 31.12.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 123 из 123.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации Значение: 123, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

КРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Свиридов С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи Значение:

67, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сопроводительное письмо" Иное Администрация Ненецкого

автономного округа от 24.11.2020г. №01-33/8474, приложен

файл.

2. "Отчет по реализации региональных проектов на территории

Ненецкого автономного округа" Отчет Администрация

Ненецкого автономного округа от 24.11.2020г. №01-33/8474,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 67 из 67.

6.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сопроводительное письмо" Иное  Администрация Ненецкого

автономного округа  от 24.11.2020г. №01-33/8474, приложен

файл.

2. "Отчет о реализации региональных проектов Ненецкого

автономного округа на территории НАО" Отчет  Администрация

Ненецкого автономного округа  от 24.11.2020г. №01-33/8474,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи Значение:

67, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствуют

отклонения

Предоставлена информация : 67 из 67.

7.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.1.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 49.8, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сведенья об организации информирования застрахованных

лиц" Отчет ТФОМС Ненецкого автономного округа от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 49.8 из 49.8.

8.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сведенья об организации информирования застрахованных

лиц" Отчет ТФОМС Ненецкого автономного округа от

31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Сведенья об организации информирования застрахованных

лиц" Отчет ТФОМС Ненецкого автономного округа от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 43,4 %.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отсутствуют отклонения.

8.2.

Функционируют более 1550

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 15 мая 2012 года № 543н

(далее - Положение) Значение:

0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.
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Рис. 1. "(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 17. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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