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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

6.231

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

4.981

Подтверждающие документы:1.

"Количество пользователей ЕПГУ 01.01.2020-

31.12.2020" Отчет от г. №, приложен файл,

указана ссылка.Существует риск:малое

количество пользователей ЕПГУ, Причина

риска: В резульате распространения

короновирусной инфекции большинство

пациентов не пользуются порталом

госуслуг. Среднее количество пользователей

портала за 2020 год в месяц составляет 675

человек. Наблюдается значительное

снижение количества пользователей в

апреле-июле и октябре-ноябре - в среднем

421 человек. Для достижения показателя за

2020 год, необходимо обеспечить его

прирост на 946 человек. Отчет за декабрь

поступит от Минздрава России в начале

января 2021 года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Размещение информации в СМИ, срок

исполнения 11.12.2020.

91,81%6.5713.675 7.694 8.381

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

100

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении показателя" Отчет от г. №,

приложен файл.

100,00%100100 100 1002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

100

Подтверждающие документы:1. "Отчет об

исполнении показателя" Отчет от г. №,

приложен файл.

153,85%100100 100 653

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

100

Подтверждающие документы:1. "Отчет об

исполнении показателя" Отчет Департамент

ЗТ и СЗН НАО от г. №, приложен файл.

476,19%100100 100 214
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 57 795,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

57795.60

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

57 795,6057 795,60

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ0

1 100,0057 795,6057 795,60 57 795,60

57 795,6057 795,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 57 795,60

кассовое

исполнение

должно быть

меньше!

Поменять

вручную цифру

не дает.

100,0057 795,6057 795,60

57 795,6057 795,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 57 795,60

кассовое

исполнение

должно быть

меньше!

Поменять

вручную цифру

не дает.

100,0057 795,6057 795,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

57 795,6057 795,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

57 795,60 100,0057 795,6057 795,60

57 795,6057 795,60бюджет субъекта Российской Федерации 57 795,60 100,0057 795,6057 795,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

57 795,6057 795,60 57 795,60 100,0057 795,6057 795,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

4

2

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при

внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации.

Значение: 503,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

5

5

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения

в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

14
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение: 80, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

Предоставлена информация : 100 из 80.

1.1. РРП

 Закупки для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году объявлены

31.03.2020 31.03.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

1.2. РРП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

01.05.2020 01.05.2020 Голговский А. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году заключены

Подтверждающие документы:

1. "аналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

1.3. РРП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году исполнены в

полном объеме, запланированные на

2020 год ТСВП МО подключены к

ЗСПД

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

1.4. РРП

 Закупки для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (в том числе

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2021 году объявлены

31.03.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

2.

Не менее 90% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы. Значение: 50, на дату

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2020

Предоставлена информация : 100 из 50.

2.1. РРП

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.

2.2. РРП

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.

2.3. РРП

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с информационной

системой Федерального фонда

социального страхования

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.

2.4. РРП

 50% государственных и

муниципальных медицинских

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.

3.

Организовано не менее 820 тысяч

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации. Значение: 503,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Замена устаревших автоматизированных рабочих мест

для медицинских работников (компьютерное

оборудование)" Закупка ГБУЗ НАО "НОБ" от

30.06.2020г. №0184200000620000294, указана ссылка.

2. "Создание дополнительных (новых)

автоматизированных рабочих мест для медицинских

работников (компьютерное оборудование)" Контракт

ГБУЗ НАО "НОБ" от 21.04.2020г. №142, указана ссылка.

3. "Замена устаревших автоматизированных рабочих мест

для медицинских работников (компьютерное

оборудование)" Контракт ГБУЗ НАО "НОБ" от

08.06.2020г. №210, указана ссылка.

Предоставлена информация : 503 из 503.

3.1. РРП

 Проведены закупочные процедуры и

заключены контракты для организации

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

01.06.2020 31.05.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание дополнительных (новых)

автоматизированных рабочих мест для медицинских

работников (компьютерное оборудование)" Закупка

ГБУЗ НАО "НОБ" от 30.03.2020г. №

0384200001820000128, указана ссылка.

2. "Замена устаревших автоматизированных рабочих мест
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствующих требованиям

Минздрава России

для медицинских работников (компьютерное

оборудование)" Закупка ГБУЗ НАО "НОБ" от

29.04.2020г. №0184200000620000208, указана ссылка.

3. "Замена устаревших автоматизированных рабочих мест

для медицинских работников (компьютерное

оборудование)" Закупка ГБУЗ НАО "НОБ" от

07.05.2020г. №0184200000620000220, указана ссылка.

3.2. РРП

 Не менее 800 тысяч

автоматизированных рабочих мест

организовано для медицинских

работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников и информационно-коммуникационного

оборудования в медицинских организациях НАО" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 28.07.2020г. №293,

указана ссылка.

2. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников и информационно-коммуникационного

оборудования в медицинских организациях НАО" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 08.06.2020г. №210,

указана ссылка.

4.

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов. Значение: 1, на дату

31.12.2023

31.12.2023 31.10.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта"

Отчет  от г. №, приложен файл.

Внедрение функционала электронных рецептов по

льготному лекарственному обеспечению осуществлено в

НАО до 2018 года.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1. РРП

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами.

01.11.2020 31.08.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта"

Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от г. №, приложен

файл.

4.2. РРП

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведено обучение медицинских

работников, участвующих в процессе

оформления рецептов, технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.3. РРП

 Медицинские организации 85

субъектов Российской Федерации,

организовали информационный обмен с

аптечными организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.4. РРП

 В 85 субъектах Российской Федерации

подготовлены нормативно-правовые

акты о функционировании реализации

информационного обмена с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами для

обеспечения населения лекарственными

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

препаратами.

4.5. РРП

 Проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

5.

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Голговский А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации РП ЦКЗ" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Отклонений нет

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. РРП

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы и подготовили

технические задания для проведения

01.04.2020 01.04.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственных закупок по

дооснащению государственных и

муниципальных медицинских

организаций компьютерной техникой

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников,

средствами защиты информации,

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.

1. "План дооснащения компьютерной техникой" План  от

г. №, приложен файл.

5.2. РРП

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России на

2020 год.

15.04.2020 15.04.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План развития ГИСЗ НАО и РМИС НАО" План  от г.

№, приложен файл.

5.3. РРП

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями Минздрава

России на 2020 год.

15.04.2020 15.04.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План развития ГИСЗ НАО и РМИС НАО" План  от г.

№, приложен файл.

5.4. РРП

 Утверждены планы по дооснащению

центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

15.04.2020 15.04.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План дооснащения ЦОД" План  от г. №, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации на

2020 г.

5.5. РРП

 75 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.

5.6. РРП

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление потоками

пациентов», к которым подключены

100% структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций (в том числе

ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.

5.7. РРП

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление скорой и

неотложной медицинской помощью (в

том числе санитарной авиации)»,

взаимодействующие с «Системой 112»,

к которым подключены 100%

отделений (подстанций)

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации,

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разработка и внедрение подсистемы «Управление

скорой и неотложной медицинской помощью (в части

управления санитарной авиацией)»" Реестр контрактов

ГБУЗ НАО "НОБ" от 12.08.2020г. №306, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечивающих оказание скорой и

неотложной медицинской помощи.

5.8. РРП

 К централизованным системам

«Управление льготным лекарственным

обеспечением» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации подключены 100%

структурных подразделений,

участвующих в обеспечении льготных

категорий граждан лекарственными

препаратами, (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций и 100%

аптечных пунктов и организаций

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.

5.9. РРП

 90 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие требованиям

Минздрава России и обеспечивают

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департмент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.

5.10. РРП

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Расширение вычислительных мощностей
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

регионального ЦОД" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 20.07.2020г. №269, указана ссылка.

2. "Расширение вычислительных мощностей

регионального ЦОД" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 16.07.2020г. №265, указана ссылка.

3. "Расширение вычислительных мощностей

регионального ЦОД" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 16.07.2020г. №264, указана ссылка.

5.11. РРП

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной техники

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников

и информационно-коммуникационного

оборудования в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов Российской

Федерации.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников и информационно-коммуникационного

оборудования в медицинских организациях НАО" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 28.07.2020г. №293,

указана ссылка.

2. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников и информационно-коммуникационного

оборудования в медицинских организациях НАО" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 08.06.2020г. №210,

указана ссылка.

5.12. РРП

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Центральный архив

медицинских изображений», к которым

подключены не менее 67%

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.13. РРП

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 60% структурных

подразделений (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций, и

осуществляется передача

структурированных электронных

медицинских документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.

5.14. РРП

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Лабораторные исследования»,

к которым подключены не менее 50%

клинико-диагностических лабораторий

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.
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Рис. 1. "(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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