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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт

0 100,00%00 0 01

0Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

0 100,00%00 0 02

0

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба

0 100,00%00 0 03

82Штука

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

82 103,75%8282 83 804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета

6Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

6 116,67%66 7 65

0Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,  с участием

федерального финансирования

0 100,00%00 0 06
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 4 394,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3174.13

1219.87

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 999,071 767,30

(374) Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета0

1 100,001 999,001 999,07 1 999,07

1 999,071 767,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 999,07 исполнено100,001 999,001 999,07

1 999,071 767,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 999,07 исполнено100,001 999,001 999,07

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 175,132 626,70

(54) Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного экологического

вреда окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета0

2 100,001 175,131 175,13 1 175,13

1 175,132 626,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 1 175,13 -100,001 175,131 175,13

1 175,132 626,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 175,13 -100,001 175,131 175,13

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 174,204 394,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3 174,20 100,003 174,133 174,20

3 174,204 394,00бюджет субъекта Российской Федерации 3 174,20 100,003 174,133 174,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

3 174,204 394,00 3 174,20 100,003 174,133 174,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

7

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2020

4

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

6

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

10 3

7

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022

1

8

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023

1

9

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1 3

10

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде, за счет средств окружного

бюджета Значение: 6, на дату

31.12.2020

31.12.2020 22.12.2020 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамента ПРиАПК НАО от 21.12.2020г. №96,

приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 7 из 6.

1.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 01.11.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт" Иное Департамент

ПриАПК НАО от 01.11.2020г. №17-

0184200000620000237, указана ссылка.

Риски неисполнеия отсутствуют

1.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 01.11.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт" Иное Департамент

ПриАПК НАО от 01.11.2020г. №17-

018420000620000237, указана ссылка.

Риски не соблюдения отсутствуют

1.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 21.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Акт приема-передачи - от 21.12.2020г. №96,

приложен файл.

риски не достижения показателей

1.4. РНП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 01.11.2020 Чабдаров А. М.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "план закупок в АИС " Иное Департамент ПРиАПК

НАО от 01.11.2020г. №-, указана ссылка.

Отсутствуют риски недостижения

1.5. РНП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 01.11.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Департмент ПРиАПК НАО от 01.11.2020г. №-

, указана ссылка.

Отсутствуют риски не достижения

1.6. РНП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 21.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Акт приема-передачи - от 21.12.2020г. №96,

приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют

1.7. РНП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 22.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение

Департамент ПРиАПК НАО от 22.12.2020г. №767050,

приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют

2.

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде, за счет средств окружного

бюджета Значение: 15, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В работе.Риски

отсутсвуют

Предоставлена информация : 15 из 15.

2.1. РНП

 Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного экологического

вреда окружающей среде, за счет

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт"  Департамент ПриАПК
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

средств окружного бюджета

НАО от 15.06.2020г. №17-0184200000620000237,

приложен файл.

Ведется процедура исполнения ГК

2.1.1 РРП

 Конкурсный отбор Исполнителей,

заключение государственного

контракта в рамках лимитов бюджетных

средств 2020 года

01.09.2020 15.06.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт"  Департамент ПриАПК

НАО от 15.06.2020г. №22983003263 20 000017,

приложен файл.

2.1.2 РРП

 Контроль за исполнением условий

государственного контракта в 2020 году

31.12.2020 21.12.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по ГК" Иное - от 21.12.2020г. №-, приложен

файл.

2.1.3 РРП

 Объект ликвидирован, работы

выполнены и приняты в полном объеме

в 2020 году

31.12.2020 21.12.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамента ПРиАПК НАО от 21.12.2020г. №96,

приложен файл.

3.

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета Значение: 80, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 20.11.2020 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "акты выполненных работ" Иное Департамент

ПриАПК НАО от 20.11.2020г. №-, приложен файл.

Предоставлена информация : 83 из 80.

4.

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета Значение: 120,

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В работе.Риски

невыполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 120 из 120.



12

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

на дату 31.12.2024

4.1. РНП

 Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета

31.12.2024 31.12.2024 Чибисов С. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "акт"  Департамент ПриАПК НАО  от 09.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

Отсутстувуют отклонеиения

4.1.1 РРП

 Конкурсный отбор Исполнителей,

заключение государственного

контракта в рамках лимитов бюджетных

средств 2020 года

01.09.2020 01.09.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт"  Департамент ПРиАПк

НАО от 01.09.2020г. №21-0184200000620000335,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

4.1.2 РРП

 Контроль за исполнением условий

государственного контракта в 2020 году

31.12.2020 20.11.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акты выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамент ПРиАПК НАО от 20.11.2020г. №80 и 81,

приложен файл.

4.1.3 РРП

 Объект ликвидирован, работы

выполнены и приняты в полном объеме

в 2020 году

31.12.2020 20.11.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамент ПРиАПК НАО от 20.11.2020г. №80 и 81,

приложен файл.

2. "-" Платежное поручение - от 27.11.2020г. №741935 и

743536, приложен файл.

5.

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они

размещены Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 31.12.2020г. №----, приложен файл.



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. РНП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 07.09.2020г. №-, приложен файл.

-

5.2. РНП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение" Соглашение - от

23.11.2020г. №№ 051-2019-G10029-1/2, приложен файл.

-

5.3. РНП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

-

5.4. РНП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

-

5.5. РНП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 20.01.2020 Чабдаров А. М.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План"  Департамент ПРиАПК НАО от 20.01.2020г. №

-, указана ссылка.

-

5.6. РНП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 14.05.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГК"  Департамент ПриАПК нАО от 14.05.2020г. №-,

указана ссылка.

-

5.7. РНП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

-

5.8. РНП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

-

6.

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они

размещены Значение: 0, на дату

31.12.2021

31.12.2021 20.02.2021 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1. РНП

 Акт разработан

20.05.2020 20.05.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 20.05.2020г. №-, приложен файл.

-

6.2. РНП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

15.06.2020 15.06.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 15.06.2020г. №-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

-

6.3. РНП

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

29.06.2020 29.06.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 29.06.2020г. №-, приложен файл.

-

6.4. РНП

 Акт утвержден (подписан)

06.07.2020 06.07.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 06.07.2020г. №-, приложен файл.

-

6.5. РНП

 Акт вступил в силу

15.07.2020 15.07.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 15.07.2020г. №-, приложен файл.

-

6.6. РНП

 Несанкционированные свалки в

границах городов выявленные на 1

января 2018 года исключены из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

15.02.2020 15.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 15.02.2020г. №-, приложен файл.

-

6.7. РНП

 Сформирован отчет по проектам в

рамках Соглашений, заключенных в

2019 году

20.02.2020 20.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 20.02.2020г. №-, приложен файл.

-

6.8. РНП

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году

15.04.2020 20.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 20.02.2020г. №-, приложен файл.

-

6.9. РНП

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

10.07.2020 10.07.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 10.07.2020г. №-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

6.10. РНП

 Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в

области обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в 2021 году

11.07.2020 11.07.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 11.07.2020г. №-, приложен файл.

-

6.11. РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и направление

сводной информации в Минприроды

России

25.01.2021 25.01.2021 Чабдаров А. М.

В работе.

риски отсутствуют

6.12. РНП

 Несанкционированные свалки в

границах городов выявленные на 1

января 2018 года исключены из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

15.02.2021 15.02.2021 Чабдаров А. М.

В работе.

оТСУТСТВУЮТ РИСКИ

6.13. РНП

 Сформирован отчет по проектам в

рамках Соглашений, заключенных в

2020 году

20.02.2021 20.02.2021 Чабдаров А. М.

Выполнено.

отсутствуют риски

7.

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они

размещены Значение: 0, на дату

31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствуют риски

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1. РРП

 Рекультивация свалки ТКО в п.

Искателей

31.12.2022 18.05.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт"  Департамент ПРиАПК

НАО от 18.05.2020г. № 10-0184200000620000121,

приложен файл.

7.1.1 РРП

 Конкурсный отбор Исполнителей,

заключение государственного

контракта в рамках лимитов бюджетных

средств 2021 года по мероприятию

«Разработка проектной документации

по рекультивации свалки ТКО в п.

Искателей».

15.05.2020 18.05.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт"  Департамета ПРиАПК

НАО от 18.05.2020г. №10-0184200000620000121,

приложен файл.

2. "государственный контракт"  Департамета ПРиАПК

НАО от 18.05.2020г. № 10-0184200000620000121,

приложен файл.

8.

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они

размещены Значение: 0, на дату

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствуют отклонения

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.1. КРП

 Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-

Маре

31.12.2023 18.05.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт "  Департамента ПРиАПК

НАО от 18.05.2020г. №11-0184200000620000125,

приложен файл.

8.1.1 РРП

 Конкурсный отбор Исполнителей,

заключение государственного

контракта в рамках лимитов бюджетных

средств 2021 года по мероприятию

«Разработка проектной документации

по рекультивации свалки ТКО в г.

15.05.2020 18.05.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт"  Департамета ПРиАПК

НАО от 18.05.2020г. №11-0184200000620000125,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Нарьян-Маре».

9.

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они

размещены Значение: 2, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствует отклонение

Предоставлена информация : 2 из 2.

9.1. РНП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "запрос на изменение"  ДепартаментПриАПК НАО  от

31.12.2019г. №-, приложен файл.

По мере необходимости

9.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

-

9.2. РНП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 27.11.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение"  Департамент ПриАПК

НАО от 26.12.2019г. №051-2019-G1-0029-1/1, приложен

файл.

9.2.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2020 г. на поддержку региональных

15.02.2020 26.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение"  Департамент ПРиАПК

НАО от 26.12.2019г. №051-2019-G1-0029-1/1, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

9.2.2 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2021 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

15.02.2021 27.11.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 27.11.2020г. №-, приложен файл.

9.3. РНП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2024 25.01.2021 Чабдаров А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "служебная записка"  Департамент ПриАПК НАО от

25.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствуют риски

9.3.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

25.01.2020 25.01.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "служебная записка"  Департамент ПриАПк НАО от

25.01.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.3.2 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

25.01.2021 25.01.2021 Чабдаров А. М.

В работе.

9.4. РНП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 01.02.2021 Чабдаров А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "служебная записка"  Департамент ПриАПК НАО от

01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствуют риски недостижения

9.4.1 РНП

 Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2019 год (в

части результата федерального проекта)

01.02.2020 01.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка"  Департамент ПрИАПК НАО от

01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

9.4.2 РНП

 Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2020 год (в

части результата федерального проекта)

01.02.2021 01.02.2021 Чабдаров А. М.

В работе.

10.

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 01.02.2021 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. РНП

 Ликвидация объектов накопленного

вреда в п. Амдерма

31.12.2024 01.02.2021 Чабдаров А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "предложения по финансированию"  Департамент

ПриАПК НАО от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствует риск недостижения

10.1.1 РНП

 Разработка проектной документации по

ликвидации объектов накопленного

01.05.2020 25.12.2019 Чибисов С. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вреда в п. Амдерма. Выбор

исполнителей, заключение

государственного контракта, прием

выполненной работы

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамент ПРиАПК НАО от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

10.1.2 РНП

 Направлена заявка на предоставление

субсидии

22.05.2020 21.02.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исходящее письмо" Заявка Департамент ПРиАПК

НАО от 21.02.2020г. №1397, приложен файл.

10.1.3 РНП

 Направлена информация (дата и

наименование утвержденной проектно-

сметной документации, копии

заключений экологической и сметной

экспертиз, о праве собственности на

земельные участки) о готовности к

реализации мероприятий, включенных в

План мероприятий по реализации

федерального проекта «Чистая страна»

на 2021-2024 годы

22.05.2020 21.02.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "исходящее письмо"  Департамент ПРиАПК НАО от

21.02.2020г. №1397, приложен файл.

10.1.4 РНП

 Утверждение плана финансового

обеспечения по мероприятию на 2021-

2024 годы

10.06.2020 26.05.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План финансового обеспечеия"  Департамент

ПРиАПК НАО от 26.05.2020г. №б/н, приложен файл.

10.1.5 РНП

 Направление предложений к проекту

Закона НАО «Об окружном бюджете на

2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов» на выделение средств

окружного бюджета на

софинансирования мероприятии в 2021-

2023 годах

01.09.2020 30.07.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "предложения по финансировнанию"  Департамент

ПриАПК НАО от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.1.6 РНП

 Изменения в окружной бюджет

приняты

01.12.2020 01.12.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 01.12.2020г. №-, приложен файл.

2. "-" Иное - от 01.12.2020г. №-, приложен файл.

3. "--" Иное - от 01.12.2020г. №-, приложен файл.

10.1.7 РНП

 Подготовка проекта постановления

Администрации НАО "О внесении

изменений в государственную

программу Ненецкого автономного

округа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование

природных ресурсов"

20.12.2020 20.12.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 20.12.2020г. №-, приложен файл.

10.1.8 РНП

 Постановление Администрации НАО

"О внесении изменений в

государственную программу Ненецкого

автономного округа "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов"

25.12.2020 25.12.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 25.12.2020г. №-, приложен файл.

2. "-" Иное - от 25.12.2020г. №-, приложен файл.

10.1.9 РНП

 Соглашение о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в

области обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического ущерба подписаны в

2021-2024 годы

01.02.2021 01.02.2021 Чибисов С. В.

В работе.
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Рис. 1. "(G1-11) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

82 82

0

82 82

0

82 82

0

83 83

0

-20

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием

федерального финансирования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием

федерального финансирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

6 6 6

6

6 6 6

7

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств

окружного бюджета

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств

окружного бюджета
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Рис. 9. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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Рис. 10. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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Рис. 11. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба
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Рис. 12. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба
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