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Показатели Бюджет

--

Наличие отклонений --

--

Результаты Контрольные точки

0.0000

Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

1.1.

Предоставлены субсидии

из федерального бюджета

органам государственной

власти субъектов

Российской Федерации на

исполнение расходных

обязательств,

предусматривающих

создание и (или) развитие

РГО, осуществляющих

деятельность в рамках

НГС с учетом

присвоенного ранга в

размере 14,554 млрд.

рублей, в том числе:

Значение: 67 500,0000

Дата: 20.12.2020

Паромов

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

сектора

развития

предприним

ательства

Письмо О

выполнении

планового

показателя

результатив

ности РГО

за 2020 год

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1. "О

выполнении

планового

показателя

результатив

ности РГО

за 2020 год"

Письмо

Микрокреди

тной

компании

Фонд

поддержки

предприним

ательства и

предоставле

ния

гарантий

Ненецкого

автономного

20.12.202

0

01.04.202

1

67500

Тысяча

рублей

0 8608.4367500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

округа от

12.01.2021г.

№4,

приложен

файл.

Существует

риск:

Риск

невыполнен

ия, Причина

риска:

Соглашение

м о

предоставле

нии

субсидий из

окружного и

федеральног

о бюджета

Микрокреди

тной

компании

Фонд

поддержки

предприним

ательства и

предоставле

ния

гарантий

Ненецкого

автономного

округа

предусмотр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

ен срок

выполнения

результата

до

01.04.2021,

Вероятность

: 10%,

ожидаемая

дата

наступления

:

01.04.2021г.

Принятые

меры:

1. Продлить

срок

выполнения

результата в

соответстви

и с

соглашение

м, срок

исполнения

31.03.2021.

Отсутствие

отклонений

Просрочка

101 день.

Предоставле

на

информация

: 8608.43 из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

67500.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


