
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

"(P5-11) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет

Отклонений нет

0,00%45.31

Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

0,00%61.52
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2021 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2021 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2021 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

10713.80

Сводный бюджет МО

на 31 января 2021 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 10 713,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

федерального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

1

10 000,0010 000,00

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 10 000,00 0,000,0010 000,00

0,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.1.4 Х 0,000,00Х

322,30322,30

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

1.2 322,30 0,000,00322,30

0,000,00федеральный бюджет1.2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.2.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2.4 Х 0,000,00Х

391,50391,50

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 391,50 0,000,00391,50

0,000,00федеральный бюджет1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.3.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.3.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.3.4 Х 0,000,00Х

0,000,00

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00федеральный бюджет1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.4.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.4.4 Х 0,000,00Х

10 713,8010 713,80

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

10 713,80 -0,000,0010 713,80

0,000,00федеральный бюджет 0,00  -0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00  -0,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х  -0,00Х



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 000,0010 000,00

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1 10 000,00 0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 10 000,00 Отклонений нет0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 000,00 Отклонений нет0,000,0010 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

322,30322,30

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 322,30 0,000,00322,30

322,30322,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 322,30 Отсутствие отклонений0,000,00322,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

322,30322,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 322,30 Отсутствие отклонений0,000,00322,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

391,50391,50

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

3 391,50 0,000,00391,50

391,50391,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 391,50 Отклонений нет0,000,00391,50

391,50391,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 391,50 Отклонений нет0,000,00391,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных3.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

10 713,8010 713,80 10 713,80 0,000,0010 713,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10 713,8010 713,80 10 713,80 0,000,0010 713,80

10 713,8010 713,80 10 713,80 0,000,0010 713,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2021

2

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2

3

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

2

4

Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

2

5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 0,0000 Дата:

25.12.2021
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и инвентарь

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонений нет

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Пустовалов А. Г.

В работе.

Отклонений нет

1.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Пустовалов А. Г.

В работе.

Отклонений нет

1.2.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

KT_Number=0}

25.12.2020 Пустовалов А. Г.2.

РРП

 Заключено соглашение о

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Отклонений нет

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Отклонений нет

2.2.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Пустовалов А. Г.

В работе.

Отклонений нет

3.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

25.12.2021 25.12.2021 Пустовалов А. Г.

В работе.

Отклонений нет

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонений нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Пустовалов А. Г.

В работе.

Отклонений нет

4.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Пустовалов А. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.2.
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Динамика достижения контрольных точек

6

0

5

10

янв 2021 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P5-11) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей

численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей

численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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