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Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

1.1.

Увеличены затраты на

развитие «сквозных»

цифровых технологий

компаниями,

зарегистрированными на

территории Ненецкого

автономного округа

Значение: 150,0000 Дата:

31.12.2021

Марков

Михаил

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

Иное В

работе.

Отсутствие

отклонений.

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "В работе. Отсутствие

отклонений." Иное  от г.

№, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 150.

31.12.2021 31.12.2021

150Процент 100 0150

1.1.

1.

Оказано содействие

участию региональных

компаний и проектов

внедрения цифровых

технологий в отраслях

экономики и социальной

сферы в конкурсах на

поддержку из средств

федерального бюджета в

рамках ФП «Цифровые

технологии»

Марков

Михаил

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

Иное В

работе.

Отсутствие

отклонений.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе. Отсутствие

отклонений." Иное  от г.

№, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа


