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В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 09.12.2020 № 947-р «О создании и

функционировании в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах» в 2021 году в округе планируется обновить материально-техническую базу для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных навыков в трех общеобразовательных организациях:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением

отдельных предметов»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Красное».

На 2021 год финансирование предусмотрено в сумме 4 706,3 тыс. рублей, в том числе: 4 235,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 470,7 тыс. рублей из

окружного бюджета.

По состоянию на 27 апреля 2021 года объявлены закупки на сумму 4 706,3 тыс. рублей.

С целью создания регионального центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников утверждены распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р и приказ государственного бюджетного учреждения

Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования».

Значение показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения профессионального мастерства» составляет 24,6% (173 педагога из 703).

Значение результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» составляет 18,1% (173

педагогов из 958).



Общий статус реализации

В соответствии с Соглашением между Министерством просвещения РФ и Администрацией Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 073-09-2020-897

реализация мероприятия «Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях» планируется в 2022 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п. Искателей»

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019.

Ссылка на контракт в реестре контрактов:

 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

1.1. 12.9 0 24.6 24.6
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

14,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

24,6000

24,600015,8000 15,8000 18,2000 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000

ФП Процент 14,0000

24,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков.

Создана материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

12.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.12.2020 № 947-р «О

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

центров образования

естественно-научной и

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021-2023

годах» в 2021 году в

округе планируется

обновить материально-

техническую базу

для формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков в

трех

общеобразовательных

организациях:

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая средняя

школа имени

А.П. Пырерки»;

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 2 г.

Нарьян-Мара

с углубленным

изучением отдельных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предметов»;

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа п.

Красное».

На 2021 год

финансирование

предусмотрено в сумме

4 706,3 тыс. рублей, в

том числе: 4 235,6 тыс.

рублей из федерального

бюджета, 470,7 тыс.

рублей из окружного

бюджета.

По состоянию на 27

апреля 2021 года

объявлены закупки на

сумму 4 706,3 тыс.

рублей.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.1.

1

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

подведомств

енные

учреждения

Иное

информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информационная

справка" Иное

Департамента

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.12.2020 № 947-р «О

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021-2023

годах» в 2021 году в

округе планируется

обновить материально-

техническую базу для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков в

трех
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательных

организациях. На 2021

год финансирование

предусмотрено в сумме

4 706,3 тыс. рублей, в

том числе: 4 235,6 тыс.

рублей из федерального

бюджета, 470,7 тыс.

рублей из окружного

бюджета.

По состоянию на 27

апреля 2021 года

объявлены закупки на

сумму 4 706,3 тыс.

рублей.

1.2

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

135,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

.

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 135.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

135Место 0 0135
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.3

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

14.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

Соглашением между

Министерством

просвещения РФ и

Администрацией

Ненецкого автономного

округа от 20.12.2019 №

073-09-2020-897

реализация мероприятия

«Создано не менее 230

тыс. новых мест в

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательных

организациях»

планируется в 2022 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не требуется

Распоряжен

ие О

предоставле

нии

иземельного

участка КУ

НАО

"Централизо

ванный

стройзаказч

ик"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

иземельного участка КУ

НАО

"Централизованный

стройзаказчик""

Распоряжение

Управление

имущественных и

земельных отношений

НАО от 03.06.2020г. №

641, приложен файл.

В соотсевтствии с

распоряжением

Управления

имущественных и

земельных отношений

НАО от 03.06.2020 №

641 земельный участок

предоставлен КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик"

01.06.2021 01.06.2021

1.3.

Закупка включена в план

Масюков не требуется Закупка

В работе.

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

закупок

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Закупка

Подтверждающие

документы:

1. "Закупка" Закупка

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫ

Й СТРОЙЗАКАЗЧИК"

от 15.07.2019г. №№

19229839981072983010

0100300000000414,

указана ссылка.

В соответствии с

Соглашением между

Министерством

просвещения РФ и

Администрацией

Ненецкого автономного

округа от 20.12.2019 №

073-09-2020-897

реализация мероприятия

«Создано не менее 230

тыс. новых мест в

общеобразовательных

организациях»

планируется в 2022 году.

В целях определения

подрядной организации

для строительства

объекта «Школа на 860
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мест в п. Искателей»

заказчиком КУ НАО

«ЦСЗ» в единой

информационной

системе в сфере закупок

04.02.2019 размещена

информация в плане-

графике закупок.

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

не требуется

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

14.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

Соглашением между

Министерством

просвещения РФ и

Администрацией

Ненецкого автономного

округа от 20.12.2019 №

073-09-2020-897

реализация мероприятия

«Создано не менее 230

тыс. новых мест в

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

общеобразовательных

организациях»

планируется в 2022 году.

По результатам

определения подрядной

организации для

строительства объекта

«Школа на 860 мест в п.

Искателей» заказчиком

КУ НАО «ЦСЗ»

заключен

государственный

контракт №

0384200001619000074

от 25.06.2019 на

выполнение работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п.

Искателей»

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов, в

единой информационной

системе в сфере закупок

25.06.2019.

Ссылка на контракт в

реестре контрактов:

 

https://zakupki.gov.ru/epz
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

/contract/contractCard/co

mmon-info.html?

reestrNumber=22983998

10719000051

1.4

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.В соответствии

с Соглашением между

Министерством

просвещения РФ и

Администрацией

Ненецкого автономного

округа от 20.12.2019 №

073-09-2020-897

реализация мероприятия

«Создано не менее 230

тыс. новых мест в

общеобразовательных

организациях»

планируется с 2022 года.

Предоставлена

информация : 860 из 860.

31.12.2022 31.12.2022

860Место 0 860860

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

Пустовалов . Распоряжен

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ие О

создании

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

Ненецкого

автономного

округа,

Приказ О

создании

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

Иное

Информацио

нная

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О создании

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников Ненецкого

автономного округа"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа  от

20.02.2021г. №139-р,

приложен файл.

2. "О создании

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Приказ

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

справка о

деятельност

и

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

Иное О

достижении

показателя

«Доля

педагогичес

ких

работников

общеобразов

ательных

организаций

, прошедших

повышение

квалификац

ии, в том

числе в

центрах

непрерывно

региональный центр

развития образования»

от 25.02.2021г. №102,

приложен файл.

3. "Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 30.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

4. "О достижении

показателя «Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го

повышения

профессиона

льного

мастерства»,

Иное О

достижении

результата

«Педагогиче

ские

работники и

управленчес

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнител

профессионального

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа  от

30.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "О достижении

результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьным

профессиона

льным

программам

»

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Распоряжен

ие О

создании

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

Ненецкого

автономного

округа,

Приказ О

создании

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников Ненецкого

автономного округа"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа  от

22.02.2021г. №139-р,

приложен файл.

2. "О создании

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Приказ

30.04.2021 30.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогичес

ких

работников,

Иное

Информацио

нная справка

о

деятельност

и

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 25.02.2021г. №102,

приложен файл.

3. "Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 30.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

4 706,304 706,30

(03) Обновлена материально-

техническая база для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах0

1.1 4 706,30 0,000,004 706,30

4 706,304 706,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 706,30 -0,000,004 706,30

4 706,304 706,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 706,30 -0,000,004 706,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,00137 407,90

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,00137 407,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,00137 407,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

408 459,30408 459,30

(21) Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

1.3 408 459,30 0,000,00408 459,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")0

408 459,30408 459,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 408 459,30 -0,000,00408 459,30

408 459,30408 459,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

408 459,30 -0,000,00408 459,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

413 165,60550 573,50 413 165,60 0,000,00413 165,60

413 165,60550 573,50 413 165,60 0,000,00413 165,60

413 165,60550 573,50 413 165,60 0,000,00413 165,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

План

0.00 0.00 0.00 0.00 1 568.70 3 137.60 4 706.304 706.303 137.603 137.603 137.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 66 433.10 66 433.10 137 407.9070 974.8070 974.8070 974.8066 433.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников")

План

0.00 0.00 0.00 0.00 408 459.3

0

408 459.3

0

408 459.30408 459.3

0

408 459.3

0

408 459.3

0

408 459.3

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


