
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

" ( E4-11 ) Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В целях внедрения цифровой образовательной среды  в 2020 году в 26 образовательных организаций (23 общеобразовательные организации и 3 профессиональные

образовательные организации) в 2020 году закуплено оборудование (2 образовательные организации – минимальный набор, 2 образовательные организации –

расширенный комплект, 22 образовательные организации – стандартный комплект). Согласно инфраструктурному листу образовательными организациями было

закуплено следующее оборудование: МФУ, ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, ноутбуки мобильного класса, интерактивные

комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, сейф-тележки для зарядки ноутбуков, манипуляторы «мышь» для ноутбуков, гарнитура для

ноутбуков, беспроводной роутер, документ-камера, звуковое оборудование, ИБП для интерактивной панели.

В 2021 году будут оснащены еще 3 школы, результатом реализации мероприятия станет создание в 100% школ региона условий для внедрения цифровой

образовательной среды.

Объявлены закупки на приобретение оборудования для внедрения ЦОС ГБОУ НАО «Средняя школа № 5» (номер извещения о закупке № 0184200000621000167, дата

размещения извещения в единой информационной систем – 02.04.2021), ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных

предметов им. П.М. Спирихина» и ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» (номер извещения о закупке № 0184200000621000194, дата размещения извещения в единой

информационной систем – 14.04.2021). Просрочка составила 14 дней.

Контрольные точки:

«Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)»;

«Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления

материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения ЦОС»;

«Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями»

исполнены в срок, отклонений нет.

В электронном бюджете высвечивается просрочка по исполнению в связи с тем, что вышеуказанные контрольные точка добавлены в региональный паспорт в

апреле 2021 года и дата исполнения указана в апреле 2021 года.Обращение с службу технической поддержки – заявка номер №1886524 (ЗНИ по добавлению КТ



Общий статус реализации

был применен 27 апреля 2021. В разделе мониторинга введен срез данных по версиям (версионирование). Все изменения, примененные к Периодическому

мониторингу в апреле 2021, будут отображены только в апреле 2021 и позднее).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.04.2021г. №б/н,

приложен файл. В рамках

проекта "Цифровая

образовательная среда" в

2020 году 23

общеобразовательные

организации из 26

оснащены

оборудованием в целях

внедрения ЦОС, что

составляет 88,46%.

1.1. 88.46 0 88.46 100

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"ЦОС на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательной среды,

возрастающий

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

СОглашению о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. Отклонений нет

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

файл. Отклонений нет

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. Отклонений нет

2.3. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

88,460088,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600

ФП 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 29,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Подведомст

венные

учреждения

Распоряжен

ие О

реализации

мероприятия

по

обеспечени

ю

образовател

ьных

организаций

НАО

материально

-

технической

базой для

внедрения

ЦОС,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

Департамент

а

образования,

культуры и

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятия по

обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально-

технической базой для

внедрения ЦОС"

Распоряжение

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

11.12.2020г. №963-р,

приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

11.12.2020 № 963-р"

Распоряжение

31.12.2021 31.12.2021

29Единица 0 2629
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорта НАО

от

11.12.2020

№ 963-р,

Иное О

согласовани

и перечня

образовател

ьных

организаций

,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и перечня

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды в

2021 году,

Иное

Извещение

№ 144 ЭА о

проведении

Депатамент образования,

культуры и спорта НАО

от 18.01.2021г. №18-р,

приложен файл.

3. "О согласовании

перечня

образовательных

организаций" Иное

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 09.03.2021г.

№550, приложен файл.

4. "Об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды в

2021 году"

Распоряжение

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

18.02.2021г. №125-р,

приложен файл.

5. "Извещение № 144 ЭА

о проведении аукциона в

электронной форме"

Иное Управление

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

аукциона в

электронной

форме, Иное

Извещение

№ 170 ЭА о

проведении

совместного

аукциона в

электронной

форме

НАО от 02.04.2021г. №

0184200000621000167,

приложен файл.

6. "Извещение № 170 ЭА

о проведении

совместного аукциона в

электронной форме"

Иное Управление

государственного заказа

НАО от 14.04.2021г. №

0184200000621000194,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 26 из 29.

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

НАО на

реализацию

федеральног

о проекта

"ЦОС"

национально

го проекта

Выполнено.

Просрочка 60 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету НАО на

реализацию

федерального проекта

"ЦОС" национального

проекта "Образование" в

рамках ГП РФ "Развитие

образования""

Соглашение

31.01.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Образовани

е" в рамках

ГП РФ

"Развитие

образования

"

Министерство

просвещения РФ от

26.12.2020г. №073-09-

2021-054, приложен

файл.

Соглашение заключено

26.12.2020 года, т.е.

контрольная точка

исполнена до 31.01.2021.

КТ внесена в паспорта  в

апреле 2021 года, дата

исполнения указана

01.04.2021.

1.1.

2

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

образовател

ьных

организаций

Иное

информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "информационно-

аналитический отчет"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

31.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг проведен

31.03.2021. В связи с тем,

что контрольная точка

была добавлена в апреле

2021 года, дата

исполнения указана

01.04.2021.

31.03.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

3

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

образовател

ьных

организаций

Иное

Письмо "О

внесении

изменений в

паспорта

региональны

х  проектов"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо "О внесении

изменений в паспорта

региональных

проектов"" Иное

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 19.02.2021г.

№449, приложен файл.

КТ добавлена в паспорт

проекта в апреле 2021

года. Исполнение КТ

планируется 31.05.2021.

Отклонений нет.

31.05.2021 31.05.2021

1.1.

4

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

Единая

информацио

нная

система  в

сфере

закупок

Иное

Извещение

№ 144 ЭА о

проведении

аукциона в

электронной

форме, Иное

Извещение

№ 170 ЭА о

проведении

совместного

аукциона в

электронной

Выполнено.

Просрочка 14 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Извещение № 170 ЭА

о проведении

совместного аукциона в

электронной форме"

Иное Управление

государственного заказа

НАО от 02.04.2021г. №

0184200000621000167,

приложен файл.

31.03.2021 14.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

форме

2. "Извещение № 144 ЭА

о проведении аукциона в

электронной форме"

Иное Управление

государственного заказа

НАО от 14.04.2021г. №

0184200000621000194,

приложен файл.

ГБОУ НАО "СШ № 5"

объявило торги 02.04.21,

ГБОУ НАО "СШ № 1

имени П.М. Спирихина"

и ГБОУ НАО "СШ № 3"

объявили торги

14.04.2021. План до

31.03.2021, исполнено

14.04.2021.

1.1.

5

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

обновления материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения ЦОС

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

Инфомация

РВПО

Распоряжен

ие О

реализации

мероприятия

по

обеспечени

ю

образовател

ьных

организаций

НАО

материально

-

технической

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятия по

обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально-

технической базой для

внедрения ЦОС"

Распоряжение

Департамент

31.03.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

базой для

внедрения

ЦОС,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие ДОКиС

НАО от

11.12.2021

№ 963-р,

Иное О

согласовани

и перечня

образовател

ьных

организаций

,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и перечня

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения

воспитания

для

внедрения

образования, культуры и

спорта НАО от

11.12.2020г. №963-р,

приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

распоряжение ДОКиС

НАО от 11.12.2021 №

963-р" Распоряжение

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

18.01.2021г. №18-р,

приложен файл.

3. "О согласовании

перечня

образовательных

организаций" Иное

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 09.03.2021г.

№550, приложен файл.

4. "Об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения

воспитания для

внедрения ЦОС в 2021

году" Распоряжение

Департамент

образования, культуры и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЦОС в 2021

году, Иное

Извещение

№ 170ЭА о

проведении

совместного

аукциона в

электронной

форме ,

Иное

Извещение

№ 144 ЭА о

проведении

аукциона в

электронной

форме

спорта НАО от

18.02.2021г. №125-р,

приложен файл.

5. "Извещение № 144 ЭА

о проведении аукциона в

электронной форме"

Иное Управление

государственного заказа

НАО от 02.04.2021г. №

0184200000621000167,

приложен файл.

6. "Извещение № 170ЭА

о проведении

совместного аукциона в

электронной форме "

Иное Управление

государственного заказа

НАО от 14.04.2021г. №

0184200000621000194,

приложен файл.

Документы разработаны

в срок до 31.03.2021. В

связи с тем, что

контрольная точка

добавлена в паспорт в

апреле 2021 года, дата

исполнения указана

01.04.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

5 698,705 698,70

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 5 698,70 0,000,005 698,70

5 698,705 698,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 698,70 нет отклонений0,000,005 698,70

5 698,705 698,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 698,70 нет отклонений0,000,005 698,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 698,705 698,70 5 698,70 0,000,005 698,70

5 698,705 698,70 5 698,70 0,000,005 698,70

5 698,705 698,70 5 698,70 0,000,005 698,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 698.70 5 698.705 698.705 698.705 698.705 698.70

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


