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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе осуществления

деятельности

регионального оператора

по обращению с ТКО

МУП "КБ и БО"" Отчет

МУП "КБ и БО" от

02.07.2021г. №1283/01-12,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Отходы, выделенные в

результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов

на утилизацию не

направлялись. В работе,

риски недостижения

отсутствуют.

1.1. 3.9 0 0 0

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе осуществления

деятельности

регионального оператора

по обращению с ТКО

МУП "КБ и БО"" Отчет

МУП "КБ и БО" от

1.2. 0 10 13 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

02.07.2021г. №1283/01-12,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

В работе, риски

недостижения на

31.12.2021 отсутствуют.

Масса ТКО

направленных обработку

в Ненецком автономном

округе нарастающим

итогом с начала 2021 года

составила 697,5 тонн.

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе осуществления

деятельности

регионального оператора

по обращению с ТКО

МУП "КБ и БО"" Отчет

МУП "КБ и БО" от

02.07.2021г. №1283/01-12,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

В работе, риски

недостижения

отсутствуют. Масса ТКО

направленных на

размещение (хранение) в

Ненецком автономном

округе нарастающим

итогом с начала 2021 года

составила 5326,82 тонн.

1.3. 96.1 100 100 100

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Отклонения отсутствуют.

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Приобретение

оборудования в том

числе импортного для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов в 2021 году не

планируется. В работе,

риски недостижения

отсутствуют.

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ" Акт

приема-передачи ДПР и

АПК НАО от 17.08.2020г.

№без номера, приложен

файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

Разработка электронной

модели в 2021 году не

планируется. В работе,

риски недостижения

отсутствуют.

Электронная модель

разработана в 2020 году,

акт приемки работ от

17.08.2020.

2.2. 0 100 100 100

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

доле населения

охваченного услугой по

обращению с ТКО МП ЗР

"Севержилкомсервис""

Отчет МП ЗР

"Севержилкомсервис" от

05.07.2021г. №2518,

2.3. 90 90 96 96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл. 2. "Отчет

о доле населения

охваченного услугой по

обращению с ТКО МУП

"КБ и БО"" Отчет МУП

"КБ и БО" от 02.07.2021г.

№1285/01-12, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют. В работе,

риски недостижения

отсутствуют.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.3

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

10,0000

10,50002,7574 3,4000 7,0000 8,8500 13,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

96,0000

96,000096,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000

ФП Процент 90,0000

96,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. В 2021

году ввод в

промышленную

эксплуатацию

мощностей по

утилизации ТКО не

планируется

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00


