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" ( P3-11 ) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

18,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Отсутствие отклонений.

Показатель реализуется с

2022 года

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 03.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 10 6 4.1 10

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

Отсутствие отклонений.

Договор на поставку

вакцины против

пневмококковой

инфекции на сумму 0,018

млн. руб. заключен с АО

2.1. 95 0 0 95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

убывающий

«ТД Алерген» от

24.06.2021 № 223

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.08.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не достижения

показателя по итогам

текущего года, Причина

риска: Профильная койка

функционирует на базе

ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница им.

Р.И. Батмановой».

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 01.07.2021 составляет

4,0 на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста. В связи с

ухудшением

эпидемиологической

ситуации, связанной с

ростом заболеваемости

новой коронавирусной

инфекцией, с мая 2021

2.2. 0 0 4 24.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

года, геронтологическая

койка была

перепрофилирована для

лечения данной

категории пациентов.

При стабилизации

ситуации работа койки

будет возобновлена.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск не

достижения показателя

по итогам текущего года

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021.

Наличие некритических

отклонений

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.08.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.08.2021г. №б/н,

2.3. 13.52 16.5 16.56 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл.

Существует риск:

Введенные

ограничительные меры

ведут к возникновению

рисков не достижения

показателей и

результатов

регионального проекта,

Причина риска: В

соответствии с пунктом

1.10 Порядка

взаимодействия

федеральных

дистанционных

консультативных центров

анестезиологии-

реаниматологии по

вопросам диагностики и

лечения новой

коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний с

дистанционными

консультативными

центрами

анестезиологии-

реаниматологии в

субъектах Российской

Федерации по вопросам

диагностики и лечения

новой коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний,

утвержденного приказом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 19.03.2020 № 198н,

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг «О

введении режима

повышенной

готовности»,

распоряжением

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

05.07.2021 № 1099

проведение

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризация на

территории Ненецкого

автономного округа

отменены с 05.07.2021.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск не

достижения показателя

по итогам текущего года

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021.

Наличие некритических

отклонений

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям на

01.08.2021" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Введенные

ограничительные меры

ведут к возникновению

рисков не достижения

показателей и

результатов

регионального проекта,

Причина риска: В

соответствии с пунктом

1.10 Порядка

взаимодействия

федеральных

дистанционных

консультативных центров

анестезиологии-

реаниматологии по

вопросам диагностики и

2.4. 50.7 0 57.15 65.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

лечения новой

коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний с

дистанционными

консультативными

центрами

анестезиологии-

реаниматологии в

субъектах Российской

Федерации по вопросам

диагностики и лечения

новой коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний,

утвержденного приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 19.03.2020 № 198н,

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг «О

введении режима

повышенной

готовности»,

распоряжением

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

05.07.2021 № 1099

проведение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризация на

территории Ненецкого

автономного округа

отменены с 05.07.2021.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск не

достижения показателя

по итогам текущего года

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021.

Наличие некритических

отклонений
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

10,0000

3,00000,2000 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

10,0000

3,00000,8000 1,0800 1,5800 2,1000 4,0000 4,1000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

0,0000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 0,0000

95,0000

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

24,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

24,7000

4,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

33,0000

8,25000,0000 2,7500 5,5000 11,0500 13,7500 16,5000 19,2500 22,0000 24,7500

33,0000

13,50000,0000 0,2400 5,0000 6,0000 14,7800 16,5600 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 33,0000

0,0000

2.4
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

План

Факт/прогноз

65,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

65,9000

64,80000,0000 11,8000 83,3000 63,6200 58,7000 57,1500 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 65,9000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. Реализация

мероприятия начнется с

2022 года

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 01.10.2021

0Процент 0 00

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе. В работе

01.10.2021 01.10.2021

1.2

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

Информация

Департамент

а

строительст

Письмо

Информация

по

строительст

ву дома-

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

22.12.2021 31.12.2022

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

интерната от

ДС и ЖКХ

НАО, Иное

Приложение

к письму по

строительст

ву дома-

интерната от

ДС и ЖКХ

НАО

"Приложение к письму

по строительству дома-

интерната от ДС и ЖКХ

НАО" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 03.08.2021г. №

4705, приложен файл. 2.

"Информация по

строительству дома-

интерната от ДС и ЖКХ

НАО" Письмо ДС и

ЖКХ НАО от

03.08.2021г. №4705,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2021

сообщает, что в

настоящее время по

Контракту срок

выполнения работ

просрочен на два месяца.

От ООО «Вигор»

поступило

информационное письмо

(исх. от 30.07.2021 №

1287) о том, что он не

может выполнить взятые

на себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

КУ НАО «ЦСЗ» начал

процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар., Вероятность: 100%

, Сутевые: Перенесение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

начал процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар, срок исполнения

31.12.2022. Наличие

критических отклонений

Просрочка 374 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

Масюков

Павел

Александров

ич  -

 Положитель

ное

заключение

Письмо

Письмо от

ДС и ЖКХ

НАО, Иное

В работе. Просрочка 593

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от ДС и ЖКХ НАО"

17.05.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертиз

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

государстве

нной

экспертизы

по ПД

Приложение

к письму ДС

и ЖКХ НАО

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 03.08.2021г. №4705,

приложен файл. 2.

"Приложение к письму

ДС и ЖКХ НАО" Иное

ДС и ЖКХ НАО от

03.08.2021г. №4705,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения КТ

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз", Причина

риска: Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сообщает, что в

настоящее время по

Контракту срок

выполнения работ

просрочен на два месяца.

От ООО «Вигор»

поступило

информационное письмо

(исх. от 30.07.2021 №

1287) о том, что он не

может выполнить взятые

на себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

КУ НАО «ЦСЗ» начал

процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар., Вероятность: 100%

, Сутевые: Перенесение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

начал процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар, срок исполнения

31.12.2022. Наличие

критических отклонений

1.2.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

 Разрешение

на

строительст

во

Письмо

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение на

В работе. Просрочка 169

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Письмо

15.07.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

01.07.2021

ДС и ЖКХ НАО от

01.07.2021г. №4055,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не достижения КТ

"Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)",

Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что в

настоящее время по

Контракту срок

выполнения работ

просрочен на два месяца.

От ООО «Вигор»

поступило
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационное письмо

(исх. от 30.07.2021 №

1287) о том, что он не

может выполнить взятые

на себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

КУ НАО «ЦСЗ» начал

процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар., Вероятность: 100%

, Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

начал процедуру по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар, срок исполнения

31.12.2022. Наличие

критических отклонений

1.3

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

11.12.2024 11.12.2024

1Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 1,0000

Дата: 11.12.2024

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объектов

недвижимого имущества в

государственную

собственность Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Письмо ДС

и ЖКХ

НАО, Иное

Приложение

к письму ДС

и ЖКХ НАО

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ДС и ЖКХ НАО"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 03.08.2021г. №4705,

приложен файл. 2.

"Приложение к письму

ДС и ЖКХ НАО" Иное

ДС и ЖКХ НАО от

03.08.2021г. №4705,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

01.12.2021 31.12.2022

0

Докумен

т

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного округа

сообщает, что в

настоящее время по

Контракту срок

выполнения работ

просрочен на два месяца.

От ООО «Вигор»

поступило

информационное письмо

(исх. от 30.07.2021 №

1287) о том, что он не

может выполнить взятые

на себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

КУ НАО «ЦСЗ» начал

процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар., Вероятность: 50%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

начал процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар, срок исполнения

31.12.2022. Наличие

некритических

отклонений Просрочка

395 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

Масюков

Павел

Александро

 Положитель

ное

Письмо

Письмо ДС и

ЖКХ НАО,

В работе. Просрочка 593

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

17.05.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

экспертиз

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

заключение

государстве

нной

экспертизы

по ПД

Иное

Приложение

к письму ДС

и ЖКХ НАО

ДС и ЖКХ НАО"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 03.08.2021г. №4705,

приложен файл. 2.

"Приложение к письму

ДС и ЖКХ НАО" Иное

ДС и ЖКХ НАО от

03.08.2021г. №4705,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения КТ

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз", Причина

риска: Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного округа

сообщает, что в

настоящее время по

Контракту срок

выполнения работ

просрочен на два месяца.

От ООО «Вигор»

поступило

информационное письмо

(исх. от 30.07.2021 №

1287) о том, что он не

может выполнить взятые

на себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

КУ НАО «ЦСЗ» начал

процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар., Вероятность: 100%
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

, Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

начал процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар, срок исполнения

31.12.2022. Наличие

критических отклонений

1.4.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

 Разрешение

на

строительст

во

Письмо

Письмо ДС и

ЖКХ НАО,

Иное

Приложение

к письму ДС

В работе. Просрочка 534

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ДС и ЖКХ НАО"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 03.08.2021г. №4705,

15.07.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

и ЖКХ НАО

приложен файл. 2.

"Приложение к письму

ДС и ЖКХ НАО" Иное

ДС и ЖКХ НАО от

03.08.2021г. №4705,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения КТ

"Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)",

Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что в

настоящее время по

Контракту срок

выполнения работ



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

просрочен на два месяца.

От ООО «Вигор»

поступило

информационное письмо

(исх. от 30.07.2021 №

1287) о том, что он не

может выполнить взятые

на себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

КУ НАО «ЦСЗ» начал

процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар., Вероятность: 100%

, Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

начал процедуру по

расторжению Контракта

в судебном порядке.

Дополнительно

сообщаем, что после

расторжения Контракта,

буде рассмотрен вопрос

о подготовке

документации и

объявления конкурса на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар, срок исполнения

31.12.2022. Наличие

критических отклонений

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Не менее 90 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находятся под

диспансерным

наблюдением к концу

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Иное

Информация

об

исполнении

показателей

на

01.08.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении показателей

на 01.08.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

01.12.2021 01.12.2021

57.15Процент 0 57.1565.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2024 года Значение:

65,9000 Дата: 01.12.2021

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

НАО от 01.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск:

Введенные

ограничительные меры

ведут к возникновению

рисков не достижения

показателей и

результатов

регионального проекта,

Причина риска: В

соответствии с пунктом

1.10 Порядка

взаимодействия

федеральных

дистанционных

консультативных

центров анестезиологии-

реаниматологии по

вопросам диагностики и

лечения новой

коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний с

дистанционными

консультативными

центрами

анестезиологии-

реаниматологии в

субъектах Российской

Федерации по вопросам

диагностики и лечения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

новой коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний,

утвержденного приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 19.03.2020 № 198н,

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг «О

введении режима

повышенной

готовности»,

распоряжением

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

05.07.2021 № 1099

проведение

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризация на

территории Ненецкого

автономного округа

отменены с 05.07.2021.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск не

достижения показателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по итогам текущего года

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021.

В работе Предоставлена

информация : 57.15 из

65.9.

2.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2.2

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0050 Дата:

01.12.2020

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.07.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск: Не

достижение показателя,

Причина риска: В

соответствии с пунктом

1.10 Порядка

взаимодействия

федеральных

дистанционных

консультативных

центров анестезиологии-

реаниматологии по

вопросам диагностики и

лечения новой

коронавирусной

01.12.2020 01.12.2021

0.003

Тысяча

человек

0 0.0030.005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инфекции COVID-19 и

пневмоний с

дистанционными

консультативными

центрами

анестезиологии-

реаниматологии в

субъектах Российской

Федерации по вопросам

диагностики и лечения

новой коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний,

утвержденного приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 19.03.2020 № 198н,

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг «О

введении режима

повышенной

готовности»,

распоряжением

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

05.07.2021 № 1099
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведение

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризация на

территории Ненецкого

автономного округа

отменены с 05.07.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.; Сутевые:

Данный показатель в

2020 году не выполнен в

полном объеме

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021.

Исполнение показателя в

2020 году в годовой

отчет занесено

Просрочка 365 дней.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0.003 из

0.005.

2.3

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 95.

01.12.2021 01.12.2021

95Процент 0 095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

5 948,005 948,00

(22) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобретение объектов

недвижимого имущества в

государственную собственность0

1.1 5 948,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 948,00 риск не исполнения результата0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 948,00 риск не исполнения результата0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

18,0018,00

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 0,00 100,0018,0018,00

18,0018,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,0018,0018,00

18,0018,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,0018,0018,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 966,005 966,00 5 948,00 0,3018,005 966,00

5 966,005 966,00 5 948,00 0,3018,005 966,00

5 966,005 966,00 5 948,00 0,3018,005 966,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для  размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения  3971 граждан.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

собственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.00 5 948.005 948.005 948.005 948.005 948.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.0018.0018.0018.0018.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 18.0018.0018.0018.0018.00

0.00

0.00


