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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Сведения не представлены

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным.

1.1. 0 0 0 0

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

срок окончания работ

согласно заключенным

муниципальным

контрактам 30.09.2021

1.2. 6 0 11 13

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным.

1.3. 0 0 0 0

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным. Значение

показателя за 2020 год -

189 баллов.

1.4. 174 0 0 188

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отклонения отсутствуют,

показатель

2.1. 0 0 0 8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается по факту

выполненных работ.

2.2. 0 0 0 90

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

ФКГС" Письмо ДС и

ЖКХ НАО от 05.07.2021г.

№4121, приложен файл. 2.

"Сводный отчет об

итогах Всероссийского

рейтингового

голосования" Письмо

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 02.06.2021г. №01

-24/4502, приложен файл.

данные уточнены по

2.3. 33.5 0 18 18



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

квартальному отчету о

вовлечении граждан на

01.07.2021 в Минстрой

России (по данным

отчета Департамента

образования исключены

89 чел участников

субботника - школьники

младше 14 лет) Всего

приняло участие 3490

человека старше 14 лет, в

том числе рейтинговое

голосование 2883 чел,

Всероссийский

субботник 568 чел, иные

мероприятия 39 чел.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

13,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13,0000

11,00000,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Единица 0,0000

13,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 0,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

План

Факт/прогноз

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18,0000

18,20000,0000 0,0000 0,0000 3,7000 18,2000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Процент 0,0000

18,0000



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

1.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

Всероссийск

ого

рейтинговог

о

голосования

, Письмо

Отчет о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

ФКГС

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах Всероссийского

рейтингового

голосования " Письмо

Администрации НАО от

02.06.2021г. №01-

24/4502, приложен файл.

2. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

ФКГС" Письмо ДС и

ЖКХ НАО от

05.07.2021г. №4121,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 18 из 15.

31.12.2021 31.12.2021

18Процент 0 1815

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Масюков

Павел

Протокол

Об итогах

Выполнено. Просрочка

30 дней.

01.06.2021 01.07.2021



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

рейтинговог

о

голосования,

Письмо

Информация

о

результатах

голосования

в субъекте

Российской

Федерации,

Письмо

Сводный

отчет об

итогах

Всероссийск

ого

рейтинговог

о

голосования

в НАО в

период с 26

апреля по 30

мая 2021

года

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах рейтингового

голосования" Протокол

Счетной комиссии по

подсчету голосов по

выбранным

общественным

территориям от

01.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация о

результатах голосования

в субъекте Российской

Федерации" Письмо

Минстроя России от

01.06.2021г. №22343-

МЕ/06, приложен файл.

3. "Сводный отчет об

итогах Всероссийского

рейтингового

голосования в НАО в

период с 26 апреля по 30

мая 2021 года" Письмо

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 02.06.2021г. №

01-24/4502, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют.

Рейтинговое

голосование проведено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на Единой федеральной

платформе голосования

в строго установленные

сроки, замечания со

стороны Минстроя

отсутствуют, результаты

приняты, что

подтверждается письмом

Минстроя России №

22343-МЕ/06 от

01.06.2021. Контрольная

точка в региональном

паспорте по сроку

01.06.2021 появилась в

июле 2021 года после

обновления паспорта и

синхронизации его с

паспортом федерального

проекта, в предыдущих

отчетах данная

контрольная точка в

ГИИС Электронный

бюджет отсутствовала.

Просрочка исполнения

отсутствует.

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

В работе. отклонения

отсутствуют, в работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

В работе. отклонений

нет

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 31.03.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстроя

России от 11.03.2021г.

№069-2019-F20021-2/6,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

исполнения результата,

Причина риска: новая

версия соглашения со

сроком 01.11.2021,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2021г. Принятые

меры: 1. реализация

согласно соглашению,

срок исполнения

31.10.2021. отклонения

отсутствуют. Перенос

31.03.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срока согласно

действующей версии

допсоглашения № 069-

2019-F20021-2/6 jn

11/03/2021, срок

установлен на 01.11.2021

Просрочка 215 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-21-2021/003 от

29.07.2021.

1.3

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

1

Документ разработан

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. отклонения

отсутствуют

01.10.2021 01.10.2021

1.3.

2

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

В работе. отклонения

отсутствуют

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: организационные

мероприятия по

подготовке

нормативных актов,

Причина риска: позднее

принятие решения об

организационно-

правовой форме центра

компетенции ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. подготовлен

проект распоряжения

Администрации НАО о

создании центра на базе

КУ НАО

Централизованный

стройзаказчик, срок

исполнения 01.08.2021. в

работе Просрочка 305

дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Иное Лист

согласования

к проекту

распоряжени

я о создании

центра

компетенции

В работе. Просрочка 333

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Лист

согласования к проекту

распоряжения о создании

центра компетенции"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

06.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

перенос сроков, Причина

риска: создание центра

компетенций возможно

до 01.03.2022,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. создать центр

компетенций, срок

01.02.2021 31.12.2021



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

исполнения 30.12.2021.

В работе. Проект

распоряжения

Администрации НАО

подготовлен, получены

согласования от

заинтересованных

участников, готовится

пакет для направления в

правовое управление для

рассмотрения.

1.4.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

Иное Лист

согласования

к проекту

распоряжени

я о создании

центра

компетенции

В работе. Просрочка 333

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Лист

согласования к проекту

распоряжения о создании

центра компетенции"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

06.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

организационно-

штатные мероприятия,

Причина риска: позднее

управленческое решение

о статусе центра,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. принятие нпа,

срок исполнения

01.02.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

31.12.2021, в работе. В

работе. Проект

распоряжения

Администрации НАО

подготовлен, получены

согласования от

заинтересованных

участников, готовится

пакет для направления в

правовое управление для

рассмотрения.

1.4.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

В работе. Просрочка 319

дней. Существует риск:

организационно-

штатные мероприятия,

Причина риска: позднее

принятие решения об

организационно-

правовой форме Центра

компетенции ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. принятие нпа,

срок исполнения

31.12.2021. в работе

15.02.2021 31.12.2021



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

1.4.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 319

дней. Существует риск:

организационно-

штатные мероприятия,

Причина риска: позднее

принятие

управленческого

решения о правовой

форме центра

компетенции,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. принятие нпа,

срок исполнения

31.12.2021, в работе. в

работе

15.02.2021 31.12.2021

1.4.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

В работе. Просрочка 305

дней. Существует риск:

организационно-

штатные мероприятия ,

Причина риска: позднее

принятие решения об

организационно-

01.03.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

правовой форме центра,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. принятие НПА,

срок исполнения

31.12.2021. В работе.

Проект распоряжения

Администрации НАО

подготовлен, получены

согласования от

заинтересованных

участников, готовится

пакет для направления в

правовое управление для

рассмотрения.

1.4.

6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

В работе. Просрочка 305

дней. Позднее принятие

решение об

организационно-

правовой форме центра

компетенции

01.03.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа


