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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

5 713 274,5800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

показателя в 2021 году"

Иное от г. №, приложен

файл.

1.1. 74 74 71.8 80

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

показателя в 2021 году."

Иное от г. №, приложен

файл.

1.2. 41.33 43.3 44.3 47.05

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка о выполнении

показателя" Иное от г. №,

приложен файл.

2.1. 100 100 100 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

80,0000

74,000074,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000

80,0000

71,800071,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 74,0000 71,8000 71,8000

ФП Процент 80,0000

71,8000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 44,3000 43,3000 44,3000 44,3000

ФП Процент 47,0500

44,3000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о

выполнении

показателей

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть" на

01.10.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о выполнении

показателей

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть" на

01.10.2021" Иное от г. №

, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

данные

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

достижении

показателей

и реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть" на

01.10.2021

справка о достижении

показателей и

реализации мероприятий

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть" на

01.10.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

2

Субъектами Российской

Федерации проведена

оценка (диагностика)

технического состояния на

всей сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

для подтверждения

достижения целевых

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

данные

собственник

ов

автомобильн

ых дорог

Иное

Диагностика

автомобильн

ых дорог

проведена, в

настоящее

время

подрядчико

м готовится

техническая

документаци

я (паспорта)

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Диагностика

автомобильных дорог

проведена, в настоящее

время подрядчиком

готовится техническая

документация

(паспорта)" Иное  от г.

№, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показателей федерального

проекта «Региональная и

местная дорожная сеть»

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

управление

строительст

ва ДСиЖКХ

НАО

Иное

необходимы

е для

оказания

услуг

документы

сформирова

ны,

одобрены,

финансирова

ние

предусмотре

но.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "необходимые для

оказания услуг

документы

сформированы,

одобрены,

финансирование

предусмотрено." Иное

от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

достижении

показателей

и реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть" на

01.10.2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о достижении

показателей и

реализации мероприятий

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть" на

01.10.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

5

Проведена камеральная

обработка результатов

оценки (диагностики)

технического состояния

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

данные

собственник

ов

автомобильн

ых дорог

Иное

Инструмент

альная

диагностика

автомобильн

ых дорог

проведена, в

настоящее

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Инструментальная

диагностика

автомобильных дорог

проведена, в настоящее

время подрядчиком

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

по полученным данным от

субъектов Российской

Федерации

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

время

подрядчико

м готовится

техническая

документаци

я

готовится техническая

документация" Иное  от

г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

6

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

управление

строительст

ва ДСиЖКХ

НАО

Иное

документы,

необходимы

е для

оказания

услуг,

сформирова

ны,

одобрены,

утверждены,

необходимы

е соглашения

заключены,

финансирова

ние

предусмотре

но

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "документы,

необходимые для

оказания услуг,

сформированы,

одобрены, утверждены,

необходимые

соглашения заключены,

финансирование

предусмотрено" Иное

от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

7

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

https://zakup

ki.gov.ru

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

моста через

р.

Лесозаводск

ая курья,

автомобильн

ая дорога г.

Нарьян-Мар

- п.

Искателей,

км 1 + 343

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

моста через р.

Лесозаводская курья,

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Закупка  от 12.02.2019г.

№

20190384200001600300

01, указана ссылка.

необходимые

закупочные процедуры

проведены, отклонения

отсутствуют

01.12.2021 25.06.2021

1.1.

8

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Масюков

Павел

Александро

СОУ

"Эталон"

Иное

документы,

необходимы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.12.2021 15.09.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для оказания услуги

(выполнения работы)

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

е для

оказания

услуг,

одобрены,

утверждены,

соглашения

заключены,

финансирова

ние

предусмотре

но

1. "документы,

необходимые для

оказания услуг,

одобрены, утверждены,

соглашения заключены,

финансирование

предусмотрено" Иное

от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

9

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

моста через

р.

Лесозаводск

ая курья,

автомобильн

ая дорога г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

моста через р.

Лесозаводская курья,

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Реестр контрактов  от

15.05.2019г. №

01.12.2021 01.01.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Нарьян-Мар

- п.

Искателей,

км 1 + 343,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги г.

Нарьян-Мар

– п.

Искателей

2298399810719000034,

указана ссылка.

2. "Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги г.

Нарьян-Мар – п.

Искателей " Реестр

контрактов  от

16.06.2019г. №

2298399810719000048,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

1.1.

10

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

данные

подрядчиков

Иное

информацио

нная справка

о наличии

заключенны

х контрактов

и подготовке

материально

-

техническог

о

(кадрового)

обеспечения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информационная

справка о наличии

заключенных контрактов

и подготовке

материально-

технического

(кадрового)

обеспечения" Иное  от г.

№, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 31.08.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

11

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

планируемо

м

достижении

показателей

( приемкой

выполненны

х работ) на

01.10.2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о планируемом

достижении показателей

( приемкой выполненных

работ) на 01.10.2021"

Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

12

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Масюков

Павел

Александро

данные

подрядчиков

Иное

информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.12.2021 31.08.2021



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

о наличии

подготовлен

ного

материально

-

техническог

о

(кадрового)

обеспечения

1. "информационная

справка о наличии

подготовленного

материально-

технического

(кадрового)

обеспечения" Иное  от г.

№, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

13

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

СОУ

"Эталон"

Иное Оплата

выполненны

х работ

производитс

я на

основании

актов

выполненны

х работ в

соответствии

с

доведенным

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Оплата выполненных

работ производится на

основании актов

выполненных работ в

соответствии с

доведенным

финансированием" Иное

от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

финансирова

нием

1.1.

14

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

данные

подрядчиков

Иное

Информацио

нная справка

о наличии

подготовлен

ного

материально

-

техническог

о

(кадрового)

обеспечения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о наличии

подготовленного

материально-

технического

(кадрового)

обеспечения" Иное  от г.

№, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 31.08.2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

1.1.

15

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

точка ФП

Иное

Необходимы

е правила

утверждены

на

федерально

м уровне.

Соглашения

заключены

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Необходимые

правила утверждены на

федеральном уровне.

Соглашения заключены"

Иное  от г. №, приложен

файл.

отсутствие отклонений

01.12.2021 15.09.2021

1.1.

16

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о наличии

подготовлен

ного

материально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о наличии

подготовленного

материально-

01.12.2021 31.08.2021



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

техническог

о

(кадрового)

обеспечения

технического

(кадрового)

обеспечения" Иное  от г.

№, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

17

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

отсутствует

Иное

Распределен

ие

межбюджетн

ых

трансфертов

утверждено

на

федерально

м уровне,

необходимы

е соглашения

заключены

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Распределение

межбюджетных

трансфертов утверждено

на федеральном уровне,

необходимые

соглашения заключены"

Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 15.09.2021



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

18

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

достижении

показателей

и реализации

мероприятий

по

регионально

му проекту

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть" на

01.10.2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о достижении

показателей и

реализации мероприятий

по региональному

проекту "Региональная и

местная дорожная сеть"

на 01.10.2021 " Иное  от

г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

19

С субъектами Российской

Федерации заключены

Масюков

Павел

ГИИС

"Электронн

Соглашение

Необходимы

Выполнено.

Подтверждающие

01.12.2021 15.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ый бюджет"

е соглашения

для

реализации

регионально

го проекта

заключены

документы:

1. "Необходимые

соглашения для

реализации

регионального проекта

заключены " Соглашение

от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

20

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

достижении

показателей

и реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Региональн

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о достижении

показателей и

реализации мероприятий

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть" на

01.10.2021" Иное  от г.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ая и местная

дорожная

сеть" на

01.10.2021

№, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

21

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет В

соответствии

с

Соглашение

м, отчет об

использован

ии

межбюджетн

ых

трансфертов

формируетс

я за

отчетный

период - год.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В соответствии с

Соглашением, отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

формируется за

отчетный  период - год."

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

6 630 825,006 630 825,00

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 6 630 825,00 86,165 713 274,586 630 825,00

6 630 825,006 630 825,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 630 825,00 текущее выполнение работ86,165 713 274,586 630 825,00

6 630 825,006 630 825,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 630 825,00 текущее выполнение работ86,165 713 274,586 630 825,00

54 829,600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

54 829,60 10,475 738,0154 829,60

54 829,600,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

54 829,60 10,475 738,0154 829,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 630 825,006 630 825,00 6 630 825,00 86,165 713 274,586 630 825,00

6 630 825,006 630 825,00 6 630 825,00 86,165 713 274,586 630 825,00

6 630 825,006 630 825,00 6 630 825,00 86,165 713 274,586 630 825,00

54 829,60 54 829,60 10,475 738,0154 829,60

54 829,600,00 54 829,60 10,475 738,0154 829,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

827 354.16 1 568 645.

83

2 601 636.

04

2 870 257.

67

4 034 464.

03

4 982 029.

48

6 630 825.006 630 825.

00

6 487 412.

00

5 860 009.

85

5 600 937.

45

Факт/прогноз

825 208.3

3

1 566 500.

00

2 598 305.

72

2 829 301.

65

4 028 922.

36

4 926 748.

24

6 630 825.006 630 825.

00

6 487 412.

00

5 713 274.

58

5 474 832.

16

445 500.00

0.00


