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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 583,5500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт" Реестр

контрактов Минцифры

России от 09.08.2019г. №

0173100007519000049_

144316, указана ссылка. 2.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 01.10.2021г. №

б/н, приложен файл. На

исполнении

1.1. 59 59 93.3 100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на формирование ИТ-

инфраструктуры в

государственных

Российской Федерации

на формирование ИТ-

1.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

"Интернет"" Соглашение

Минцифры России от

23.12.2020г. №071-09-2021-

211, приложен файл. 2.

"информационная

справка" Отчет от г. №,

приложен файл.

Субсидия реализуется с

2023 года. Показатель

нулевой
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

59,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

100,0000

59,00000,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 93,3000 93,3000

ФП Процент 59,0000

93,3000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на

формирован

ие ИТ-

инфраструкт

уры в

государстве

нных

(муниципаль

ных)

образовател

ьных

организация

х,

реализующи

х

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на формирование ИТ-

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программы

общего

образования,

в

соответстви

и с

утвержденн

ым

стандартом

для

обеспечения

в

помещениях

безопасного

доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным и иным

информацио

нным

системам, а

также к сети

"Интернет",

Отчет

Информацио

нная справка

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

"Интернет"" Соглашение

Администрации

Ненецкого автономного

округа и Минициры

России от 23.12.2020г.

№071-09-2021-211,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 01.10.2021г. №

б\н, приложен файл. В

соответствии

заключенным

Соглашением реализация

субсидии

предусматривается с

2023 года.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

-

Отчет КТ  не

требуется

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "КТ  не требуется"

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Отчет  от г. №КТ  не

требуется, указана

ссылка.

КТ  не требуется

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет В

работе

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

-

Отчет В

работе

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Отчет  от г.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

№, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет В

работе

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

-

Отчет В

работе

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Отчет  от г.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

№, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

6

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет В

работе

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

Лебедев

Антон

Валентинов

ич  -

-

Отчет

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Руководител

ь

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 01.10.2021г. №

б\н, приложен файл. На

исполнении

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3

Оказано содействие

подключению к сети

Интернет (за счёт средств

федерального бюджета)

социально значимых

объектов, расположенных

на территории Ненецкого

автономного округа.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лебедев

Антон

Валентинов

ич  -

Руководител

ь

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

-

Отчет

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 01.10.2021г. №

б\н, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

01



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Обеспечено подключение

к сети Интернет (за счёт

средств федерального

бюджета) социально

значимых объектов,

расположенных на

территории Ненецкого

автономного округа.

Марков

Михаил

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 01.10.2021г. №

б\н, приложен файл.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

0,000,00

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 757,001 757,00

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 1 757,00 90,131 583,551 757,00

1 757,001 757,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 757,00 90,131 583,551 757,00

1 757,001 757,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 757,00 90,131 583,551 757,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 757,001 757,00 1 757,00 90,131 583,551 757,00

1 757,001 757,00 1 757,00 90,131 583,551 757,00

1 757,001 757,00 1 757,00 90,131 583,551 757,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 757.001 757.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 583.551 583.551 583.551 583.551 583.55

0.00

0.00


