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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

18,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Отсутствие отклонений.

Показатель реализуется с

2022 года

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значения

показателя" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Письмо в Минтруд о

снижении значения

показателя" Письмо

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 31.08.2021г. №

12260, приложен файл.

Существует риск: Риск

не достижения

показателя, Причина

риска: В период

пандемии новой

коронавирусной

1.2. 10 8 5 6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

инфекции количество

граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

желающих получать

социальные услуги в

полустационарной

форме в отделении

дневного пребывания

граждан пожилого

возраста и инвалидов

ГБУ СОН НАО

«Комплексный центр

социального

обслуживания» (далее

соответственно -

отделение, Учреждение)

существенно

сократилось. Прием

граждан пожилого

возраста в 2021 году в

отделении Учреждения

возобновлен только с 05

апреля 2021 г. Однако, в

соответствии с

предписанием

Управления

Роспотребнадзора по

Ненецкому автономному

округу от 10 июля 2021 г.

№ 01-1-24/846, в связи с

выявлением больного

COVID-19,

проживающего в

кризисном отделении для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

граждан, признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании,

Учреждения, отделение

было закрыто на период

с 10 июля 2021 г. по 24

июля 2021 г. В данный

период приём граждан, в

том числе граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов, в

Учреждении не

осуществлялся.,

Вероятность: 50%,

Сутевые: Риск

неисполнения данного

показателя Принятые

меры: 1. В Минтруд

России направлено

письмо от 31.08.021 №

12260 о снижении

значения данного

показателя., срок

исполнения 01.11.2021, На

сегодняшний день ответ

от министерства не

поступал. Наличие

некритических

отклонений

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста из

Отсутствие отклонений.

Договор на поставку

вакцины против

2.1. 95 0 0 95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

убывающий

пневмококковой

инфекции на сумму 0,016

млн. руб. заключен с АО

«ТД Алерген» от

01.09.2021 № 304

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.10.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент ЗТ

и СЗН НАО от г. №149-

2019-Р30079-2/7,

приложен файл. Риск

снят: Риск не достижения

показателя по итогам

текущего года, Причина

риска: Профильная койка

функционирует на базе

ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница им.

Р.И. Батмановой».

2.2. 0 0 5.37 7.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 01.07.2021 составляет

4,0 на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста. В связи с

ухудшением

эпидемиологической

ситуации, связанной с

ростом заболеваемости

новой коронавирусной

инфекцией, с мая 2021

года, геронтологическая

койка была

перепрофилирована для

лечения данной

категории пациентов.

При стабилизации

ситуации работа койки

будет возобновлена.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск не

достижения показателя

по итогам текущего года

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021. На

сегодняшний день

отклонения отсутствуют

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.10.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент ЗТ

и СЗН НАО от г. №149-

2019-Р30079-2/7,

приложен файл. Риск

снят: Введенные

ограничительные меры

ведут к возникновению

рисков не достижения

показателей и

результатов

регионального проекта,

Причина риска: В

соответствии с пунктом

1.10 Порядка

2.3. 13.52 22 16.92 18.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

взаимодействия

федеральных

дистанционных

консультативных центров

анестезиологии-

реаниматологии по

вопросам диагностики и

лечения новой

коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний с

дистанционными

консультативными

центрами

анестезиологии-

реаниматологии в

субъектах Российской

Федерации по вопросам

диагностики и лечения

новой коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний,

утвержденного приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 19.03.2020 № 198н,

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг «О

введении режима

повышенной

готовности»,

распоряжением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

05.07.2021 № 1099

проведение

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризация на

территории Ненецкого

автономного округа

отменены с 05.07.2021.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск не

достижения показателя

по итогам текущего года

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021. На

сегодняшний день

отклонения отсутствуют

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

2.4. 50.7 0 59.7 59.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

показателям на

01.10.2021" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент ЗТ

и СЗН НАО от г. №149-

2019-Р30079-2/7,

приложен файл. Риск

снят: Введенные

ограничительные меры

ведут к возникновению

рисков не достижения

показателей и

результатов

регионального проекта,

Причина риска: В

соответствии с пунктом

1.10 Порядка

взаимодействия

федеральных

дистанционных

консультативных центров

анестезиологии-

реаниматологии по

вопросам диагностики и

лечения новой

коронавирусной



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

инфекции COVID-19 и

пневмоний с

дистанционными

консультативными

центрами

анестезиологии-

реаниматологии в

субъектах Российской

Федерации по вопросам

диагностики и лечения

новой коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний,

утвержденного приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 19.03.2020 № 198н,

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг «О

введении режима

повышенной

готовности»,

распоряжением

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

05.07.2021 № 1099

проведение

профилактических

медицинских осмотров и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

диспансеризация на

территории Ненецкого

автономного округа

отменены с 05.07.2021.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск не

достижения показателя

по итогам текущего года

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021. На

сегодняшний день

отклонения отсутствуют
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

10,0000

3,00000,2000 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

6,0000

3,00000,8000 1,0800 1,5800 2,1000 4,0000 4,1000 4,4000 5,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

0,0000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 0,0000

95,0000

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

24,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7,4000

4,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0200 5,3700 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

33,0000

8,25000,0000 2,7500 5,5000 11,0500 13,7500 16,5000 19,2500 22,0000 24,7500

18,2000

13,50000,0000 0,2400 5,0000 6,0000 14,7800 16,5600 16,5600 16,9200 0,0000

ФП Процент 33,0000

0,0000

2.4
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

План

Факт/прогноз

65,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

59,3000

64,80000,0000 11,8000 83,3000 63,6200 58,7000 57,1500 59,7000 59,7000 0,0000

ФП Процент 65,9000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. Реализация

мероприятия начнется с

2022 года

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

Процент 0 00

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе.

В работе

01.10.2021 01.10.2021

1.1.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

Согласовани

е

заинтересов

анных

органов и

В работе.

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

организаций

1.1.

3

Документ утвержден

(подписан)

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Документ

утвержден

(подписан)

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Документ опубликован

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

об

опубликован

ии

документа

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Софинансирование за счет

средств федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Левина

Елена

Степановна

-

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации, направленных

на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания (в 2019 – в

17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 25

субъекта Российской

Федерации, 2021 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2022 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской

Федерации) Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

НАО

государстве

нную

программу

НАО

"Социальная

поддержка

граждан в

НАО"

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу НАО

"Социальная поддержка

граждан в НАО""

Постановление

Администрация НАО от

26.02.2021г. №50-п,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В работе Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 01.10.2021г. №5829,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не достижения

результата по

строительству дома-

22.12.2021 31.12.2022

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

граждан. Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2021

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. В настоящее

время разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений Просрочка

374 дня. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

В работе.

Просрочка 374 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

22.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

В работе.

Просрочка 374 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

22.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

В работе.

Просрочка 374 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

22.12.2021 31.12.2022



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамен

В работе.

Просрочка 374 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

22.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.3.

5

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

 Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по ПД

В работе.

Просрочка 593 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

17.05.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.3.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

 Разрешение

на

строительст

во

В работе.

Просрочка 534 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

15.07.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.4

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

11.12.2024 11.12.2024

1Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 1,0000

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 11.12.2024

1.5

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объектов

недвижимого имущества в

государственную

собственность Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 01.10.2021г. №5829,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

01.12.2021 31.12.2022

0

Докумен

т

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 50%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. В настоящее

время разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений Просрочка

395 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по ПД

В работе.

Просрочка 593 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

17.05.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.5.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 Разрешение

на

строительст

во

В работе.

Просрочка 534 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

15.07.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

., Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.5.

3

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

01.12.2021 31.12.2022



41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Наличие критических

отклонений

1.5.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отклонений

1.5.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.; Сутевые:

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.5.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Не менее 90 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находятся под

диспансерным

наблюдением к концу

2024 года Значение:

65,9000 Дата: 01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Иное

Информация

об

исполнении

показателей

на

01.10.2021,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Старшее

поколение»

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении показателей

на 01.10.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.10.2021г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент

ЗТ и СЗН НАО от г. №

149-2019-Р30079-2/7,

приложен файл. Риск

снят: Введенные

ограничительные меры

ведут к возникновению

рисков не достижения

01.12.2021 01.12.2021

59.3Процент 0 59.765.9



49

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показателей и

результатов

регионального проекта,

Причина риска: В

соответствии с пунктом

1.10 Порядка

взаимодействия

федеральных

дистанционных

консультативных

центров анестезиологии-

реаниматологии по

вопросам диагностики и

лечения новой

коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний с

дистанционными

консультативными

центрами

анестезиологии-

реаниматологии в

субъектах Российской

Федерации по вопросам

диагностики и лечения

новой коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний,

утвержденного приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 19.03.2020 № 198н,

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг «О

введении режима

повышенной

готовности»,

распоряжением

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

05.07.2021 № 1099

проведение

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризация на

территории Ненецкого

автономного округа

отменены с 05.07.2021.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск не

достижения показателя

по итогам текущего года

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021.

На сегодняшний день

отклонения отсутствуют

В работе Предоставлена

информация : 59.7 из

65.9.

2.2

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0050 Дата:

01.12.2020

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.10.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.10.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск: Не

достижение показателя,

Причина риска: В

соответствии с пунктом

1.10 Порядка

взаимодействия

федеральных

дистанционных

01.12.2020 01.10.2021

0.01

Тысяча

человек

0 0.0040.005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

консультативных

центров анестезиологии-

реаниматологии по

вопросам диагностики и

лечения новой

коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний с

дистанционными

консультативными

центрами

анестезиологии-

реаниматологии в

субъектах Российской

Федерации по вопросам

диагностики и лечения

новой коронавирусной

инфекции COVID-19 и

пневмоний,

утвержденного приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 19.03.2020 № 198н,

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг «О

введении режима

повышенной

готовности»,

распоряжением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

05.07.2021 № 1099

проведение

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризация на

территории Ненецкого

автономного округа

отменены с 05.07.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.; Сутевые:

Данный показатель в

2020 году не выполнен в

полном объеме

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 01.10.2021.

Исполнение показателя в

2020 году в годовой

отчет занесено

Отклонения отсутствуют

Просрочка 304 дня.

Предоставлена

информация : 0.004 из

0.005.

2.3

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0200 Дата:

01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Старшее

поколение»,

Отчет

Информация

по

состоянию

на

01.10.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент

ЗТ и СЗН НАО от г. №

149-2019-Р30079-2/7,

приложен файл. 2.

"Информация по

состоянию на

01.10.2021" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

Минтрудом России в

01.12.2021 01.12.2021

0.01

Тысяча

человек

0 0.0040.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

адрес Департамента ЗТ и

СЗН НАО направлено

дополнительное

соглашение № 149-2019-

Р30079-2/7 о снижении

значений показателя

«Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным

наблюдением». Со

стороны Департамент ЗТ

и СЗН НАО

доп.соглашение

подписано. На

сегодняшний день

отклонения отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.004 из

0.02.

2.3.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

В работе.

В работе

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2.4

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в

70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в

75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в

80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в

85 субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

единица

0 10

2.5

Не менее 95 процентов

Левина

Информация по

01.12.2021 01.12.2021

95Процент 0 095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2021

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

значению результата:

В работе.В работе.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 95.

2.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

В работе.

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2.5.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

В работе.

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021

2.5.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

В работе.

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2.6

Разработан и внедрен в

практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вопросам

здравоохран

ения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

0,000,00

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020

году - 34,10%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в

эксплуатацию 11 объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан. В 2022

году - 43,12%, введено в

эксплуатацию 13 объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан. В 2023

году - 59,83%, введено в

1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. В 2024

году - 100%, введено в

эксплуатацию 29 объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв. м, для

размещения 3971 граждан.0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 948,005 948,00

(22) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобретение объектов

недвижимого имущества в

государственную собственность0

1.2 5 948,00 0,000,005 948,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 948,00 кассовое не исполнение0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 948,00 кассовое не исполнение0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

18,0018,00

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 18,00 100,0018,0018,00

18,0018,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 18,00 100,0018,0018,00

18,0018,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

18,00 100,0018,0018,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 966,005 966,00 5 966,00 0,3018,005 966,00

5 966,005 966,00 5 966,00 0,3018,005 966,00

5 966,005 966,00 5 966,00 0,3018,005 966,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для  размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения  3971 граждан.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

собственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.00 5 948.005 948.005 948.005 948.005 948.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.0018.0018.0018.0018.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


