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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

5 698,7000

В целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году в 26 образовательных организаций (23 общеобразовательные организации и 3 профессиональные

образовательные организации) закуплено оборудование Согласно инфраструктурному листу образовательными организациями было закуплено следующее

оборудование: МФУ, ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, ноутбуки мобильного класса, интерактивные комплексы с вычислительным

блоком и мобильным креплением, сейф-тележки для зарядки ноутбуков, манипуляторы «мышь» для ноутбуков, гарнитура для ноутбуков, беспроводной роутер,

документ-камера, звуковое оборудование, ИБП для интерактивной панели.

В августе 2021 года оборудование поставлено в три школы: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им.

П.М. Спирихина» (товарная накладная от 13.08.2021 № 603), ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» (товарная накладная от 13.08.2021 № 604), ГБОУ НАО «СШ № 5»

(товарная накладная от 13.08.2021 № 605). Образовательными организациями произведена оплата поставленного оборудования: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1

г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П.М. Спирихина» - платежное поручение от 25.08.2021 № 82609, ГБОУ НАО «Средняя школа

№ 3 - платежное поручение от 18.08.2021 № 77600, ГБОУ НАО «СШ № 5» - платежное поручение от 19.08.2021 № 78794.

На 30 сентября 2021 года 29 образовательных организаций (26 школ (из 26, т.е. 100%) и 3 профессиональные образовательные организации) обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям " Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

03.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет. 26 школ

оснащены

оборудованием в целях

внедрения ЦОС (100%).

1.1. 88.46 0 100 100

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. 3. "Информация по

показателям " Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

03.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Исполнение показателя в

2021 году не

предусмотрено.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. 3. "Информация по

показателям " Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

03.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Исполнение показателя в

2021 году не

предусмотрено.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерсво

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

2.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. 3. "Информация по

показателям " Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

03.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Исполнение показателя в

2021 году не

предусмотрено.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

88,460088,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 29,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Подведомст

венные

учреждения

Распоряжен

ие О

реализации

мероприятия

по

обеспечени

ю

образовател

ьных

организаций

НАО

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

Департамент

а

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятия

по обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально -

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Распоряжение

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

11.12.2020г. №963-р,

приложен файл. 2. "О

внесении изменений в

распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

11.12.2020 № 963- р"

Распоряжение

Департамент

31.12.2021 30.11.2021

29Единица 0 2929
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования,

культуры и

спорта НАО

от

11.12.2020

№ 963- р,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и перечня

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды в

2021 году,

Иное

Письмо "О

согласовани

и перечня

образовател

ьных

организаций

", Иное

Контракт на

образования, культуры и

спорта НАО от

18.01.2021г. №18-р,

приложен файл. 3. "Об

утверждении перечня

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды в

2021 году"

Распоряжение

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

18.02.2021г. №125-р,

приложен файл. 4.

"Письмо "О

согласовании перечня

образовательных

организаций"" Иное

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 09.03.2021г.

№550, приложен файл. 5.

"Контракт на поставку

оборудованя по проекту

ЦОС" Иное

Федеральное

казначейство РФ от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставку

оборудованя

по проекту

ЦОС, Иное

Контракт на

поставку

оборудовани

я по проекту

ЦОС, Иное

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальн

ых

ценностей,

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет,

Иное

Информация

по

результатам

30.04.2021г. №

0184200000621000167,

указана ссылка. 6.

"Контракт на поставку

оборудования по

проекту ЦОС" Иное

Федеральное

казначейство РФ от

14.05.2021г. №

0184200000621000194-

СШ1, указана ссылка. 7.

"Контракт на поставку

оборудования по

проекту ЦОС" Иное

Федеральное

казначейство РФ от

13.05.2021г. №

0184200000621000194,

указана ссылка. 8.

"Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Департамент

образования, культуры и



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорта НАО от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Информация по

результатам" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

03.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Предоставлена

информация : 29 из 29.

1.1.

1

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

образовател

ьных

организаций

Распоряжени

е О

реализации

мероприятия

по

обеспечению

образователь

ных

организаций

НАО

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды,

Распоряжени

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

"О внесении изменений в

паспорта региональных

проектов"" Иное

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 19.02.2021г.

№449, приложен файл. 2.

"О реализации

мероприятия по

обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально -

технической базой для

внедрения цифровой

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

е О внесении

изменений в

распоряжени

е

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта НАО

от

11.12.2020

№ 963- р,

Иное

Письмо "О

внесении

изменений в

паспорта

региональны

х проектов"

образовательной среды"

Распоряжение

Департамент

образования, культуры

испорта НАО от

11.12.2020г. №963-р,

приложен файл. 3. "О

внесении изменений в

распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

11.12.2020 № 963- р"

Распоряжение

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

18.01.2021г. №18-р,

приложен файл.

Отклонений нет.

Исполнение КТ

запланировано на

ноябрь.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

5 698,705 698,70

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 5 698,70 100,005 698,705 698,70

5 698,705 698,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 698,70 нет отклонений100,005 698,705 698,70

5 698,705 698,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 698,70 нет отклонений100,005 698,705 698,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 698,705 698,70 5 698,70 100,005 698,705 698,70

5 698,705 698,70 5 698,70 100,005 698,705 698,70

5 698,705 698,70 5 698,70 100,005 698,705 698,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 698.70 5 698.705 698.705 698.705 698.705 698.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 698.705 698.705 698.705 698.705 698.70

0.00

0.00


