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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о выполненных

работах по дорожной

деятельности и

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное от г. №, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

1.1. 74 80 80.5 80.5

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о выполненных

работах по дорожной

деятельности и

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное от г. №, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

1.2. 41.33 47.05 66.5 66.5

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о выполненных

2.1. 100 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

работах по дорожной

деятельности и

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное от г. №, приложен

файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

80,0000

74,000074,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000

80,5000

71,800071,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 74,0000 71,8000 71,8000

ФП Процент 80,0000

73,3000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

66,5000

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 44,3000 43,3000 44,3000 44,3000

ФП Процент 47,0500

58,1000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о

выполненны

х работах по

дорожной

деятельност

и и

кассовому

исполнению

по

контрактам

в рамках

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка о выполненных

работах по дорожной

деятельности и

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное от г. №, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют Просрочка

30 дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2021 31.12.2021

1

Условная

штука

0 11

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

01.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

выполненны

х работах по

дорожной

деятельност

и и

кассовому

исполнению

по

контрактам в

рамках

регионально

го проекта

1. "Информационная

справка о выполненных

работах по дорожной

деятельности и

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное  от г. №, приложен

файл.

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

выполненны

х работах по

дорожной

деятельност

и и

кассовому

исполнению

по

контрактам в

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о выполненных

работах по дорожной

деятельности и

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное  от г. №, приложен

файл.

01.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

рамках

регионально

го проекта

Отклонения отсутствуют

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

данные

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

выполненны

х работах по

дорожной

деятельност

и и

кассовому

исполнению

по

контрактам в

рамках

регионально

го проекта

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о выполненных

работах по дорожной

деятельности и

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная записка

о

выполненны

х работах по

дорожной

деятельност

и и

кассовому

исполнению

по

контрактам в

рамках

регионально

го проекта

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

записка о выполненных

работах по дорожной

деятельности и

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное  от г. №, приложен

файл.

01.12.2021 21.12.2021

1.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная записка

о

выполненны

х работах по

дорожной

деятельност

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

записка о выполненных

работах по дорожной

деятельности и

01.12.2021 21.12.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

и и

кассовому

исполнению

по

контрактам в

рамках

регионально

го проекта

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная записка

о

выполненны

х работах по

дорожной

деятельност

и и

кассовому

исполнению

по

контрактам в

рамках

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

записка о выполненных

работах по дорожной

деятельности и

кассовому исполнению

по контрактам в рамках

регионального проекта"

Иное  от г. №, приложен

файл.

01.12.2021 01.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

об

использован

ии

межбюджтн

ых

трансфертов

за 2021 год

Выполнено.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об

использовании

межбюджтных

трансфертов за 2021 год

" Отчет  от г. №,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.12.2021 31.12.2021

1.1.

8

Субъектами Российской

Федерации проведена

оценка (диагностика)

Масюков

Павел

Александро

данные

собственник

ов

Иное

Диагностика

автомобильн

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технического состояния на

всей сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

для подтверждения

достижения целевых

показателей федерального

проекта «Региональная и

местная дорожная сеть»

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

автомобильн

ых дорог

ых дорог

проведена,

Акт

выполненны

х работ

прилагаем

1. "Диагностика

автомобильных дорог

проведена, Акт

выполненных работ

прилагаем" Иное  от г.

№, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

9

Проведена камеральная

обработка результатов

оценки (диагностики)

технического состояния

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

по полученным данным от

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

данные

собственник

ов

автомобильн

ых дорог

Иное Акт

выполненны

х работ по

диагностике

автомобильн

ых дорог во

вложении

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт выполненных

работ по диагностике

автомобильных дорог во

вложении" Иное  от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектов Российской

Федерации

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Программа

дорожной

деятельност

и

актуализиро

вана, доп.

соглашение

к

соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

подписано с

учетом

актуализаци

и

программы

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Программа дорожной

деятельности

актуализирована, доп.

соглашение к

соглашению о

реализации

регионального проекта

подписано с учетом

актуализации

программы" Соглашение

от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2022 01.02.2022

1

Условная

штука

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

управление

строительст

ва ДСиЖКХ

НАО

Иное

Пояснительн

ая записка о

внесении

изменений в

паспорт

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Пояснительная

записка о внесении

изменений в паспорт

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"" Иное

от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022

1.2.

2

Субъектами Российской

Федерации

актуализированы

программы дорожной

деятельности на текущий

год

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

управление

строительст

ва ДСиЖКХ

НАО

Соглашение

программы

дорожной

деятельност

и

актуализиро

ваны,

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "программы

дорожной деятельности

актуализированы,

подписано соглашение

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

подписано

соглашение

об

изменении

показателей

регионально

го проекта

об изменении

показателей

регионального проекта"

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

6 602 281,706 689 181,70

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 6 590 297,70 98,476 501 263,816 602 281,70

6 602 281,706 689 181,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 590 297,70 кассовое исполнение98,476 501 263,816 602 281,70

6 602 281,706 689 181,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 590 297,70 кассовое исполнение98,476 501 263,816 602 281,70

60 603,9060 603,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

60 603,90 62,9138 126,7060 603,90

60 603,9060 603,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

60 603,90 кассовое исполнение62,9138 126,7060 603,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 602 281,706 689 181,70 6 590 297,70 98,476 501 263,816 602 281,70

6 602 281,706 689 181,70 6 590 297,70 98,476 501 263,816 602 281,70

6 602 281,706 689 181,70 6 590 297,70 98,476 501 263,816 602 281,70

60 603,90 60 603,90 62,9138 126,7060 603,90

60 603,9060 603,90 60 603,90 62,9138 126,7060 603,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

60 603,90
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

827 354.16 1 568 645.

83

2 601 636.

04

2 870 257.

67

4 034 464.

03

4 982 029.

48

6 689 181.706 630 825.

00

6 487 412.

00

5 860 009.

85

5 600 937.

45

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 501 263.810.000.000.000.00

445 500.00

0.00


