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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Отсутствие отклонений.

Показатель реализуется с

2023 года

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значения

показателя" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель исполнен в

полном объеме

1.2. 10 5 5.7 5.7

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБСУ НАО

"Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

2.1. 95 95 95 95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

убывающий

инвалидов" от 03.12.2021г.

№788-и, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В связи с техническими

проблемами

перевыполненное

значение показателя по

итогам года не

проставляется. По

состоянию на 01.01.2022

исполнение составляет

96,5%

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

состоянию на 01.01.2022"

Отчет Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В связи с техническими

проблемами

перевыполненное

значение показателя по

итогам года не

проставляется. По

состоянию на 01.01.2022

исполнение составляет

8,1 %

2.2. 0 7.4 7.4 7.4

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

2.3. 13.52 18.2 18.2 18.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент ЗТ

и СЗН НАО от 18.10.2021г.

№149-2019-Р30079-2/7,

приложен файл. 2.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.01.2022" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В связи с техническими

проблемами

перевыполненное

значение показателя по

итогам года не

проставляется. По

состоянию на 01.01.2022

исполнение составляет

24,13 %

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям на

01.22.2021" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

2.4. 50.7 59.3 60 60
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

3,00000,2000 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

5,7000

3,00000,8000 1,0800 1,5800 2,1000 4,0000 4,1000 4,4000 5,0000 5,1000

ФП Процент 10,0000

5,1000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 0,0000

96,5000

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

7,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7,4000

4,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0200 5,3700 6,7000

ФП Условная

единица

0,0000

8,1000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

18,2000

8,25000,0000 2,7500 5,5000 11,0500 13,7500 16,5000 19,2500 22,0000 24,7500

18,2000

13,50000,0000 0,2400 5,0000 6,0000 14,7800 16,5600 16,5600 16,9200 19,7900

ФП Процент 33,0000

20,7200

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.4
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

59,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

60,0000

64,80000,0000 11,8000 83,3000 63,6200 58,7000 57,1500 59,7000 59,7000 59,7000

ФП Процент 65,9000

59,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтруд России и

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.12.2021г. №

149-2019-P30079-2/9,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Согласно

Дополнительному

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 сроки

реализации

долговременного ухода

с 2022 года перенесены

на 2023. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №P3-79-2021/005 от

30.12.2021.

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00

1.2

Софинансирование за счет

средств федерального

Лудников

Петр

Информация

Соглашение

Дополнител

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации, направленных

на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания (в 2019 – в

17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 25

субъекта Российской

Федерации, 2021 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2022 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской

Федерации) Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

ьное

соглашение

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтруд России и

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.12.2021г. №

149-2019-P30079-2/9,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В работе Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №P3-79-2021/005 от

30.12.2021.

1.3

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамен

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

Письмо

Письмо,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо" Письмо ДС и

ЖКХ НАО от

23.12.2021г. №7645,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение" Соглашение

22.12.2021 22.12.2021

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Минтруд России и

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.12.2021г. №

149-2019-P30079-2/9 ,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Согласно

Дополнительному

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 сроки

строительства по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» с 2022

года перенесены на 2023.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №P3-79-2021/005 от

30.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2021

1.4

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.В работе

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

11.12.2024 30.09.2024

0Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 1,0000

Дата: 11.12.2024

1.5

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объектов

недвижимого имущества в

государственную

собственность Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтруд России и

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.12.2021г. №

149-2019-P30079-2/9 ,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Согласно

Дополнительному

01.12.2021 20.12.2021

0

Докумен

т

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

автономного

округа

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 сроки

строительства по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» с 2022

года перенесены на 2023.

Просрочка 19 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

 Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по ПД

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Просрочка 217 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтруд России и

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.12.2021г. №

149-2019-P30079-2/9 ,

приложен файл.

Риск снят:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

17.05.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Сроки

строительства с 2022

года перенесены на 2023

год по объекту «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар».

Принятые меры:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Отсутствие отклонений

Согласно

Дополнительному

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 сроки

строительства по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» с 2022

года перенесены на 2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 Разрешение

на

строительст

во

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Просрочка 158 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтруд России и

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.12.2021г. №

149-2019-P30079-2/9,

приложен файл.

Риск снят:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

15.07.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., Вероятность:

100%, Сутевые:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Отсутствие отклонений

Согласно

Дополнительному

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 сроки

строительства по

объекту «Дом-интернат
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» с 2022

года перенесены на 2023.

1.5.

3

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Закупка

Выполнение

работ по

разработке

проектной

документаци

и для

строительств

а объекта

""Дом-

интернат для

престарелых

в г. Нарьян-

Мар

Выполнено.

Просрочка 19 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

разработке проектной

документации для

строительства объекта

""Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар" Закупка  от

23.07.2020г. №

202003842000016001,

указана ссылка.

Риск снят:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

01.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Отсутствие отклонений

Согласно

Дополнительному

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 сроки

строительства по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» с 2022

года перенесены на 2023.

1.5.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектной

Выполнено.

Просрочка 19 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

разработке проектной

01.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по результатам закупок

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

документаци

и для

строительств

а объекта

""Дом-

интернат для

престарелых

в г. Нарьян-

Мар

документации для

строительства объекта

""Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар" Реестр контрактов

от 24.08.2020г. №

2298399810720000047,

указана ссылка.

Риск снят:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., Вероятность:

100%, Сутевые:

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Отсутствие отклонений

Согласно

Дополнительному

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 сроки

строительства по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» с 2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года перенесены на 2023.

1.5.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное .

Выполнено.

Просрочка 19 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "." Иное . от

20.12.2021г. №., указана

ссылка.

Риск снят:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

01.12.2021 20.12.2021



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., Вероятность:

100%, Сутевые:

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Отсутствие отклонений

Согласно

Дополнительному

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 сроки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» с 2022

года перенесены на 2023.

1.5.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное .

Выполнено.

Просрочка 19 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "." Иное . от

20.12.2021г. №., указана

ссылка.

Риск снят:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

01.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.; Сутевые:

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Отсутствие отклонений

Согласно

Дополнительному

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 сроки

строительства по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» с 2022

года перенесены на 2023.

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Не менее 90 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к Соглашени

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

01.12.2021 01.12.2021

65.9Процент 0 65.965.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

находятся под

диспансерным

наблюдением к концу

2024 года Значение:

65,9000 Дата: 01.12.2021

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

ю о

реализации

регионально

го проекта

«Старшее

поколение»,

Отчет

Информация

об

исполнении

показателей

на

01.01.2022,

Иное

Информация

об

исполнении

показателей

на

01.12.2021,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент

ЗТ и СЗН НАО от

18.10.2021г. №149-2019-

Р30079-2/7, приложен

файл. 2. "Информация об

исполнении показателей

на 01.12.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Информация об

исполнении показателей

на 01.01.2022" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.01.2022г. №

б/н, приложен файл. 4.

"Дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтруд России и

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.12.2021г. №

149-2019-P30079-2/9 ,

приложен файл.

Согласно

Дополнительному

соглашению от

20.12.2021 № 149-2019-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

P30079-2/9 данный

результат исключен из

регионального проекта.

По состоянию на

01.12.2021 значение

результата - 59,0 %, на

01.01.2022 - 60,0 %.

Согласно доп.соглашени.

план на 2021 год - 59,3%

Предоставлена

информация : 65.9 из

65.9. Исключен на

основании ЗИ №P3-79-

2021/005 от 30.12.2021.

Информация по

результату:

Исключен на основании

ЗИ №P3-79-2021/005 от

30.12.2021.

2.2

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0050 Дата:

01.12.2020

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.12.2021

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.12.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Риск снят: Не

достижение показателя,

01.12.2020 01.12.2021

0.008

Тысяча

человек

0 0.0060.005



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., Вероятность:

100%, Сутевые: Данный

показатель в 2020 году

не выполнен в полном

объеме Принятые меры:

1. В Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021.

Исполнение показателя в

2020 году в годовой

отчет занесено

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0.006 из

0.005.

2.3

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0100 Дата:

01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Отчет

Информация

по

состоянию

на

01.01.2022

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

состоянию на

01.01.2022" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.01.2022г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск: Не

исполнение результата,

Причина риска:

Профильная койка

функционирует на базе

ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница им.

Р.И. Батмановой». В

связи с ухудшением

эпидемиологической

ситуации, связанной с

ростом заболеваемости

новой коронавирусной

инфекцией, с мая 2021

года, геронтологическая

койка была

перепрофилирована для

01.12.2021 01.01.2022

0.008

Тысяча

человек

0 0.0080.01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лечения данной

категории пациентов. С

конца второго квартала

койка была открыта, но

так как она

функционирует на базе

терапевтического

отделения, которое

неоднократно

закрывалось на карантин

по причине обнаружения

COVID-19, прохождение

лечения на

геронтологической

койке не представлялось

возможным. Также стоит

учитывать тот факт, что

лечение на по данному

профилю получают

граждане старше 60 лет,

которые находятся в

группе повышенного

риска, многие граждане

отказываются от

прохождения лечения. ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: В полном

объеме не достигнуто

значение результата

Принятые меры: 1. При

стабилизации ситуации

работа койки будет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

продолжена в штатном

режиме, срок

исполнения 01.03.2022.

Показатель не исполнен

в полном объеме по

следующим причинам: В

связи с ухудшением

эпидемиологической

ситуации, связанной с

ростом заболеваемости

новой коронавирусной

инфекцией, с мая 2021

года, геронтологическая

койка была

перепрофилирована для

лечения данной

категории пациентов. С

конца второго квартала

койка была открыта, но

так как она

функционирует на базе

терапевтического

отделения, которое

неоднократно

закрывалось на карантин

по причине обнаружения

COVID-19, прохождение

лечения на

геронтологической

койке не представлялось

возможным. Также стоит

учитывать тот факт, что
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лечение на по данному

профилю получают

граждане старше 60 лет,

которые находятся в

группе повышенного

риска, многие граждане

отказываются от

прохождения лечения.

Просрочка 31 день.

Предоставлена

информация : 0.008 из

0.01.

2.4

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0200 Дата:

01.12.2022

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 0.02.

01.12.2022 01.12.2022

0.02

Тысяча

человек

0 00.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

состоянию

на

01.01.2022

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Ежемесячный отчет

по состоянию на

01.01.2022" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.01.2022г. №

б/н, приложен файл.

Услуги оказаны 8

гражданам

31.03.2022 01.01.2022

2.5

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в

70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в

75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтруд России и

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.12.2021г. №

149-2019-P30079-2/9 ,

приложен файл.

Исполнено. В ноябре

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

единица

0 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в

85 субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2018 года открыт

гериатрический кабинет

на базе ГБУЗ НАО

«Ненецкая окружная

больница», лицензия на

функционирование

кабинета получена 31

июля 2019 года В

соотвествии с

Дополнительным

соглашением от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 реализация

данного результата

перенесена на

01.12.2022.

Предоставлена

информация : 1 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №P3-79-2021/005 от

30.12.2021.

2.6

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

Письмо

Письмо об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо об исполнении

результата" Письмо

ГБСУ НАО

"Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов" от

01.12.2021 01.12.2021

96.5Процент 0 96.595
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.12.2021

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

01.12.2021г. №788-и,

приложен файл. ГБСУ

НАО "Пустозерский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов" проведена

вакцинация от

пневмококковой

инфекции проживающих

15.11.2021 Отсутствие

отклонений Результат

исполнен в полном

объеме. Предоставлена

информация : 96.5 из 95.

2.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

Письмо

Информация

о

проведении

вакцинации

от

пневмококко

вой

инфекции

проживающи

х

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

проведении вакцинации

от пневмококковой

инфекции

проживающих" Письмо

ГБСУ НАО

"Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов" от

01.12.2021г. №788-и,

приложен файл.

Вакцинация от

пневмококковой

инфекции проживающих

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохран

ения

в ГБСУ НАО

"Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов" проведена

15.11.2021.

Контрольная точка

исполнена в полном

объеме

2.7

Разработан и внедрен в

практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтруд России и

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.12.2021г. №

149-2019-P30079-2/9 ,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В соответсвии с

Дополнительным

соглашением от

20.12.2021 № 149-2019-

P30079-2/9 реализация

данного результата

перенесена на 01.12.2024

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

01.12.2021 01.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЗИ №P3-79-2021/005 от

30.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1

18,0018,00

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

1.1 18,00 100,0018,0018,00

18,0018,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 18,00

По итогам 2021 года кассове

исполнение составило 16,4 тыс

руб. Экономия возникла по

результатам проведенных

конкурсных процедур

100,0018,0018,00

18,0018,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

18,00 100,0018,0018,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

18,0018,00 18,00 100,0018,0018,00

18,0018,00 18,00 100,0018,0018,00

18,0018,00 18,00 100,0018,0018,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для  размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения  3971 граждан.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

собственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.00 5 948.005 948.005 948.005 948.005 948.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.0018.0018.0018.0018.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0018.000.000.000.00

0.00

0.00


