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-
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-

0,0000

На территории Ненецкого автономного округа функционируют 26 общеобразовательных организаций и 3 профессиональные образовательные организации.

В целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году в 26 образовательных организаций (23 общеобразовательные организации и 3 профессиональные

образовательные организации) закуплено оборудование (2 образовательные организации – минимальный набор, 2 образовательные организации – расширенный

комплект, 22 образовательные организации – стандартный комплект). Согласно инфраструктурному листу образовательными организациями было закуплено

следующее оборудование: МФУ, ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, ноутбуки мобильного класса, интерактивные комплексы с

вычислительным блоком и мобильным креплением, сейф-тележки для зарядки ноутбуков, манипуляторы «мышь» для ноутбуков, гарнитура для ноутбуков,

беспроводной роутер, документ-камера, звуковое оборудование, ИБП для интерактивной панели.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 11.12.2020 № 963-р утвержден перечень

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного округа для внедрения цифровой образовательной

среды в 2021 году. Также данным распоряжением утвержден план-график внедрения цифровой образовательной среды в Ненецком автономном округе в 2021 году.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 18.02.2021 № 125-р утвержден перечень оборудования,

расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году. В данный перечень включены в расчете на

одну общеобразовательную организацию: МФУ – 1 шт., ноутбук – 28 шт.

В апреле – мае 2021 года объявлены закупки на поставку оборудования по проекту «Цифровая образовательная среда» в ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г.

Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П.М. Спирихина» (контракт № 0184200000621000194-СШ1 от 14.05.2021, реестровый номер в

ЕИС № 38301020164 21 000015 0001), в ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» (контракт № 0184200000621000194 от 13.05.2021, реестровый номер в ЕИС №

38301020132 21 000040 0001), в ГБОУ НАО «СШ № 5» (контракт № 0184200000621000167 от 30.04.2021, реестровый номер в ЕИС № 38300004995 21 000023

0001).

В августе 2021 года оборудование поставлено в три школы: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им.

П.М. Спирихина» (товарная накладная от 13.08.2021 № 603), ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» (товарная накладная от 13.08.2021 № 604), ГБОУ НАО «СШ № 5»

(товарная накладная от 13.08.2021 № 605).



Общий статус реализации

Образовательными организациями произведена оплата поставленного оборудования: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением

отдельных предметов им. П.М. Спирихина» - платежное поручение от 25.08.2021 № 82609, ГБОУ НАО «Средняя школа № 3 - платежное поручение от 18.08.2021

№ 77600, ГБОУ НАО «СШ № 5» - платежное поручение от 19.08.2021 № 78794.

По состоянию на 31 декабря 2021 года 29 образовательных организаций (26 школ (из 26, т.е. 100% школ) и 3 профессиональные образовательные организации (из

3, т.е. 100% профессиональных образовательных организаций) обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды - 100%.

Использование поставленного оборудования:

-в качестве передвижного мобильного класса при реализации учебного процесса в рамках реализации ФГТОС в 5-11 классах;

-использование цифровых технологий для решения задач управления школами-АИС «Электронная школа», официальные сайты школ в сети Интернет,

официальные страницы школ в социальной сети «Вконтакте» (создание и ведение);

-формирование цифровых компетенций педагогических работников – курсы повышения квалификации по современным программам, платформам;

-формирование цифровых компетенций, обучающихся – участие во Всероссийских открытых уроках («ПроеКтория», «Билет в будущее», «Урок цифры»; онлайн

уроке «Шоу профессий»), тестирования, дистанционная подготовка к государственной итоговой аттестации;

-использование цифровых технологий в учебном процессе – РЭШ, «Учи.ру», «ЯКласс», «ЯндексЛицей», «Алгоритмика»;

-проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

-реализация индивидуальных проектов, исследовательских работ;

-при проведении национальной оценки качества образования (НИКО).

Достижение показателей: «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», «Доля педагогических

работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» и «Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 2021 г. не запланировано.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет. 26

общеобразовательных

организаций (из 26)

оснащены

оборудованием в целях

внедрения ЦОС (100%).

1.1. 88.46 100 100 100

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения Российской

Федерации от 06.02.2019г.

№073-2019-Е40080-2,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

29.08.2019г. №073-2019-

Е40080-2/1, приложен

файл. 3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

21.10.2019г. №073-2019-

Е40080-2/2, приложен

файл. 4. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. 5. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

10.08.2021г. №073-2019-

Е40080-2/4, приложен

файл. 6. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

29.10.2021г. №073-2019-

Е40080-2/5, приложен

файл. 7. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

04.12.2021г. №073-2019-

Е40080-2/6, приложен

файл. Отклонений нет.

Исполнение показателя в

2021 году не

предусмотрено.

ПроцентФП

Доля педагогических работников, Подтверждающие

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

29.08.2019г. №073-2019-

Е40080-2/1, приложен

файл. 3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

21.10.2019г. №073-2019-

Е40080-2/2, приложен

файл. 4. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. 5. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

10.08.2021г. №073-2019-

Е40080-2/4, приложен

файл. 6. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

29.10.2021г. №073-2019-

Е40080-2/5, приложен

файл. 7. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

04.12.2021г. №073-2019-

Е40080-2/6, приложен

файл. Отклонений нет.

Исполнение показателя в

2021 году не

предусмотрено.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

29.08.2019г. №073-2019-

Е40080-2/1, приложен

файл. 3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

2.3. 0 0 0

Информация

образовательных

организаций

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

21.10.2019г. №073-2019-

Е40080-2/2, приложен

файл. 4. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. 5. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

10.08.2021г. №073-2019-

Е40080-2/4, приложен

файл. 6. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

29.10.2021г. №073-2019-

Е40080-2/5, приложен

файл. 7. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«ЦОС» на территории

НАО " Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

04.12.2021г. №073-2019-

Е40080-2/6, приложен

файл. Отклонений нет.

Исполнение показателя в

2021 году не

предусмотрено.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

88,460088,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000


