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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Риск недостижения значения результата,

Причина риска: Отсутствуют утвержденные

Единые функционально-технические

требования по обеспечению на судебных

участках

мировых судей защищенного подключения к

сети Государственной автоматизированной

системы «Правосудие», а также организации

защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия на 2022 год и резко

возросшая закупочная стоимость

оборудования

для формирования и обеспечения

функционирования необходимой

информационно-технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры,

Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Сутевые: Высокий риск недостижения

результатов предоставляемой субсидии

Предлагаемые решения:

1. В адрес Министерства цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации направлено письмо

исх. № 476 от 22.03.2022 с запросом сроков

утверждения единых функционально-

технических требований по обеспечению на

судебных участках мировых судей

защищенного подключения к сети

Государственной автоматизированной

системы «Правосудие», а также

организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия на 2022 год, отсутствие

которых не позволяет приступить к

реализации мероприятий, предусмотренных

Соглашением., срок исполнения 30.04.2022,

еобходимо в максимально короткие сроки

Минцифры России направить

утвержденные ЕФТТ в субъекты

Российской Федерации, а также сообщить о

планируемых Минцифры России

мероприятиях, направленных на

реализацию вышеуказанной субсидии в

2022 году.;

На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном виде,

и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

05.04.2022

2

Риск недостижения значения результата,

Причина риска: По состоянию на 31.03.2022

отсутствуют утвержденные Единые

функционально-технические требования по

организации программно-аппаратного

комплекса для обеспечения приема,

переадресации, обработки вызовов

(обращений) граждан по номеру «122».,

Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Сутевые: Недостижение значения результата

Предлагаемые решения:

1. В адрес Министерства цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации направлено письмо

исх. № 300 от 24.02.2022 с запросом сроков

утверждения единых функционально-

технических требований к мероприятиям по

созданию и организации работы единой

службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122» отсутствие которых не

позволяет приступить к реализации

мероприятий,

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной помощи

гражданам по номеру «122»

05.04.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

предусмотренных Соглашением., срок

исполнения 30.04.2022, Необходимо в

максимально короткие сроки Минцифры

России направить утвержденные ЕФТТ в

субъекты Российской Федерации, а также

сообщить о планируемых Минцифры

России мероприятиях, направленных на

реализацию вышеуказанного

межбюджетного трансферта в 2022 году.;

2. В адрес Министерства цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации повторно

направлено письмо исх. № 01-53/2271 от

25.03.2022 с запросом сроков утверждения

единых функционально-технических

требований к мероприятиям по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по номеру

«122» отсутствие которых не позволяет

приступить к реализации мероприятий,

предусмотренных Соглашением., срок

исполнения 30.04.2022, Необходимо в

максимально короткие сроки Минцифры

России направить утвержденные ЕФТТ в

субъекты Российской Федерации, а также

сообщить о планируемых Минцифры

России мероприятиях, направленных на

реализацию вышеуказанного

межбюджетного трансферта в 2022 году.;



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Риски не прогнозируются

1.1. 59 100 100100100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего и

среднего общего образования,

в помещениях которых

обеспечена возможность

беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии

Wi-Fi, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Риски не прогнозируются

1.2. 0 0 000
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в

помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Отчет

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "

Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Риски не

прогнозируются

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Процент 0 00

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

1, указана ссылка. Риски

не прогнозируются

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Риски не

прогнозируются

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Риски не

прогнозируются

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Риски не

прогнозируются

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

5

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

та -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Риски не

прогнозируются

1.1.

6

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Риски не

прогнозируются

31.12.2022 31.12.2022

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

Лебедев

Антон

Валентинов

ич  -

Руководител

ь

Департамент

а

-

Письмо

Запрос

утвержденн

ых Единых

функционал

ьно-

технических

требований

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

по

обеспечени

ю на

судебных

участках

мировых

судей

защищенног

о

подключени

я к сети

Государстве

нной

автоматизир

ованной

системы

«Правосудие

», а также

организации

защищенног

о

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия на 2022

год, Отчет

Информацио

нная справка

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл. 2.

"Запрос утвержденных

Единых функционально-

технических требований

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы «Правосудие»,

а также организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия на 2022

год" Письмо

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 22.03.2022г. №

476, приложен файл.

Существует риск: Риск

недостижения значения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата, Причина

риска: Отсутствуют

утвержденные Единые

функционально-

технические требования

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы «Правосудие»,

а также организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия на 2022

год и резко возросшая

закупочная стоимость

оборудования для

формирования и

обеспечения

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры,

Вероятность: 50%,

Сутевые: Высокий риск

недостижения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов

предоставляемой

субсидии Принятые

меры: 1. В адрес

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

направлено письмо исх.

№ 476 от 22.03.2022 с

запросом сроков

утверждения единых

функционально-

технических требований

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы «Правосудие»,

а также организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия на 2022

год, отсутствие которых

не позволяет приступить

к реализации

мероприятий,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотренных

Соглашением., срок

исполнения 30.04.2022,

еобходимо в

максимально короткие

сроки Минцифры России

направить утвержденные

ЕФТТ в субъекты

Российской Федерации, а

также сообщить о

планируемых

Минцифры России

мероприятиях,

направленных на

реализацию

вышеуказанной

субсидии в 2022 году..

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Федотова

Наталья

Сергеевна  -

Главный

консультант

сектора

инфраструкт

урного

развития и

связи

-

Закупка

Закупка

включена в

план закупок

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

включена в план

закупок" Закупка КУ

НАО "НИАЦ" от

11.01.2022г. №

20220384200002600100

0016, указана ссылка.

Прогнозируется риск

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

недостижения значения

результата

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Федотова

Наталья

Сергеевна  -

Главный

консультант

сектора

инфраструкт

урного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Федотова

Наталья

Сергеевна  -

Главный

консультант

сектора

инфраструкт

урного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Федотова

Наталья

Сергеевна  -

Главный

консультант

сектора

инфраструкт

урного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

26.12.2022 26.12.2022

1.2.

5

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022

году

Федотова

Наталья

Сергеевна  -

Главный

консультант

сектора

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

20.07.2022 20.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

урного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

1.3

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

и организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Лебедев

Антон

Валентинов

ич  -

Руководител

ь

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

.

Отчет

Информацио

нная

справка,

Письмо

Запрос

сроков

утверждения

единых

функционал

ьно-

технических

требований

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

Ненецкого

автономного

округа

к

мероприятия

м по

созданию и

организации

работы

единой

службы

оперативной

помощи

гражданам

по номеру

«122»

б\н, приложен файл. 2.

"Запрос сроков

утверждения единых

функционально-

технических требований

к мероприятиям по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»" Письмо

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 25.03.2022г. №

01-53/2271, приложен

файл. Существует риск:

Риск недостижения

значения результата,

Причина риска: По

состоянию на 31.03.2022

отсутствуют

утвержденные Единые

функционально-

технические требования

по организации

программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема,

переадресации,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработки вызовов

(обращений) граждан по

номеру «122».,

Вероятность: 50%,

Сутевые: Недостижение

значения результата

Принятые меры: 1. В

адрес Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

направлено письмо исх.

№ 300 от 24.02.2022 с

запросом сроков

утверждения единых

функционально-

технических требований

к мероприятиям по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» отсутствие

которых не позволяет

приступить к реализации

мероприятий,

предусмотренных

Соглашением., срок

исполнения 30.04.2022,

Необходимо в

максимально короткие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сроки Минцифры России

направить утвержденные

ЕФТТ в субъекты

Российской Федерации, а

также сообщить о

планируемых

Минцифры России

мероприятиях,

направленных на

реализацию

вышеуказанного

межбюджетного

трансферта в 2022 году..

2. В адрес Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

повторно направлено

письмо исх. № 01-

53/2271 от 25.03.2022 с

запросом сроков

утверждения единых

функционально-

технических требований

к мероприятиям по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» отсутствие

которых не позволяет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приступить к реализации

мероприятий,

предусмотренных

Соглашением., срок

исполнения 30.04.2022,

Необходимо в

максимально короткие

сроки Минцифры России

направить утвержденные

ЕФТТ в субъекты

Российской Федерации, а

также сообщить о

планируемых

Минцифры России

мероприятиях,

направленных на

реализацию

вышеуказанного

межбюджетного

трансферта в 2022 году..

Прогнозируется риск

недостижения результата

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Тахаутдинов

Андрей

Масгутович 

- Начальник

сектора

.

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "

Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

1.3.

2

Закупка включена в план

закупок

Тахаутдинов

Андрей

Масгутович 

- Начальник

сектора

.

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

1, указана ссылка.

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата и

контрольной точки

30.04.2022 30.04.2022

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тахаутдинов

Андрей

Масгутович 

- Начальник

сектора

.

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

1.3.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тахаутдинов

Андрей

Масгутович 

- Начальник

сектора

.

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

б\н, приложен файл.

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

31.10.2022 31.10.2022

1.3.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тахаутдинов

Андрей

Масгутович 

- Начальник

сектора

.

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 05.04.2022г. №

26.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

б\н, приложен файл.

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

0,000,00

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 817,601 817,60

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 0,00 0,000,001 817,60

1 817,601 817,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

0,000,001 817,60

1 817,601 817,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

0,000,001 817,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.2.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

5 474,705 474,70

(135) Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

гражданам по номеру «122» 0

1.3 0,00 0,000,005 474,70

5 474,705 474,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

0,000,005 474,70

5 474,705 474,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

Прогнозируется риск

недостижения значения

результата

0,000,005 474,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

7 292,307 292,30 0,00 0,000,007 292,30

7 292,307 292,30 0,00 0,000,007 292,30

7 292,307 292,30 0,00 0,000,007 292,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 817.601 817.601 817.601 817.600.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 474.705 474.700.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


