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Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Система

долговременного ухода

будет реализовываться с

2023 г.

1.1. 0 0 000

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

социльному

обслуживанию" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 05.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 10 0 556.97

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

В работе

2.1. 95 0 95950



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

убывающий

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчет"

Отчет Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.05.2022г.

№б/н, приложен файл. В

работе

2.2. 0 0 8.38.36.5

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчет"

Отчет Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.05.2022г.

№б/н, приложен файл.

2.3. 13.52 0 30.630.67.3

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчет"

Отчет Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.05.2022г.

№б/н, приложен файл. В

работе

2.4. 50.7 0 69.169.156.8
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000

0,00002,1000 2,4000 2,7000 6,9700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 0,0000

0,0000

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

8,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,3000

0,00000,0000 0,0000 4,0000 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

30,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

30,6000

0,00002,6000 3,0000 4,3000 7,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.4
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

План

Факт/прогноз

69,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

69,1000

0,000044,2000 66,8000 50,0000 56,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.В работе

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №P3-79-2021/005 от

30.12.2021.

22.12.2022 22.12.2022

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2022

1.2

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Информация по

значению результата:

В работе.В работе

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

11.12.2024 11.12.2024

1Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 1,0000

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 11.12.2024

1.3

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта

имущества в

государственную

собвственность Значение:

1,0000 Дата: 31.03.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Иное

Государстве

нный

контракт

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное КУ НАО

"ЦЗС" от 30.03.2022г. №

55-П-1/2022, приложен

файл. Выполнен.

Государственный

контракт заключен

30.03.2022 Просрочка 1

день. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.03.2022 01.04.2022

1

Докумен

т

11

1.3.

1

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

.

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

30.03.2022г. №55-П-1-

31.03.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

/2022, приложен файл.

Выполнено.

Государственный

контракт заключен

30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

0,000,00

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020

году - 34,10%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в

эксплуатацию 11 объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан. В 2022

году - 43,12%, введено в

эксплуатацию 13 объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан. В 2023

году - 59,83%, введено в

1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. В 2024

году - 100%, введено в

эксплуатацию 29 объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв. м, для

размещения 3971 граждан.0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 948,005 948,00

(23) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта имущества

в государственную

собвственность0

1.2 0,00 0,000,005 948,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 кассовое исполнение0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 кассовое исполнение0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

6,506,50

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 0,00 0,000,006,50

0,006,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

6,506,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,006,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 954,505 954,50 0,00 0,000,005 954,50

5 948,005 954,50 0,00 0,000,005 948,00

5 954,505 954,50 0,00 0,000,005 954,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для  размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения  3971 граждан.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


