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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

На территории Ненецкого автономного округа функционируют 26 общеобразовательных организаций и 3 профессиональные образовательные организации.

В целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году в 26 образовательных организаций (23 общеобразовательные организации и 3 профессиональные

образовательные организации) закуплено оборудование (2 образовательные организации – минимальный набор, 2 образовательные организации – расширенный

комплект, 22 образовательные организации – стандартный комплект). Согласно инфраструктурному листу образовательными организациями было закуплено

следующее оборудование: МФУ, ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, ноутбуки мобильного класса, интерактивные комплексы с

вычислительным блоком и мобильным креплением, сейф-тележки для зарядки ноутбуков, манипуляторы «мышь» для ноутбуков, гарнитура для ноутбуков,

беспроводной роутер, документ-камера, звуковое оборудование, ИБП для интерактивной панели.

В 2021 году оборудование поставлено в три школы: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М.

Спирихина», ГБОУ НАО «Средняя школа № 3», ГБОУ НАО «СШ № 5» (в расчете на одну общеобразовательную организацию: МФУ – 1 шт., ноутбук – 28 шт.).

По состоянию на 30 июня 2022 года 29 образовательных организаций (26 школ и 3 профессиональные образовательные организации) обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Использование поставленного оборудования:

-в качестве передвижного мобильного класса при реализации учебного процесса в рамках реализации ФГОС в 5-11 классах;

-использование цифровых технологий для решения задач управления школой (мониторинг учебной деятельности проводится на основе электронного журнала,

офисных приложений и специальных программ, работа с контингентом осуществляется через ГИС НАО «Электронное образование» (подсистема «Электронная

школа»), работа с аттестатами осуществляется с использованием информационной системы, а база данных по аттестатам загружается и хранится в ФИС

«ФРДО», бухгалтерия работает с системой «1С Бухгалтерия», на интернет-площадках, сайте bus.gov.ru,  создание и ведение официальных сайтов школ в сети

«Интернет», официальных страниц школ в социальной сети «Вконтакте», работа с Навигатором дополнительного образования НАО (заполнение информации  о

курсах внеурочной деятельности, зачисление обучающихся));

-проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;



Общий статус реализации

-реализация индивидуальных проектов, исследовательских работ, участие обучающихся в дистанционных и сетевых олимпиадах, конкурсах;

-проведение родительских собраний в дистанционном формате;

-использование интерактивной панели для проведения педагогических советов;

-использование оборудования для проведения социально-психологического тестирования обучающихся 7-9-х классов;

-при проведении национальной оценки качества образования (НИКО);

-формирование цифровых компетенций педагогических работников:

курсы повышения квалификации по современным программам;

участие педагогических работников в мероприятиях:

в онлайн – семинарах ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» по вопросам функциональной грамотности посредством платформы

«Zoom»;

участие в установочных семинарах регионального конкурса педагогического мастерства «Профессионал года – 2022» посредством платформы «Zoom»;

при прохождении тестирования учителей по определению функциональной грамотности;

проведение онлайн-уроков с помощью образовательной социальной сети «Сферум»;

-формирование цифровых компетенций обучающихся:

участие во Всероссийских открытых уроках («ПроеКтория», «Билет в будущее», «Урок цифры»; онлайн уроке «Шоу профессий»);

подготовка исследовательских проектов, в том числе для конкурса исследовательских и творческих работ обучающихся «Ломоносовский турнир»;

использование цифровых технологий в учебном процессе (информационно-образовательная среда «Российская электронная школа», онлайн-платформа «Учи.ру» с

применением интерактивных материалов в урочной и внеурочной деятельности, образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и

родителей «ЯКласс», образовательный проект для школьников «ЯндексЛицей», образовательный сервис «ЯндексУчебник», «Мобильное электронное образование»,

«Алгоритмика»; онлайн-школа «Фоксфорд», дистанционная обучающая система для подготовки к ЕГЭ ege.sdamgia.ru, дистанционная обучающая система для

подготовки к ОГЭ oge.sdamgia.ru, дистанционная обучающая система для подготовки к ВПР vpr.sdamgia.ru).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям СУПД"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет. 100%

(26)

общеобразовательных

организаций оснащены в

целях внедрения

цифровой

образовательной среды.

1.1. 88.46 100

Система

управления

проектной

деятельности

100100100

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Достижение показателя

запланировано на 4

2.1. 0 0

Система

управления

проектной

деятельности

10100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий квартал 2022 года.

ПроцентФП

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям СУПД"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Достижение показателя

запланировано на 4

квартал 2022 года.

2.2. 0 0

Система

управления

проектной

деятельности

10100

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям СУПД"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Достижение показателя

запланировано на 4

квартал 2022 года.

2.3. 0 0

Система

управления

проектной

деятельности

10100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 29,0000 Дата:

31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Подведомст

венные

учреждения

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет,

Иное

Информация

по

результатам

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет"

Отчет Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам СУПД"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

31.12.2022 31.12.2022

29Единица 0 2929
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 29 из 29.

1.1.

1

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет"

Отчет Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

31.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет,

контрольная точка

выполнена.

31.05.2022 31.05.2022

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет"

Отчет Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Контрольная точка

выполнена.

30.06.2022 30.06.2022

1.1.

Проведен периодический

Пустовалов Система

В работе.

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

управления

проектной

деятельност

и

Отклонений нет.

Исполнение

контрольной точки

запланировано на

сентябрь 2022 года.


