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-
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В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

01.55.21. Создано новых мест в общеобразовательных организациях

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в образовательных организациях» планируется в 2022

году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в

реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.

В связи с неисполнением обязательств со стороны с подрядной организации контракт расторгнут 09.07.2021.

21.12.2021 заключен новый контракт на проектирование и строительство объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, в единой информационной системе в сфере закупок 22.12.21 Ссылка на контракт в реестре

контрактов: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000031

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого
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автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа» планируется в 2023 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой информационной

системе в сфере закупок 15.01.2020 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=2009284&position-number=202003842000016002000046.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «№ 0384200001620000103 от 29.03.2021 с» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001620000103 от 29.03.2021 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Школа-сад в п.

Нельмин-Нос».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, в единой информационной системе в сфере закупок 31.03.2021. Ссылка на контракт в

реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?

searchString=&orderNumber=0384200001620000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%

2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on.

Цена контракта – 672 500,0 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2023 года.

Мощность объекта – 135 мест в школе и 80 мест в детском саду.

01.57.21 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей.

В 2020 году в округе центры «Точка роста» начали функционировать на базе трех общеобразовательных организаций, а также четвёртый центр «Точка роста»

в рамках введения в эксплуатацию нового здания. В 2021 году центры «Точка роста» начали функционировать еще на базе трех общеобразовательных

организаций.

В настоящее время оборудование поставлено в учреждения. Учреждениями созданы специальные разделы на своих официальных сайтах, сформирован перечень

рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра образования естественно-научной и технологической направленностей.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 21.09.2021 № 784-р утвержден комплексный план

мероприятий по организационно-методической поддержке центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в

Ненецком автономном округе в 2021/2022 учебном году, план реализован. Распоряжением от 07.07.2022 № 723-р утвержден план на 2022-2023 учебный год.

100% педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров образования естественно-научной и технологической

направленностей прошли повышение квалификации.

В 2022 году планируется открыть 3 центра «Точка роста». Утверждены инфраструктурный лист, типовой проект дизайна и зонирования помещений центров,

заключены контракты, осуществляется поставка оборудования и ремонт помещений.

На проведение мероприятия в 2022 году предусмотрено 4 706,300 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 100%.

01.60.02 Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

В Ненецком автономном округе функционирует одна организация, осуществляющая образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам - государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная

(коррекционная) школа-интернат»

 В 2020 году данное учреждение приняло участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы. Результатом

участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления

оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных кабинетов,

помещений для дополнительного образования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

На обновленной материально-технической базе проводились уроки технологии и профессионально-трудового обучения, была организована внеурочная

деятельность по предмету.

Обновленная материально-техническая база поспособствовала качественно подготовить обучающихся к участию в «Абилимпикс», что в свою очередь
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позволило обучающимся школы занять призовые места на региональном уровне.

01.70.70 Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

На территории Ненецкого автономного округа федеральной пилотной площадкой по апробации и внедрению методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании определено ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический

техникум имени В.Г. Волкова».

В мае 2022 года в целях подготовки участия в данном проекте Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа и ГБПОУ НАО

«Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» приняли участие в семинаре на тему: «О работе федеральных пилотных площадок по апробации

и внедрению общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях», организованным ФГБОУ ДПО «Институт развития

профессионального образования».

Также преподаватели профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного округа принимают участие в дополнительных профессиональных

программах повышения квалификации по вопросу методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, а также в семинарах, конференциях и обсуждениях для сбора

информации о практиках преподавания.

02.01.01 Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Ссылка на публикацию об открытии центра: https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/27578/

Центр действует в соответствии с:

положением о создании и функционировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого

автономного округа, утвержденном приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 03.03.2022 № 20 (распоряжение

от 25.05.2021 № 492-р утратило силу);

планом мероприятий в рамках функционирования региональной системы научно-методического сопровождения, направленных на повышение квалификации и

профессиональную переподготовку работников образования Ненецкого автономного округа в 2022 году, утвержденным распоряжением Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 21.02.2022 № 125-р.

Результаты мониторинга:

доля педагогических работников субъекта, для которых в Центрах были разработаны индивидуальные образовательные маршруты, - 8,5%

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в Центрах, - 82,27%

доля сотрудников Центра, прошедших обучение на базе Федерального оператора, - 100%

количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров – 4;

количество образовательных организаций субъекта Российской Федерации, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд

(руководителей и заместителей руководителей) – 10 школ (42,3%)

доля школ, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников, - 38,5%

доля школ, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства, - 30%.

02.02.02 Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

По состоянию на 31.07.2022 значение результата составляет 63,03% (670 чел. из 1063, в том числе 550 чел. - дистанционно).

02.83.83 Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Перечень вакантных должностей утвержден приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 22.12.2021 № 96 «Об

утверждении перечня вакантных должностей в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
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общего образования, расположенных в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в 2022 году». Для участия в проекте в 2022 году выдвинута вакансия

учителя математики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара с

углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина».

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.10.2019 №

80 «О реализации комплекса мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»)».

В соответствии с приказом от 30.10.2019 № 80 в 2022 году прием документов претендентов завершился 15.04.2022, заседание конкурсной комиссии проведено

11.05.2022, составлен рейтинг по участникам конкурса, победителю и участникам направлены соответствующие уведомления 13.05.2022.

Имеется риск:

В связи с полученными отказами от всех претендентов объявлен дополнительный этап конкурса, объявление о начале дополнительных конкурсных процедур

размещено на сайте https://zemteacher.apkpro.ru/ и официальном сайте Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Прием

документов претендентов первого дополнительного этапа конкурса завершился 28.07.2022. Поступили документы от одного претендента, документы

отклонены по уважительным причинам (несоответствие образования претендента объявленной вакансии). 02.08.2022 объявлен второй дополнительный этап

конкурсных процедур со сроком подачи документов претендентов 15.08.2022.

Показатель.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

По состоянию на 31.07.2022 значение показателя составляет 82,27% (580 педагогов из 705, в том числе из них 312 педагога прошли повышение квалификации по

дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым региональным центром непрерывного повышения профессионального мастерства,

программам из Федерального реестра дополнительных профессиональных педагогических программ).



5

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 706,304 706,30

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 4 706,30 100,004 706,304 706,30

4 706,304 706,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 706,30 отклонений нет100,004 706,304 706,30

4 706,304 706,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 706,30 отклонений нет100,004 706,304 706,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

169 515,90244 013,20

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 168 437,04 82,80140 357,60169 515,90

169 515,90244 013,20консолидированный бюджет1.3.1 168 437,04 .82,80140 357,60169 515,90



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

169 515,90244 013,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

168 437,04 .82,80140 357,60169 515,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

74 497,30357 883,50

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.4 74 497,30 56,8142 320,5674 497,30

74 497,30357 883,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 74 497,30 .56,8142 320,5674 497,30

74 497,30357 883,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

74 497,30 .56,8142 320,5674 497,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

1 000,001 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.1 0,00 0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 отклонений нет0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отклонений нет0,000,001 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

249 719,50607 603,00 247 640,64 75,04187 384,46249 719,50

249 719,50607 603,00 247 640,64 75,04187 384,46249 719,50

249 719,50607 603,00 247 640,64 75,04187 384,46249 719,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00


