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" ( P2-11 ) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

5 355,3800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Мировое

соглашение" Иное

Арбитражного суда

Архангельской области

от 27.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи

объекта незавершенного

строительства" Акт

приема-передачи ООО

"Версо М" и КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

23.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

показателя количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет

нарастающим итогом,

Причина риска: В рамках

соглашения

предусмотрено

строительство объектов

1.1. 0 0

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.130.190.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре». 09.01.2019

заключен Госконтракт с

ООО «Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. Техническая

готовность объекта –

54%. В настоящее время

работы на объекте

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» не ведутся

в связи с отсутствием

материалов.

Арбитражным судом

Архангельской области

от 15 июня 2021 года

назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты независимой

экспертизы ООО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Архангельский

Областной Центр

Экспертизы"

представлены в суд.

31.05.2022 состоялось

заседание Арбитражного

суда Архангельской

области, по итогом

которого вынесено

определение об

утверждении мирового

соглашения и

прекращении

производства по делу.

Подрядчиком

произведена консервация

объекта незавершенного

строительства с

кадастровым номером:

83:00:050009:2864 в

соответствии с

проектной

документацией СП-10-

2018/ЯС-К "Проект

консервации объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре". 23.08.2022 по акту

приема-передачи

объекта незавершенного

строительства ООО

"Версо М" осуществил

передачу объекта

незавершенного

строительства "Ясли-сад

в г. Нарьян-Мар на 60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

мест" со степенью

готовности 70%

заказчику. КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик»

подготовлен новый

паспорт

инвестиционного

проекта на реализацию

мероприятия по

корректировке

проектной документации

и завершению

строительства объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

Ориентировочная

стоимость завершения

строительства составляет

259 390,6 тыс. рублей, из

них стоимость работ по

корректировке

проектной документации

составляет 5 699,2 тыс.

рублей. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2022г.

Принятые меры: 1.

Расторжение

госконтракта в судебном

порядке, срок

исполнения 31.07.2022,

Заключено Мировое

соглашение, Выполнено.

Не влияет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

1.2. 91.06 0

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

10099.67100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1300

0,13000,0700 0,0700 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300

ФП Тысяча мест 0,0000

0,1300

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

99,6700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Определени

е, Иное Об

утверждени

и мирового

соглашения

и

прекращени

и

производств

а по делу,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

объекта

незавершенн

ого

строительст

ва, Иное

Мировое

соглашение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Мировое

соглашение" Иное

Арбитражного суда

Архангельской области

от 27.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Определение" Иное

Арбитражного суда

Архангельской области

от 15.06.2021г. №А05П-

34/2021, приложен файл.

3. "Об утверждении

мирового соглашения и

прекращении

производства по делу"

Иное Арбитражного

суда Архангельской

области от 31.05.2022г.

№А05П-34/2021,

приложен файл. 4. "Акт

приема-передачи

объекта незавершенного

строительства" Акт

31.12.2019 31.12.2022

0.07

Тысяча

мест

0 0.070.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи ООО

"Версо М" и КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

23.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: Не

введение в эксплуатацию

не менее 130

дополнительных мест, в

том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет в

рамках реализации

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования", Причина

риска: В рамках

соглашения

предусмотрено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительство объектов

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен

Госконтракт с ООО

«Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. Техническая

готовность объекта –

54%. В настоящее время

работы на объекте

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» не ведутся

в связи с отсутствием

материалов.

Арбитражным судом

Архангельской области

от 15 июня 2021 года

назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты независимой

экспертизы ООО

"Архангельский

Областной Центр

Экспертизы"

представлены в суд.

31.05.2022 состоялось

заседание Арбитражного

суда Архангельской

области, по итогом

которого вынесено

определение об

утверждении мирового

соглашения и

прекращении

производства по делу.

Подрядчиком

произведена консервация

объекта незавершенного

строительства с

кадастровым номером:

83:00:050009:2864 в

соответствии с

проектной

документацией СП-10-

2018/ЯС-К "Проект

консервации объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре". 23.08.2022 по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акту приема-передачи

объекта незавершенного

строительства ООО

"Версо М" осуществил

передачу объекта

незавершенного

строительства "Ясли-сад

в г. Нарьян-Мар на 60

мест" со степенью

готовности 70%

заказчику. КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик»

подготовлен новый

паспорт

инвестиционного

проекта на реализацию

мероприятия по

корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

Ориентировочная

стоимость завершения

строительства

составляет 259 390,6

тыс. рублей, из них

стоимость работ по

корректировке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

документации

составляет 5 699,2 тыс.

рублей. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение

госконтракта с ООО

«Версо М», срок

исполнения 31.08.2022,

Заключено Мировое

соглашение от

31.05.2022, Выполнено.

Объект строительства

"Детский сад с. Несь"

введен в эксплуатацию,

разрешение на ввод от

02.04.2021 № RU830131

-1-2021 Просрочка 1095

дней. Предоставлена

информация : 0.07 из

0.13.

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

31.12.2022 16.09.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализованы проекты по

модернизации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Содействие

занятости"

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

Минтруда России и

Департамента ЗТиСЗН

НАО от 16.09.2022г. №

149-2019-P20078-1/8,

приложен файл.

Реализация с 2023 года

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Содействие

занятости"

на

территории

Ненецкого

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территории

Ненецкого автономного

округа " Соглашение

Минтруда России и

Департамента ЗТиСЗН

31.12.2022 16.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

НАО от 16.09.2022г. №

149-2019-P20078-1/8,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Содействие

занятости"

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

Минтруда России и

Департамента ЗТиСЗН

НАО от 16.09.2022г. №

149-2019-P20078-1/8,

приложен файл.

Реализация мероприятий

с 2023 года

31.12.2022 16.09.2022

2.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

31.12.2022 16.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а по

социальным

вопросам

регионально

го проекта

"Содействие

занятости"

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

Минтруда России и

Департамента ЗТиСЗН

НАО от 16.09.2022г. №

149-2019-P20078-1/8,

указана ссылка.

Реализация с 2023 года

2.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Содействие

занятости"

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

Минтруда России и

Департамента ЗТиСЗН

НАО от 16.09.2022г. №

149-2019-P20078-1/8,

приложен файл.

Реализация с 2023 года

31.12.2022 16.09.2022

2.1.

Произведена приемка

Лудников ГИИС

Соглашение Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

"Электронн

ый бюджет"

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Содействие

занятости"

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территории

Ненецкого автономного

округа " Соглашение

Минтруда России и

Департамента ЗТиСЗН

НАО от 16.09.2022г. №

149-2019-P20078-1/8,

приложен файл.

Реализация с 2023 года

31.12.2022 16.09.2022

2.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Содействие

занятости"

на

территории

Ненецкого

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

Минтруда России и

Департамента ЗТиСЗН

31.12.2022 16.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

НАО от 16.09.2022г. №

149-2019-P20078-1/8,

приложен файл.

реализация с 2023 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

49 079,1049 079,10

(13) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом0

1.1 49 079,02 0,000,0049 079,10

49 079,1049 079,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 49 079,02 без отклонений0,000,0049 079,10

49 079,1049 079,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

49 079,02 без отклонений0,000,0049 079,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

8 249,708 249,70

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

1.2 0,00 64,925 355,388 249,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательных организациях0

8 249,708 249,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 64,925 355,388 249,70

8 249,708 249,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 64,925 355,388 249,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

57 328,8057 328,80 49 079,02 9,345 355,3857 328,80

57 328,8057 328,80 49 079,02 9,345 355,3857 328,80

57 328,8057 328,80 49 079,02 9,345 355,3857 328,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 079.1049 079.1049 079.1049 079.1049 079.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


