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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

245 760,0000

«Билет в будущее»

План (2022 г.) – 262 чел., факт (сентябрь 2022 г.) – 0 чел.

За период с 2019–2022 гг. 1231 чел. приняли участие в мероприятиях

по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

«В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой и спортом»

План (2022 г.) – 15, факт (сентябрь 2022 г.) – 15 (нарастающим итогом:

в 2019 г. – 8 учреждений, в 2020 – 4 учреждения, в 2021 г. – 1 учреждение,

в 2022 г. – 2 учреждения).

В 2019 году в 8 сельских школах за счет средств федерального

и регионального бюджетов приобретено спортоборудование и созданы школьные спортивные клубы.

В 2020 году в 4-х городских школах обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (в трех школах: ГБОУ НАО «Средняя

школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов»,

ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов», ГБОУ НАО «Средняя школа № 5» приобретено спортивное

оборудование и инвентарь; в одной школе: ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки» произведен ремонт спортивного зала).

В 2021 году произведен ремонт спортивного зала

в ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина».

В 2022 году приобретено оборудование для школьных спортивных клубов

в ГБОУ НАО «Средняя школа №3» и в ГБОУ НАО «Начальная школа – детский сад п. Бугрино».

«Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»

План (2022 г.) – 1, факт (сентябрь 2022 г.) – 0.



Общий статус реализации

С 1 января 2019 года на базе государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»

создан Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Маяк» (далее – Центр).

14 февраля 2019 года подписано соответствующее Соглашение

о сотрудничестве между Администраций Ненецкого автономного округа

и Образовательным Фондом «Талант и успех». Центр создан без привлечения средств федерального бюджета.

В соответствии с планом («дорожной картой») по созданию

и функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, утвержденным распоряжением

Администрации Ненецкого автономного округа от 14.12.2021 № 111-р:

определено ответственное лицо за создание и функционирование Центра (распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа

от 13.12.2021 № 381-рг);

заключено Соглашение о сотрудничестве между Администраций Ненецкого автономного округа и Образовательным Фондом «Талант и успех»

от 14.02.2019 № 01-20/59;

утверждено Положение о Центре распоряжением Департамента образования, культуры и спорта НАО от 25.10.2021 № 856-р;

создан Попечительский совет Центра распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 21.06.2021 № 196-рг (в редакции распоряжения

от 19.04.2022 № 134-рг);

утвержден медиаплан Центра на 2022 год распоряжением Департамента образования, культуры и спорта НАО от 31.01.2022 № 59-р;

утвержден состав Экспертного совета Центра (протоколы заседаний Попечительского совета Центра от 04.10.2021 № 1, от 21.03.2022 № 2);

утверждены ключевые направления Центра распоряжением Департамента образования, культуры и спорта НАО от 19.11.2021 № 944-р (в редакции

распоряжения от 08.04.2022 № 386-р);

утвержден перечень средств обучения и воспитания для оснащения Центра (протоколы заседания Экспертного совета Центра от 21.12.2021 № 2,

от 09.03.2022 № 4);

утвержден Порядок отбора обучающихся на программы Центра (протокол заседания Экспертного совета Центра от 27.12.2021 № 3);

утвержден перечень структурных элементов Центра, необходимых

для реализации программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» распоряжением Департамента образования, культуры и спорта НАО

от 07.02.2022 № 75-р (в редакции распоряжения от 08.04.2022 № 387-р);

утвержден годовой календарный план образовательных программ

по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», в том числе программ

с применением дистанционных технологий Центра на 2022 год приказом

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»

от 14.02.2022 № 62;

оформлена лицензия ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» на осуществление образовательной деятельности

от 27.04.2015 № 64;

утвержден годовой календарный план региональных мероприятий

по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи на 2022 год приказом ГБУ НАО «Ненецкий

региональный центр развития образования» от 30.12.2021 № 825;

введен в эксплуатацию информационный ресурс в сети «Интернет», освещающий работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и

мотивации детей и молодежи (ссылка https://mayak83.ru/);

проведена апробация образовательных программ и мероприятий

по направлениям деятельности Центра.

По состоянию на 01.10.2022 заключены договоры на приобретение и поставку оборудования для Центра на сумму 223 173 062,93 рублей.

Часть оборудования на сумму 172 963 048,43 рублей доставлена в Нарьян-Мар и установлена на площадках функционирования Центра, произведен косметический

ремонт Кампуса в пришкольном интернате государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя

школа имени А.П. Пырерки».

Происходит задержка поставки части оборудования на сумму

52 753 886,5 рублей в связи с объявлением режима ЧС из-за приостановки паромного сообщения между Нарьян-Маром и Республикой Коми по причине



Общий статус реализации

обмеления реки Печора. Оборудование в Ненецкий автономный округ можно доставить только водным транспортом. Доставка ожидается в срок до конца

октября.

«Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети»

План (2022 г.) – 0,0019 млн. чел., факт (сентябрь 2022 г.) – 0,001519 млн. чел.

Внедрение Целевой модели развития дополнительного образования детей в Ненецком автономном округ (далее – Целевая модель)

По состоянию на 30 сентября 2022 года:

распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2021 № 985-р утвержден Комплекс мер (дорожная

карта) по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе;

функционирует Навигатор дополнительного образования детей (распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от 30.11.2021 № 984-р «О внедрении автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Ненецкого автономного округа»;

заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного

округа между Минпросвещения России и Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 07.12.2021 № 073-2019-E20081-2/9;

заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на реализацию федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» между Минпросвещения России и Департамента образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от 29.12.2021 № 073-09-2022-043;

утвержден медиаплан информационного сопровождения внедрения Целевой модели;

утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа

от 23.05.2022 № 145-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Ненецкого автономного округа»;

утвержден приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 14.06.2022 № 43 «Об утверждении правил

персонифицированного финансирования дополнительного образовании в Ненецком автономном округе»;

функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования Ненецкого автономного округа (распоряжение Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.01.2018

№ 66-р «О создании на территории Ненецкого автономного округа Регионального модельного центра дополнительного образования»);

утверждены положения о моделях выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными

возможностями и потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.08.2022 № 842-р);

утверждена программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе на 2022 год (распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.08.2022 № 843-р).

По показателю «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Ненецком автономном округе» –

план за сентябрь 2022 года – 73,8%, факт – 79,08%.

По показателю «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» –

план за сентябрь 2022 года – 10,5%, факт – 41,59%.

Модуль по внесению данным детей, участвующих в мероприятиях, в системе «Навигатор дополнительного образования» в рамках Целевой модели развития

дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе, разработчиком внедрен в апреле 2022 года.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного

округа от 07.12.2021 № 073-2019-E20081-2/9 открытие центров

«IТ-куб», «Дом научной коллаборации», мобильных детских технопарков «Кванториум», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных

организаций в регионе не запланировано.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД за

сентябрь 2022 г." Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

1.1. 74.5 73.8

Система

управления

проектной

деятельности

777779.08

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования

в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД за

сентябрь 2022 г." Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

1.2. 0 1

Система

управления

проектной

деятельности

111

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД за

сентябрь 2022 г." Иное

Департаментом

1.3. 0 10.5

Система

управления

проектной

деятельности

63.6563.6541.59
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»,

возрастающий

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего образования,

охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

реализации проекта

«Билет в будущее» в 2019

-2022 гг." Отчет

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

Ненецкого автономного

округа за сентябрь 2022

г." Отчет Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Отчет

о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

Ненецкого автономного

округа за 3 квартал 2022

1.4. 18.36 0

Система

управления

проектной

деятельности

303030.04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

г." Отчет Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информация по

показателям из СУПД за

сентябрь 2022 г." Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

30,0000

24,83000,0000 0,0000 10,3200 16,3700 24,8300 24,8300 24,8300 30,0400 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

63,6500

7,20005,9000 6,3000 6,7000 7,7000 8,2000 8,8000 9,5000 10,5000 26,2000

63,6500

20,48005,9100 7,9400 13,0600 20,0600 37,7300 37,7100 37,7600 41,5900 26,2000

ФП Процент 29,1000

29,1000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

77,0000

68,300064,4000 65,6000 67,0000 69,7000 70,4000 70,7000 70,9000 73,8000 74,1000

77,0000

76,710075,7500 76,1400 76,5900 76,6200 77,0200 76,1300 76,1500 79,0800 74,1000

ФП Процент 74,9000

74,9000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0019

Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Отчет Отчет

о

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков

Ненецкого

автономного

округа за

сентябрь

2022 г.,

Отчет Отчет

о

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

Ненецкого автономного

округа за сентябрь 2022

г." Отчет

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

Ненецкого автономного

округа за 3 квартал 2022

г." Отчет

31.12.2022 31.12.2022

0.0019

Миллион

человек

0 0.00150.0019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа за 3

квартал 2022

г., Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

сентябрь

2022 г.

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация по

результатам из СУПД за

сентябрь 2022 г." Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.0015 из

0.0019.

1.1.

1

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Отчет Отчет

о

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

Ненецкого автономного

округа за сентябрь 2022

г." Отчет

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

Ненецкого

автономного

округа за

сентябрь

2022 г.,

Отчет Отчет

о

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков

Ненецкого

автономного

округа за 3

квартал 2022

г.

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

Ненецкого автономного

округа за 3 квартал 2022

г." Отчет

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

3

Проведены открытые

онлайн-уроки,

реализуемые с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

ью

 

24.12.2022 24.12.2022

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом. Значение:

15,0000 Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

сентябрь

2022 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД за

сентябрь 2022 г." Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

15Единица 0 1515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 15 из 15.

1.2.

1

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Итоговый

отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговый отчет" Отчет

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

28.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

01.08.2022 29.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования»

1.2.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

функционир

ования

обновленной

МТБ

Выполнено. Просрочка 9

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Периодический

мониторинг

функционирования

обновленной МТБ" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Перенос сроков,

Причина риска: Приемка

оборудования и

спортинвентаря не

завершена, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

09.09.2022г. Принятые

меры: 1. Приемка

спортинвентаря

продолжается, срок

исполнения 09.09.2022.

Оборудование принято

31.08.2022 09.09.2022

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Система

управления

проектной

деятельност

 

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ью

1.2.

4

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

 

30.12.2022 30.12.2022

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

-

Иное

Документы

о приемке

спортоборуд

ования

ГБОУ НАО

"Средняя

школа №3",

Выполнено. Просрочка 9

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Документы о приемке

спортоборудования

ГБОУ НАО "Средняя

школа №3"" Иное

Департамента

31.08.2022 09.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Документы

о приемке

спортоборуд

ования

ГБОУ НАО

"Начальная

школа -

детский сад

п. Бугрино"

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Документы о приемке

спортоборудования

ГБОУ НАО "Начальная

школа - детский сад п.

Бугрино"" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Перенос сроков ,

Причина риска: Приемка

оборудования не

завершена, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

09.09.2022г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

доставка и приемка, срок

исполнения 09.09.2022,

Доставка

спортинвентаря в ГБОУ

НАО "НШ-ДС п.

Бугрино" 01.09.2022.

Продолжается приемка в

ГБОУ НАО "СШ №3".
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оборудование принято

1.2.

6

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, включающий

информацию о

выполнении минимальных

показателей

эффективности

предоставления субсидии

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

ью

 

30.12.2022 30.12.2022

1.3

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,2620

Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

Система

управления

проектной

деятельност

и

Отчет Отчет

по

реализации

проекта

«Билет в

будущее» в

2019-2022

гг., Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

реализации проекта

«Билет в будущее» в

2019-2022 гг." Отчет

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

31.12.2022 31.12.2022

1.231

Тысяча

человек

0 1.2310.262
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

сентябрь

2022 г.

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам из СУПД за

сентябрь 2022 г." Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 1.231 из

0.262.

1.3.

1

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

Система

управления

проектной

деятельност

и

Отчет Отчет

по

реализации

проекта

«Билет в

будущее» в

2019-2022

гг.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

реализации проекта

«Билет в будущее» в

2019-2022 гг." Отчет

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

28.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

31.08.2022 29.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

1.3.

2

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

31.10.2022 31.10.2022

1.3.

3

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная справка

КТ

"Открытие

регионально

го центра

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи",

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

сентябрь

2022 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка КТ "Открытие

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи"" Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам из СУПД за

сентябрь 2022 г." Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Невозможная реализация

образовательных

программ в полном

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объеме, Причина риска:

Не утверждено штатное

расписание в связи с

отсутствием

финансирования

расходов на оплату

труда, Вероятность: 90%

, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г.; Сутевые:

Простой

приобретенного

оборудования,

нереализация

образовательных

программ в полном

объеме Принятые меры:

1. Направлена

бюджетная заявка на

увеличение штатных

единиц центра, срок

исполнения 30.11.2022.

Имеется риск:

реализация

образовательных

программ в полном

объеме невозможна,

срок открытия Центра не

ранее 01.12.2022

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.4.

1

Подключение к

государственному

информационному

ресурсу о лицах,

проявивших выдающиеся

способности (ГИР)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Письмо О

подключени

и к

информацио

нной

системе

"Государств

енный

информацио

нный ресурс

о лицах,

проявивших

выдающиеся

способности

"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

подключении к

информационной

системе

"Государственный

информационный ресурс

о лицах, проявивших

выдающиеся

способности"" Письмо

Государственным

бюджетным

учреждением Ненецкого

автономного округа

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

08.07.2022г. №Ф/2784-

ВШ, приложен файл.

Отклонений нет

01.08.2022 21.07.2022

1.4.

2

Организация обучения

(повышения

квалификации,

стажировки)

управленческих и

педагогических

работников Центра в

образовательном Центре

«Сириус» и/или на

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информация

об обучении

управленчес

ких и

педагогичес

ких

работников

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

обучении

управленческих и

педагогических

работников" Иное ГБУ

НАО "Ненецкий

25.08.2022 25.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площадках ведущих

организаций, работающих

с одаренными детьми

, культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

региональный центр

развития образования" от

25.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

1.4.

3

Организация

сопровождения

детей,проявивших

выдающиеся способности,

в т.ч. с использованием

дистанционных

технологий.Разработка и

реализация мероприятий

по дальнейшему

сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

«Сириус»

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информация

об

организации

сопровожден

ия детей,

проявивших

выдающиеся

способности

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

организации

сопровождения детей,

проявивших выдающиеся

способности" Иное ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

30.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

30.08.2022 30.08.2022

1.4.

4

Апробация проведения

интенсивных программ (в

т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и

другим направлениям

деятельности

регионального центра

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

-

Иное

Информация

на интернет-

ресурсе

Регионально

го центра

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация на

интернет-ресурсе

Регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи «Маяк»" Иное

Государственным

31.08.2022 29.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

у детей и

молодежи

«Маяк»

бюджетным

учреждением Ненецкого

автономного округа

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

29.07.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонений нет

1.4.

5

Открытие регионального

центра в единый день

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Информацио

нная справка

В работе. Просрочка 91

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Невозможна реализация

образовательных

программ в полном

объеме, Причина риска:

Не утверждено штатное

расписание Центра,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г.; Сутевые:

01.09.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Простой

приобретенного

оборудования, не

реализации

образовательных

программ в полном

объеме Принятые меры:

1. Направлена

бюджетная заявка на

увеличение штатных

единиц Центра, срок

исполнения 30.11.2022.

В работе. Просрочка 91

дней. Существует риск:

Невозможна реализация

образовательных

программ в полном

объеме, Причина риска:

Не утверждено штатное

расписание Центра,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г.; Сутевые:

Простой

приобретенного

оборудования, не

реализации

образовательных

программ в полном

объеме Принятые меры:

1. Направлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетная заявка на

увеличение штатных

единиц Центра, срок

исполнения 30.11.2022.

1.4.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Акт приема-

передачи 1.

Акт приема-

передачи

товара, счет,

накладная,

Акт приема-

передачи 2.

Акт приема-

передачи

товара по

договору от

14.06.2022,

счет,

накладная,

Акт приема-

передачи 3.

Акт приема-

передачи

товара по

договору от

14.06.2022,

счет на

оплату,

товарная

накладная,

Акт приема-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "1. Акт

приема-передачи товара,

счет, накладная" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

07.07.2022г. №1,

приложен файл. 2. "2.

Акт приема-передачи

товара по договору от

14.06.2022, счет,

накладная" Акт приема-

передачи ГБУ НАО

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "3.

Акт приема-передачи

товара по договору от

14.06.2022, счет на

оплату, товарная

накладная" Акт приема-

передачи ГБУ НАО

25.08.2022 25.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи 4.

Акт приема-

передачи

товара, счет-

фактура,

Акт приема-

передачи 5.

Акт приема-

передачи

товара, счет-

фактура,

Акт приема-

передачи  6.

Акт приема-

передачи,

счет-

фактура,

Акт приема-

передачи 7.

Акт приема-

передачи,

счет на

оплату,

накладная,

Акт приема-

передачи 8.

Акт, счет на

оплату,

товарная

накладная,

Акт приема-

передачи 9.

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "4.

Акт приема-передачи

товара, счет-фактура"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

21.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "5.

Акт приема-передачи

товара, счет-фактура"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

15.07.2022г. №№1,

приложен файл. 6. " 6.

Акт приема-передачи,

счет-фактура" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

15.07.2022г. №№1,

приложен файл. 7. "7.

Акт приема-передачи,

счет на оплату,

накладная" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи,

счет,

товарная

накладная,

Акт приема-

передачи 11.

Акт приема-

передачи,

счет

фактура,

накладная,

Акт приема-

передачи 10.

Акт приема-

передачи,

счет-

фактура,

счет, Акт

приема-

передачи 12.

Акт, счет,

счет-

фактура,

Акт приема-

передачи 13.

Акт, счет-

фактура,

Акт приема-

передачи 14.

Акт, счет-

фактура,

передачи ГБУ НАО

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

11.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 8. "8.

Акт, счет на оплату,

товарная накладная" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

23.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 9. "9.

Акт приема-передачи,

счет, товарная

накладная" Акт приема-

передачи ГБУ НАО

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

08.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 10. "10.

Акт приема-передачи,

счет-фактура, счет" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

06.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 11. "11.

Акт приема-передачи,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи 15.

Акт, счет,

накладная,

Акт приема-

передачи 16.

Счет-

фактура,

доп.соглаше

ние, Акт

приема-

передачи 17.

Акт, счет,

накладная,

Акт приема-

передачи 18.

Акт, счет-

фактура,

Акт приема-

передачи 19.

Акт, счет-

фактура,

Акт приема-

передачи 20.

Акт, счет,

накладная,

Акт приема-

передачи 21.

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 22.

счет фактура,

накладная" Акт приема-

передачи ГБУ НАО

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

05.07.2022г. №№1,

приложен файл. 12. "12.

Акт, счет, счет-фактура"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

21.07.2022г. №№ 617,

приложен файл. 13. "13.

Акт, счет-фактура" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

21.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 14. "14.

Акт, счет-фактура" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

21.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 15. "15.

Акт, счет, накладная"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 23.

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 24.

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 25.

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 26.

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 27.

Документ о

приемке,

счет, Акт

приема-

передачи 28.

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 29.

Акт №1, акт

№2, счет-

фактура, ,

региональный центр

развития образования" от

29.06.2022г. №№1,

приложен файл. 16. "16.

Счет-фактура,

доп.соглашение" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

20.07.2022г. №№ УТ-

742, приложен файл. 17.

"17. Акт, счет,

накладная" Акт приема-

передачи ГБУ НАО

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

01.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 18. "18.

Акт, счет-фактура" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

10.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 19. "19.

Акт, счет-фактура" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи 30.

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 31.

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 32.

Акт,

документ о

приемке,

Акт приема-

передачи 33.

Акт №3, акт

№6, Акт

приема-

передачи 34.

Акт №1, №2,

№3, счета,

Акт приема-

передачи 35.

Акты

10.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 20. "20.

Акт, счет, накладная"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

04.07.2022г. №№1,

приложен файл. 21. "21.

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

17.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 22. "22.

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

25.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 23. "23.

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

28.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 24. "24.

Документ о приемке"

Акт приема-передачи



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

18.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 25. "25.

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

22.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 26. "26.

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

26.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 27. "27.

Документ о приемке,

счет" Акт приема-

передачи ГБУ НАО

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 28. "28.

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 29. "29.

Акт №1, акт №2, счет-

фактура, " Акт приема-

передачи ГБУ НАО

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

22.06.2022г. №№1, №2,

приложен файл. 30. "30.

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

04.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 31. "31.

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

05.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 32. "32.

Акт, документ о

приемке" Акт приема-

передачи ГБУ НАО

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

06.07.2022г. №№1,

приложен файл. 33. "33.



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт №3, акт №6" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

08.07.2022г. №№3, №6,

приложен файл. 34. "34.

Акт №1, №2, №3, счета"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

08.07.2022г. №№1, №2,

№5, приложен файл. 35.

"35. Акты" Акт приема-

передачи ГБУ НАО

"Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

08.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.4.

7

Функционирует

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

Система

управления

проектной

деятельност

ью

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

сентябрь

2022 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД за

сентябрь 2022 г." Иное

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования

Система

управления

проектной

деятельност

и

Приказ Об

утверждении

правил

персонифиц

ированного

финансирова

ния

дополнитель

ного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении правил

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей в

Ненецком автономном

01.09.2022 01.09.2022



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

образования

детей в

Ненецком

автономном

округе,

Распоряжени

е о

внедрении

системы

персонифиц

ированного

финансирова

ния

дополнитель

ного

образования

детей в

Ненецком

автономном

округе,

Распоряжени

е Об

утверждении

Комплекса

мер

(дорожной

карты) по

внедрению

целевой

модели

развития

регионально

округе" Приказ

Департамента

образования, культуры и

спорта от 14.06.2022г. №

43, приложен файл. 2. "о

внедрении системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей в

Ненецком автономном

округе" Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 23.05.2022г. №

145-п, приложен файл. 3.

"Об утверждении

Комплекса мер

(дорожной карты) по

внедрению целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей в

Ненецком автономном

округе " Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.11.2021г. №985-р,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й системы

дополнитель

ного

образования

детей в

Ненецком

автономном

округе

Отклонений нет

1.5.

2

Внедрены модели

выравнивания доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

различными

образовательными

возможностями и

потребностями, в том

числе для одарённых

детей из сельской

местности, детей,

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Распоряжени

е Об

утверждении

положений о

моделях

выравнивани

я

доступности

дополнитель

ных

общеобразов

ательных

программ

для детей с

различными

образователь

ными

возможностя

ми и

потребностя

ми, в том

числе  для

одарённых

детей из

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении положений

о моделях выравнивания

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

различными

образовательными

возможностями и

потребностями, в том

числе для одарённых

детей из сельской

местности, детей,

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации "

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

26.08.2022г. №842-р,

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельской

местности,

детей,

оказавшихся

в трудной

жизненной

ситуации ,

Иное

Информация

по

контрольной

точке

приложен файл. 2.

"Информация по

контрольной точке"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.09.2022г. №без

номера, приложен файл.

3. "Информация по

контрольной точке"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.09.2022г. №без

номера, приложен файл.

Отклонений нет

1.5.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.5.

4

Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования выданы 25 %

детей

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

30.12.2022 30.12.2022

1.5.

5

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

30.12.2022 30.12.2022

1.5.

6

Предоставлен отчет о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

Система

управления

проектной

 

30.12.2022 30.12.2022



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

межбюджетных

трансфертов

ч  -

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

деятельност

и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

2 154,502 154,50

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом.0

1.1 0,00 100,002 154,502 154,50

2 154,502 154,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонений нет100,002 154,502 154,50

2 154,502 154,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонений нет100,002 154,502 154,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

228 058,00228 058,00

(08) Созданы и функционируют

1.2 0,00 100,00228 058,00228 058,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи0

228 058,00228 058,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отклонений нет100,00228 058,00228 058,00

228 058,00228 058,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отклонений нет100,00228 058,00228 058,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

15 547,5015 547,50

(13) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.3 0,00 100,0015 547,5015 547,50

15 547,5015 547,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отклонений нет100,0015 547,5015 547,50

15 547,5015 547,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отклонений нет100,0015 547,5015 547,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

245 760,00245 760,00 0,00 100,00245 760,00245 760,00

245 760,00245 760,00 0,00 100,00245 760,00245 760,00

245 760,00245 760,00 0,00 100,00245 760,00245 760,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом.

План

0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 2 154.50 2 154.502 154.502 154.502 154.502 154.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 962.51 962.51 962.51 2 154.50 2 154.502 154.502 154.502 154.502 154.50

0.00

0.00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

10 000.00 68 000.00 228 058.00 228 058.00 228 058.00 228 058.00 228 058.00228 058.00228 058.00228 058.00228 058.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 962.51 962.51 962.51 228 058.0

0

228 058.00228 058.0

0

228 058.0

0

228 058.0

0

228 058.0

0

0.00

0.00

1.3.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

15 547.50 15 547.50 15 547.50 15 547.50 15 547.50 15 547.50 15 547.5015 547.5015 547.5015 547.5015 547.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 547.5015 547.5015 547.5015 547.500.00

0.00

0.00


