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______________

Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович
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(подпись)

" ( F3-11 ) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

190 142,91

Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мониторингу реализации

региональной адресной

программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Письмо

Губернатора Ненецкого

автономного округа от

13.01.2023г. №01-24/164,

приложен файл.

1.1. 0 1.37

АИС Реформа

ЖКХ

1.651.371.65

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для проживания

жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мониторингу реализации

региональной адресной

программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Письмо

Губернатора Ненецкого

автономного округа от

13.01.2023г. №01-24/164,

приложен файл.

2.1. 0 24.47

АИС Реформа

ЖКХ

26.00624.4726.006
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

1,37

0,940,89 0,89 0,92 1,11 1,15 1,18 1,20 1,23 1,25

1,65

1,110,89 0,89 0,92 0,94 1,15 1,19 1,33 1,51 1,59

ФП Тысяча

человек

1,28

1,63

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

24,47

15,9715,03 15,03 15,59 18,41 18,93 19,50 20,00 20,50 21,00

26,01

18,4115,03 15,03 15,59 15,97 18,93 19,82 22,11 24,13 25,12

ФП Тысяча

квадратных

метров

21,50

25,77



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 24,4700 Дата:

31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

АИС

Реформа

ЖКХ

Отчет

Оперативны

е данные на

01.01.2023

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Оперативные данные на

01.01.2023" Отчет

Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненекого

автономного округа от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 26.006 из

24.47.

31.12.2022 31.12.2022

26.006

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 26.00624.47

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

данные ДС и

ЖКХ НАО

Отчет

Оперативная

информация

Выполнено. Просрочка

32 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Отчет ДС

01.10.2022 02.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

и ЖКХ НАО от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют. КТ была

закрыта в отчете за

сентябрь 2022 года

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

Оперативны

е данные ДС

и ЖКХ НАО

Отчет

Оперативная

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Отчет ДС

и ЖКХ НАО от

08.12.2022г. №7217,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

31.12.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не требуется

Акт приема-

передачи

Приобретен

ие (путем

инвестирова

ния) жилых

помещений в

целях

переселения

граждан,

проживающи

х в жилых

домах,

непригодны

х для

проживания

и/или с

высоким

уровнем

износа

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение (путем

инвестирования) жилых

помещений в целях

переселения граждан,

проживающих в жилых

домах, непригодных для

проживания и/или с

высоким уровнем

износа" Акт приема-

передачи от 08.07.2022г.

№6, Акт приема-

передачи квартир б/н,

указана ссылка.

31.12.2022 08.07.2022

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

не требуется

Платежное

поручение

Приобретен

ие (путем

инвестирова

ния) жилых

помещений в

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение (путем

инвестирования) жилых

помещений в целях

переселения граждан,

проживающих в жилых

31.12.2022 12.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

целях

переселения

граждан,

проживающи

х в жилых

домах,

непригодны

х для

проживания

и/или с

высоким

уровнем

износа

домах, непригодных для

проживания и/или с

высоким уровнем

износа" Платежное

поручение от

12.08.2022г. №432928,

указана ссылка. 2.

"Приобретение (путем

инвестирования) жилых

помещений в целях

переселения граждан,

проживающих в жилых

домах, непригодных для

проживания и/или с

высоким уровнем

износа" Платежное

поручение от

12.08.2022г. №432926,

указана ссылка. 3.

"Приобретение (путем

инвестирования) жилых

помещений в целях

переселения граждан,

проживающих в жилых

домах, непригодных для

проживания и/или с

высоким уровнем

износа" Платежное

поручение от

26.07.2022г. №420357,

указана ссылка. 4.

"Приобретение (путем
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инвестирования) жилых

помещений в целях

переселения граждан,

проживающих в жилых

домах, непригодных для

проживания и/или с

высоким уровнем

износа" Платежное

поручение от

26.07.2022г. №420356,

указана ссылка. 5.

"Приобретение (путем

инвестирования) жилых

помещений в целях

переселения граждан,

проживающих в жилых

домах, непригодных для

проживания и/или с

высоким уровнем

износа" Платежное

поручение от

30.06.2022г. №6, Акт

приема-передачи

квартир б/н, указана

ссылка.

1.1.

5

Ввод многоквартирного

дома в целях переселения

граждан из аварийного

жилья

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

Разрешение

на ввод дома

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Просрочка

32 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

01.10.2022 02.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное ДС и ЖКХ НАО от

26.09.2022г. №83-83:00-

16-2022, приложен файл.

Риски отсутствуют. КТ

закрыта 01.10.22

1.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 28,3100 Дата:

31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

АИС

Реформа

ЖКХ

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 26.006 из

28.31.

31.12.2023 31.12.2023

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 26.00628.31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные ДС и

ЖКХ НАО

 

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

490 632,33490 632,33

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 30 315,02 38,75190 142,91490 632,33

490 632,33490 632,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 30 315,02

Несвоевременное выполнение

подрядчиками работ по

строительству МКД. Дома,

включенные в проект,

расселены практически в

полном объеме, часть из них

расселена без федеральных

средств. Невостребованные

средства по итогам завершения

проекта будут возвращены в

Фонд.

38,75190 142,91490 632,33

489 667,95489 667,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Несвоевременное выполнение

подрядчиками работ по

строительству МКД. Дома,

включенные в проект,

расселены практически в

полном объеме, часть из них

расселена без федеральных

38,65189 233,46489 667,95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств. Невостребованные

средства по итогам завершения

проекта будут возвращены в

Фонд.

31 180,9231 180,92

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 94,3129 405,5731 180,92

32 145,3032 145,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

30 315,02 Невостребованный остаток94,3130 315,0232 145,30

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

490 632,33490 632,33 30 315,02 38,75190 142,91490 632,33

490 632,33490 632,33 30 315,02 38,75190 142,91490 632,33

489 667,95489 667,95 0,00 38,65189 233,46489 667,95

31 180,92 0,00 94,3129 405,5731 180,92

32 145,3032 145,30 30 315,02 94,3130 315,0232 145,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

31 180,92
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

26 240,50 52 689,90 104 788,10 109 489,70 149 557,20 207 353,80 489 667,95266 788,75266 788,75221 226,20213 031,00

Факт/прогноз

15 429,37 15 429,37 43 512,40 83 417,77 88 376,41 145 430,2

0

189 233,46189 233,4

6

187 499,1

1

153 300,2

5

150 497,9

4

0,00

0,00


