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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 867,65
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

ШтукаРП

Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные свалки

в населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета,

возрастающий

1.1. 0 92 10292102

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

1.2. 0 0 000

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

1.3. 0 0 000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда окружающей среде, за

счет средств окружного

бюджета, возрастающий

2.1. 0 11 111111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда окружающей среде, с

участием федерального

финансирования,

возрастающий

2.2. 0 0 000

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

2.3. 0 0 000

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде,

возрастающий

2.4. 0 0 000
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

1.1

План

Факт/прогноз

92,00

89,0089,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00

102,00

89,0089,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 101,00

РП Штука 92,00

102,00

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Тысяча

человек

0,00

0,00

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.3

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Штука 0,00

0,00

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Штука 0,00

0,00

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Тысяча

человек

0,00

0,00

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

План

Факт/прогноз

11,00

11,0011,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

11,00

11,000,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

РП Штука 11,00

11,00

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием федерального финансирования

2.4

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РП Штука 0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидация свалок и

рекультивация

территорий, на которых

они размещены Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Иное

справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное Департамент ПР и

АПК НАО от

30.12.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

неисполнение работ по

контракту, неисполнение

кассового плана,

Причина риска: не

пройдена

государственная

экологическая

экспертиза

федерального уровня

Центральным

Аппаратом

Росприроднадзора ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.02.2023г.;

Стоимостные: 18 676,00

31.12.2021 20.02.2023

Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тыс. руб. Принятые

меры: 1. контроль за

ходом исполнения

контракта, в том числе

посредством проведения

еженедельных

совещаний., срок

исполнения 20.02.2023,

Выполнено. Просрочка

416 дней. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

неисполнение работ по

контракту, Причина

риска: не пройдена

государственная

экологическая

экспертиза

федерального уровня

Центральным

Аппаратом

Росприроднадзора ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г.;

Стоимостные: 18 676,00

тыс. руб. Принятые

меры: 1. контроль за

31.12.2021 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ходом исполнения

контракта, в том числе

посредством проведения

еженедельных

совещаний. В свою

очередь, по итогам

завершения работ по

государственным

контрактам к

Подрядчику будут

применены в полном

объеме штрафные

санкции, установленные

федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд».,

срок исполнения

01.01.2023, Выполнено.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

Чабдаров

Альберт

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

31.12.2021 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

неисполнение кассового

плана, Причина риска: не

пройдена

государственная

экологическая

экспертиза

федерального уровня

Центральным

Аппаратом

Росприроднадзора.

Отчет не сдан, работы не

приняты и не оплачены.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г.;

Стоимостные: 18 676,00

тыс. руб. Принятые

меры: 1. онтроль за

ходом исполнения

контракта, в том числе

посредством проведения

еженедельных

совещаний. В свою

очередь, по итогам

завершения работ по

государственным

контрактам к

Подрядчику будут

применены в полном

объеме штрафные

санкции, установленные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд».,

срок исполнения

01.01.2023, Выполнено.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.2

Ликвидация свалок и

рекультивация

территорий, на которых

они размещены Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят:

техническая ошибка,

Причина риска: Ошибка:

Значение результата

выполнено, необходимо

ввести фактическую

Дату исполнения (Дата

исполнения должна быть

меньше либо равна Даты

окончания периода). Не

дает ввести дату

31.12.2022 ,

Вероятность: 10%,

31.12.2022 01.01.2023

Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. техподдержка,

срок исполнения

01.01.2023. Просрочка 1

день. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 21.04.2022г.

№202201842000009001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202201842000009001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202201842000009001,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 21.04.2022

1.2.

2

Сведения о

государственном

Чабдаров

Альберт

Реестр

контрактов

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 06.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Выполнение

работ

«Разработка

материалов

оценки

воздействия

на

окружающу

ю среду по

объекту

«Ликвидация

накопленног

о вреда на

территории

и акватории

поселка

Амдерма

Ненецкого

автономного

округа»

"Выполнение работ

«Разработка материалов

оценки воздействия на

окружающую среду по

объекту «Ликвидация

накопленного вреда на

территории и акватории

поселка Амдерма

Ненецкого автономного

округа»" Реестр

контрактов от

06.06.2022г. №

2298300326322000012,

указана ссылка.

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромы

 

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

 

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 31.12.2022

1.3

Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные

свалки в населенных

пунктах, за счет средств

окружного бюджета

Значение: 92,0000 Дата:

31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

zakupki.gov.r

u

Информация по

значению результата:

В работе. Просрочка 1

день. Предоставлена

информация : 102 из 92.

31.12.2022

102Штука 60 10292
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

В работе. Просрочка 121

дней. Риск снят:

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение, Причина

риска: отсутствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. учтено, срок

исполнения 30.12.2022,

Выполнено.

01.09.2022 01.01.2023

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а

zakupki.gov.r

u

Акт приема-

передачи акт

выполненны

х работ,

Платежное

поручение

акт

выполненно

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "акт

выполненной работы"

Платежное поручение

Департамент ПРиАПК

НАО от 30.09.2022г. №

76, приложен файл. 2.

15.12.2022 16.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

й работы

"акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамент

ПРиАПК НАО от

01.11.2022г. №17,

приложен файл. 3. "акт

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамент ПРиАПК

НАО от 30.09.2022г. №

64, приложен файл. 4.

"акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамент

ПРиАПК НАО от

27.09.2022г. №11,

приложен файл.

Исполнено в полном

объеме 01.11.2022

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромы

zakupki.gov.r

u

Платежное

поручение

платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение"

Платежное поручение

Департамент от

04.10.2022г. №468780,

приложен файл. 2.

"платежное поручение"

Платежное поручение

Департамент от

21.10.2022г. №486560,

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

приложен файл.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Платежное

поручение

платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение"

Платежное поручение

Департамент от

04.10.2022г. №468780,

приложен файл. работы

приняты, оплачены

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 31.12.2022

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

Отсутствует

Иное

справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "справка"

31.12.2022 13.01.2023

0Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Иное Департамент

ПриАПК НАО от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: техническая ,

Причина риска:

отсутствие технической

возможности

проставления даты

исполнения 31.12.2022

(техническая ошибка),

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. обращение в

техподдержку, срок

исполнения 30.12.2022,

Выполнено. - Просрочка

1 день. Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

Иное

справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное Департамент

ПРиАПК НАО от

06.12.2022г. №б/н,

приложен файл. -

31.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент ПРиАПК

НАО от 26.10.2022г. №-,

приложен файл. -

31.12.2022 23.12.2022

2.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамен

Иное

Департамент

ПРиАПК

НАО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Департамент ПРиАПК

НАО" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 06.12.2022г. №

31.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

та

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

б/н, приложен файл. -

2.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Иное

справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное Департамент

ПриАПК НАО от

06.12.2022г. №б/н,

приложен файл. -

31.12.2022 23.12.2022

2.1.

5

Отобраны субъекты

Российской Федерации на

Чабдаров

Альберт

Иное

справка

В работе. Просрочка 212

дней. Подтверждающие

15.06.2022 13.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

и наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде

для достижения целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

документы: 1. "справка"

Иное Департамент от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: ждем

исполнения контракта,

Причина риска: ждем

исполнения контракта.

Получение

положительного

заключение

государственной

экологической

экспертизы

федерального уровня ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. работа

сподрядчиком, срок

исполнения 01.01.2023,

Выполнено. ждем

исполнения контракта.

2.1.

6

В Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

«Красный бор».

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамен

Иное

справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное Департамент

ПРиАПК НАО от

06.12.2022г. №б/н,

приложен файл. -

21.12.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

 

2.2

Ликвидация наиболее

опасных объектов

накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного

бюджета Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят:

техническая ошибка,

Причина риска: Ошибка:

Значение результата

выполнено, необходимо

ввести фактическую

Дату исполнения (Дата

исполнения должна быть

меньше либо равна Даты

окончания периода). Не

дает ввести дату

31.12.2022 ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. обращение в

техподдержку, срок

исполнения 01.01.2023.

Просрочка 365 дней.

31.12.2022 13.01.2023

11Штука 2 1111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 11 из 11.

2.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

В работе. Просрочка 134

дней. Риск снят:

отсутствует, Причина

риска: отсутствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. риск

отсутствует, приятие мер

не требуется, срок

исполнения 01.01.2023.

не требуется. Работы

выполнены

01.09.2022 13.01.2023

2.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

zakupki.gov.r

u

Иное

справка

Выполнено. Просрочка 4

дней. Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное Департамент

ПРиАПК НАО от

06.12.2022г. №б/н,

приложен файл. -

15.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Иное

справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное Департамент от

25.12.2022г. №-,

приложен файл.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

25.12.2022 25.12.2022

2.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

zakupki.gov.r

u

Иное

справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное Департамент ПР и

АПК НАО от

31.12.2022г. №-,

приложен файл. -

Исполнение

сформировано вручную

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

27 243,7019 193,70

(469) Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены0

1.1 0,00 6,861 867,6527 243,70

27 243,7019 193,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 6,861 867,6527 243,70

27 243,7019 193,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 6,861 867,6527 243,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,002 150,00

(470) Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные свалки в

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета0

0,002 150,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Имеется риск0,000,000,00

0,002 150,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Имеется риск0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(03) Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

0,005 900,00

(471) Ликвидация наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,005 900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Имеется риск0,000,000,00

0,005 900,00бюджет субъекта Российской2.1.1. 0,00 Имеется риск0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

27 243,7027 243,70 0,00 6,861 867,6527 243,70

27 243,7027 243,70 0,00 6,861 867,6527 243,70

27 243,7027 243,70 0,00 6,861 867,6527 243,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 150,00550,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 193,7019 193,700,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 517,65 517,65 517,65 517,65 1 867,651 317,651 317,65517,65517,65

0,00

0,00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,006 700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


