
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

"(38) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

6 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

9 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицински

е

организации

в 2023 год,

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджет

ного

трансферта

и

обязательств

ах,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Согласование перечня

оборудования НМИЦ "

Иное от 17.01.2023г. №,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях

софинансирования, в том

числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации,

возникающих при

оснащении

оборудованием

31.12.2023 10.08.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принятых в

целях их

достижения,

Приказ О

реализации

в 2023 году

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми  в

Ненецком

автономном

округе»

национально

го проекта

«Здравоохра

нение»,

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется Иной

межбюджет

ный

трансферт,

региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений от 22.12.2019

№ 056-17-2020-139"

Соглашение

АДМИНИСТРАЦИИ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА от 23.12.2022г.

№056-17-2020-139/8,

приложен файл. 3.

"Дорожная карта 2023"

Иное Департамента ЗТ и

СЗН НАО от

17.01.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "О

реализации в 2023 году

регионального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Ненецком автономном

округе» национального

проекта

«Здравоохранение»"

Приказ Департамента ЗТ

и СЗН НАО от

17.01.2023г. №8,

приложен файл. 5.

"Отчет о количестве

единиц приобретаемых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансир

ования, в

том числе в

полном

объеме,

расходных

обязательств

субъекта

Российской

Федерации,

возникающи

х при

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в 2023 год"

Отчет Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащении

оборудовани

ем

региональны

х

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений

от

22.12.2019

№ 056-17-

2020-139,

Иное

Дорожная

карта 2023,

Иное

Согласовани

е перечня

оборудовани

я НМИЦ

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонение отсутствует.

Перечень оборудования

согласован с

курирующим НМИЦ. В

2023 году планируется

приобретение 7 ед.

оборудования.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Определены региональные

сосудистые центры и

первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

Приказ О

реализации в

2023 году

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации в 2023

году регионального

проекта  «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями  в

Ненецком автономном

округе»  национального

01.02.2023 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

финансами

"Электронн

ый бюджет"

ми  в

Ненецком

автономном

округе»

национально

го проекта

«Здравоохра

нение»

проекта

«Здравоохранение»"

Приказ Департамента ЗТ

и СЗН НАО от

17.01.2023г. №8,

приложен файл.

Отклонение отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

2 387,702 387,70

( 02 ) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 2 116,14 0,000,002 387,70

2 387,702 387,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 116,14 отклонение отсутствует0,000,002 387,70

2 387,702 387,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 116,14 отклонение отсутсвует0,000,002 387,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

2 183,002 183,00

( 05 ) Переоснащены/дооснащены

1.2 2 183,00 0,000,002 183,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах Российской

Федерации0

2 183,002 183,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 2 183,00 отклонение отсутствует0,000,002 183,00

2 183,002 183,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

2 183,00 отклонение отсутствует0,000,002 183,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 570,704 570,70 4 299,14 0,000,004 570,70

4 570,704 570,70 4 299,14 0,000,004 570,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4 570,704 570,70 4 299,14 0,000,004 570,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Переоснащены/дооснащены  медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации

План

0.00 654.90 654.90 654.90 654.90 1 528.10 2 183.001 528.101 528.101 528.101 528.10

Факт/прогноз

0.00 654.90 654.90 654.90 654.90 1 528.10 2 183.001 528.101 528.101 528.101 528.10

0.00

0.00

1.2.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 387.70 2 387.702 387.702 387.702 387.702 387.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 387.70 2 387.702 387.702 387.702 387.702 387.70

0.00

0.00


