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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

10 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

26 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

01.55.21. Создано новых мест в общеобразовательных организациях

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в образовательных организациях» планируется в 2022

году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу

в эксплуатацию объекта: «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.

В связи с неисполнением обязательств со стороны с подрядной организации контракт расторгнут 09.07.2021.

21.12.2021 заключен новый контракт на проектирование
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и строительство объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 22.12.21 Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000031

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа» планируется в 2023 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой информационной

системе в сфере закупок 15.01.2020 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=2009284&position-number=202003842000016002000046.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «№ 0384200001620000103 от 29.03.2021 с» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001620000103

от 29.03.2021 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Школа-сад в п. Нельмин-Нос».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 31.03.2021. Ссылка

на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?

searchString=&orderNumber=0384200001620000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%

2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on.

Цена контракта – 672 500,0 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2023 года.

Мощность объекта – 135 мест в школе и 80 мест в детском саду.

01.57.21 В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать

на базе трех общеобразовательных организаций, а также четвёртый Центр «Точка роста» в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В 2021 году Центры «Точка роста» начали функционировать еще на базе трех общеобразовательных организаций.

В сентябре 2022 года окрылись еще 3 центра «Точка роста».

В 2023 году планируется открыть еще два центра «Точка роста».

Утвержден дизайн-проект кабинетов. Ведется работа над инфраструктурным листом.

01.60.02 Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

В Ненецком автономном округе функционирует одна организация, осуществляющая образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам - государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная

(коррекционная) школа-интернат»

 В 2020 году данное учреждение приняло участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы. Результатом

участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления

оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных кабинетов,

помещений для дополнительного образования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

На обновленной материально-технической базе проводились уроки технологии и профессионально-трудового обучения, была организована внеурочная

деятельность по предмету.

Обновленная материально-техническая база поспособствовала качественно подготовить обучающихся к участию в «Абилимпикс»,

что в свою очередь позволило обучающимся школы занять призовые места
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на региональном уровне.

01.70.70 Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

На территории Ненецкого автономного округа федеральной пилотной площадкой по апробации и внедрению методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании определено ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический

техникум имени В.Г. Волкова» (далее – ФПП) (приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 26.07.2022 № П-252).

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) от 27.06.2022 № 687-р определен

региональный координатор, обеспечивающий работу федеральной пилотной площадки по внедрению и апробации методики преподавания общеобразовательных

дисциплин в Ненецком автономном округе (ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»).

По итогу проведенного мониторинга в 2022 году ФПП организована работа по внедрению методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования (33 %).

В настоящее время профессиональные образовательные организации региона приводят учебные планы в рамках образовательных программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, в соответствие с утвержденными изменениями ФГОС СОО.

В работе учреждения используют материалы по преподаванию общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем

профессиональном образовании: методики преподавания общеобразовательных дисциплин, примерные рабочие программы, примерные учебно-методические

комплексы, примерные фонды оценочных средств, методические рекомендации по реализации обучения, опубликованные на официальном сайте Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального

образования».

С сентября 2023 года во всех профессиональных образовательных организациях региона планируется внедрение методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

(100 %).

02.01.01 Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Ссылка на публикацию об открытии центра: https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/27578/

Центр действует в соответствии с положением о создании и функционировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров Ненецкого автономного округа, утвержденном приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от 03.03.2022 № 20. В настоящее время приказ находится на корректировке в связи с необходимостью приведения в соответствие с распоряжением

Минпросвещения России от 15.12.2022 № Р-303.

02.02.02 Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

По состоянию на 01.02.2023 значение результата составляет 70,84% (753 чел. из 1063, в том числе 622 чел. - дистанционно).

Система наставничества педагогических работников внедрена распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

«О внедрении системы наставничества в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа» от 16.11.2022 № 1052-р.

02.83.83 Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Перечень вакантных должностей утвержден распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 13.12.2022 №

1155-р «Об утверждении перечня вакантных должностей в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования, расположенных в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в 2023 году».

Для участия в проекте в 2023 году выдвинуты вакансии учителей математики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого

автономного округа «Средняя школа №3» и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа

№4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов».
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Показатель.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

По состоянию на 01.02.2023 значение показателя составляет 93,33% (658 педагогов из 705, в том числе из них 371 педагог прошли повышение квалификации по

дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым региональным центром непрерывного повышения профессионального мастерства,

программам из Федерального реестра дополнительных профессиональных педагогических программ).



5

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию., Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгнут. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2025г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

30.11.2025. Просрочка

1430 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 30.11.2025

0Место 0 00

1.1.

Получены положительные

Масюков не требуется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

27.12.2021 01.02.2023

1.2

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию, Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгнут. Контракт с

новой подрядной

1 0

31.12.2022 30.11.2025

0Место 0 0860
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

организацией заключен

21.12.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2025г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

30.11.2025. Просрочка

1065 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 860.

Исключен на основании

ЗИ №E1-83-2023/001 от

31.01.2023.

1.2.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

01.01.2022 01.02.2023

1.2.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

01.12.2022 01.02.2023

1.2.

3

Оборудование

приобретено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

01.11.2022 01.02.2023



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

4

Оборудование

установлено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

01.12.2022 01.02.2023

1.2.

5

Оборудование введено в

эксплуатацию

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

01.12.2022 01.02.2023

1.2.

6

Техническая готовность

объекта, %

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

31.12.2022 01.02.2023

1.2.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

20.12.2022 01.02.2023

1.2.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

31.12.2022 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

31.12.2022 01.02.2023

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

ЦНППМ,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД,

Иное

Информация

по

показателю

из СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения показателей

ЦНППМ" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам из СУПД"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация по

показателю из СУПД"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл. В

соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

20.02.2021 № 139-р, на

основании приказа

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 25.02.2021 № 102 за

счет средств окружного

бюджета создан
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональный центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (далее –

Центр). Центр действует

в соответствии с

утвержденным

положением о создании

и функционировании

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа. Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

молодежной

политики и

спорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

4 390,304 390,30

( 03 ) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.1 4 390,30 0,000,004 390,30

4 390,304 390,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 390,30 -0,000,004 390,30

4 390,304 390,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 390,30 -0,000,004 390,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

607 532,70607 532,70

( 05 ) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.2 1 325 261,41 0,000,00607 532,70

607 532,70607 532,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 325 261,41 .0,000,00607 532,70

607 532,70607 532,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 325 261,41 .0,000,00607 532,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

( 21 ) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

2 000,002 000,00

( 83 ) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.1 0,00 0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 отклонений нет0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отклонений нет0,000,002 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

613 923,00613 923,00 1 329 651,71 0,000,00613 923,00

613 923,00613 923,00 1 329 651,71 0,000,00613 923,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

613 923,00613 923,00 1 329 651,71 0,000,00613 923,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 4 390.30 4 390.30 4 390.30 4 390.304 390.304 390.304 390.304 390.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

77 605.20 111 554.30 154 311.70 217 727.40 304 466.60 404 054.70 607 532.70586 207.20564 953.60536 175.70506 239.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

52 514.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 000.002 000.002 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


