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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

7 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 7 достигнутых показателей.

5 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 4 достигнутых результатов.

26 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 26 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

0,0012 128,30

( 10 ) Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0012 128,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

ассигнования

консолидированного бюджета

114547,8 т.р., паспорт не

приведен к бюджету

0,000,000,00

111 111,2011 764,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

11 764,40 субсидия из ОБ 111111,2 т.р.0,000,00111 111,20

111 111,2011 764,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

11 764,40 0,000,00111 111,20

1.1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0012 128,30

бюджеты муниципальных

образований

0,00

объем средств МО составляет

114547,8 т.р. паспорт не

приведен к бюджету

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0012 128,30 0,00 0,000,000,00

0,0012 128,30 0,00 0,000,000,00

111 111,20 11 764,40 0,000,00111 111,20

0,0012 128,30 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

11 764,40

111 111,2011 764,40 11 764,40 0,000,00111 111,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 764.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


