
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

"(83) Современная школа (Ненецкий автономный округ)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

9 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

13 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

47403.41 тыс. руб., 7.72%

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

01.55.21. Создано новых мест в общеобразовательных организациях

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в образовательных организациях» планируется в 2022

году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу

в эксплуатацию объекта: «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.

В связи с неисполнением обязательств со стороны с подрядной организации контракт расторгнут 09.07.2021.

21.12.2021 заключен новый контракт на проектирование
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и строительство объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 22.12.21 Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000031

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа» планируется в 2023 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой информационной

системе в сфере закупок 15.01.2020 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=2009284&position-number=202003842000016002000046.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «№ 0384200001620000103 от 29.03.2021 с» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001620000103

от 29.03.2021 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Школа-сад в п. Нельмин-Нос».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 31.03.2021. Ссылка

на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?

searchString=&orderNumber=0384200001620000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%

2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on.

Цена контракта – 672 500,0 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2023 года.

Мощность объекта – 135 мест в школе и 80 мест в детском саду.

01.57.21 В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать

на базе трех общеобразовательных организаций, а также четвёртый Центр «Точка роста» в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В 2021 году Центры «Точка роста» начали функционировать еще на базе трех общеобразовательных организаций.

В сентябре 2022 года окрылись еще 3 центра «Точка роста».

В 2023 году планируется открыть еще два центра «Точка роста».

Утвержден дизайн-проект кабинетов. Ведется работа над инфраструктурным листом.

Утвержден инфраструктурный лист.

Документация для проведения электронных аукционов на поставку товаров в рамках мероприятия разработана в полном объеме и направлена

в уполномоченный орган для организации централизованного определения поставщиков.

План объявления закупок по оснащению цифрового оборудования

для оснащения центров естественно – научной направленности «Точка роста» 28 февраля 2023 года, информация будет актуализирована по факту размещения

закупки в ЕИС.

01.60.02 Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

В Ненецком автономном округе функционирует одна организация, осуществляющая образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам - государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная

(коррекционная) школа-интернат»

 В 2020 году данное учреждение приняло участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы. Результатом

участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления

оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных
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кабинетов, помещений для дополнительного образования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

На обновленной материально-технической базе проводились уроки технологии и профессионально-трудового обучения, была организована внеурочная

деятельность по предмету.

Обновленная материально-техническая база поспособствовала качественно подготовить обучающихся к участию в «Абилимпикс»,

что в свою очередь позволило обучающимся школы занять призовые места

на региональном уровне.

01.70.70 Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

На территории Ненецкого автономного округа федеральной пилотной площадкой по апробации и внедрению методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании определено ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический

техникум имени В.Г. Волкова» (далее – ФПП) (приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 26.07.2022 № П-252).

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) от 27.06.2022 № 687-р определен

региональный координатор, обеспечивающий работу федеральной пилотной площадки по внедрению и апробации методики преподавания общеобразовательных

дисциплин в Ненецком автономном округе (ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»).

По итогу проведенного мониторинга в 2022 году ФПП организована работа по внедрению методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования (33 %).

В настоящее время профессиональные образовательные организации региона приводят учебные планы в рамках образовательных программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, в соответствие с утвержденными изменениями ФГОС СОО.

В работе учреждения используют материалы по преподаванию общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем

профессиональном образовании: методики преподавания общеобразовательных дисциплин, примерные рабочие программы, примерные учебно-методические

комплексы, примерные фонды оценочных средств, методические рекомендации по реализации обучения, опубликованные на официальном сайте Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального

образования».

С сентября 2023 года во всех профессиональных образовательных организациях региона планируется внедрение методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

(100 %).

02.01.01 Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Ссылка на публикацию об открытии центра: https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/27578/

Центр действует в соответствии с положением о создании и функционировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров Ненецкого автономного округа, утвержденном приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от 03.03.2022 № 20. В настоящее время приказ находится на корректировке в связи с необходимостью приведения в соответствие с распоряжением

Минпросвещения России от 15.12.2022 № Р-303.

План работы Центра на 2023 год утвержден приказом государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный

центр развития образования» от 20.02.2023 № 104.

02.02.02 Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

По состоянию на 01.03.2023 значение результата составляет 70,84% (753 чел. из 1063, в том числе 622 чел. - дистанционно).

Система наставничества педагогических работников внедрена распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

«О внедрении системы наставничества в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа» от 16.11.2022 № 1052-р.

02.83.83 Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в
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сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Перечень вакантных должностей утвержден распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 13.12.2022 №

1155-р «Об утверждении перечня вакантных должностей в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования, расположенных в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в 2023 году».

Для участия в проекте в 2023 году выдвинуты вакансии учителей математики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого

автономного округа «Средняя школа №3» и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа

№4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов».

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.10.2019 №

80 «О реализации комплекса мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»)».

Показатель.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

По состоянию на 01.03.2023 значение показателя составляет 93,20 % (658 педагогов из 706, в том числе из них 371 педагог прошли повышение квалификации по

дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым региональным центром непрерывного повышения профессионального мастерства,

программам из Федерального реестра дополнительных профессиональных педагогических программ).
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Приказ Об

утверждени

и плана

работы

отдела

"Региональн

ый центр

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников"

на 2023 год,

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей,

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении плана

работы отдела

"Региональный центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" на 2023

год" Приказ

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

20.02.2023г. №104,

приложен файл. 2.

"Мониторинг

выполнения

показателей" Иное

Департамента

31.12.2023 31.03.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе.

В работе

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

70,5000 Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам,

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения

показателей" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 70.8 из

70.5.

31.12.2023 31.12.2023

70.5Процент 0 70.870.5

1.2.

1

Проведен мониторинг

достижения результата за I

квартал

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

В работе.

В работе

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

деятельност

ью
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

4 390,304 390,30

( 03 ) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.1 4 390,30 0,000,004 390,30

4 390,304 390,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 390,30 -0,000,004 390,30

4 390,304 390,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 390,30 -0,000,004 390,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

607 532,70607 532,70

( 05 ) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.2 607 532,76 7,8047 403,41607 532,70

607 532,70607 532,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 607 532,76 .7,8047 403,41607 532,70

607 532,70607 532,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

607 532,76 .7,8047 403,41607 532,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

2 000,002 000,00

( 83 ) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

2.1 0,00 0,000,002 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2 000,002 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 -0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 -0,000,002 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

613 923,00613 923,00 611 923,06 7,7247 403,41613 923,00

613 923,00613 923,00 611 923,06 7,7247 403,41613 923,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

613 923,00613 923,00 611 923,06 7,7247 403,41613 923,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

77 605.20 111 554.30 154 311.70 217 727.40 304 466.60 404 054.70 607 532.70586 207.20564 953.60536 175.70506 239.00

Факт/прогноз

47 403.41 47 403.41 47 403.41 47 403.41 47 403.41 47 403.41 47 403.4147 403.4147 403.4147 403.4147 403.41

52 514.00

0.00

1.3.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 4 390.30 4 390.30 4 390.30 4 390.304 390.304 390.304 390.304 390.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 000.002 000.002 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


