
Руководитель

регионального проекта —

Соколов Николай Анатольевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(81) Региональная и местная дорожная сеть"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 13,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1630082.68 тыс. руб., 65.90 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

01.02.2023г. №бн, приложен

файл. 2. "справка о реализации

проекта" Иное ДСиЖКХ НАО

от 01.03.2023г. №бн, приложен

файл. 3. "справка о реализации

проекта" Иное ДСиЖКХ НАО

от 01.04.2023г. №бн, приложен

файл.

1.1. 74 0 СОУ "Эталон" 79.415371.05

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

01.02.2023г. №бн, приложен

файл. 2. "справка о реализации

проекта" Иное ДСиЖКХ НАО

от 01.03.2023г. №бн, приложен

файл. 3. "справка о реализации

проекта" Иное ДС и ЖКХ НАО

от 01.04.2023г. №бн, приложен

файл.

1.2. 53.0317 0 53.031752.5

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

01.02.2023г. №бн, приложен

файл. 2. "справка о реализации

проекта" Иное ДСиЖКХ НАО

от 01.03.2023г. №бн, приложен

файл. 3. "справка о реализации

1.3. 0 0 СОУ "Эталон" 27.2327.23



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проекта" Иное ДСиЖКХ НАО

от 01.04.2023г. №бн, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

01.02.2023г. №бн, приложен

файл. 2. "справка о реализации

проекта" Иное ДСиЖКХ НАО

от 01.03.2023г. №бн, приложен

файл. 3. "справка о реализации

регионального проекта" Иное

ДСиЖКХ НАО от 01.04.2023г. №

бн, приложен файл.

1.4. 41.33 0 СОУ "Эталон" 80.065579.4

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

01.02.2023г. №бн, приложен

файл. 2. "справка о реализации

проекта" Иное ДСиЖКХ НАО

от 01.03.2023г. №бн, приложен

файл.

2.1. 0 0 СОУ "Эталон" 0.09290

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.02.2023г. №бн, приложен

файл. 2. "справка о реализации

проекта" Иное ДСиЖКХ НАО

от 01.03.2023г. №бн, приложен

файл.

3.1. 100 0 СОУ "Эталон" 100100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

53,0317

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

53,0317

52,50000,0000 0,0000 52,5000 52,5000 52,5000 52,5000 52,5000 52,5000 52,5000

ФП Процент 0,0000

52,5000

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

27,2300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

27,2300

27,23000,0000 0,0000 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

27,2300

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

79,4153

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

79,4153

72,76000,0000 71,7600 71,0500 72,7600 72,7600 72,7600 72,7600 72,7600 72,7600

ФП Процент 0,0000

72,7600

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

80,0655

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

80,0655

79,400072,7600 72,7600 79,4000 79,4000 79,4000 79,4000 79,4000 79,4000 79,4000

ФП Процент 0,0000

79,4000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,0929

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0929

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

0,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.12.2023

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

управления

строительст

ва ДСиЖКХ

НАО

Иное

справка

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

07.02.2023г. №бг,

приложен файл.

01.02.2023 07.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

интересная логика

электронного бюджета

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

данные

подрядчиков

по запросу

 

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

https://zakup

ki.gov.ru

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 26.01.2023г.

№202303842000016002,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303842000016002,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303842000016002,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303842000016002,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303842000016002,

указана ссылка.

01.02.2023 26.01.2023

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

данные от

заказчиков

 

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по результатам закупок

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.05.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные

заказчиков

Иное

справка

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

07.02.2023г. №бн,

приложен файл.

интересная логика

электронного бюджета

01.02.2023 07.02.2023

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

данные

заказчиков

 

31.05.2023 31.05.2023



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

zakupki.gov.r

u

В работе. Просрочка 59

дней. Существует риск:

просрочка, Причина

риска: ЭБ не ставит

исполнение точки

которая была исполнена

в феврале, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.; Сутевые:

появление неисполнения

на ровном месте

Принятые меры: 1.

закрыть точку в системе,

срок исполнения

01.04.2023.

01.02.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

 

31.05.2023 31.05.2023

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

СОУ

"Эталон"

Иное

справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022 07.04.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. Риск

снят: Недостижение

результата., Причина

риска: Расторжение

контракта на

строительство мостов.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

значения результата

Принятые меры: 1.

ошибка системы, срок

исполнения 07.04.2023.

Просрочка 97 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.2

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

0

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные

заказчиков

Иное

справка

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

07.02.2023г. №бн,

приложен файл. -

01.02.2023 07.02.2023

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Соколов

Николай

Анатольевич

-

данные

заказчиков

 

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

zakupki.gov.r

u

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 26.01.2023г.

№202303842000016002,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303842000016002,

указана ссылка.

01.02.2023 26.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

 

31.05.2023 31.05.2023

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

Соколов

Николай

Анатольеви

ГИИС ЭБ

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

31.12.2023

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

ч  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

3.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

данные

заказчиков

Иное

справка

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

07.02.2023г. №бн,

приложен файл. -

01.02.2023 07.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

415 723,30415 723,30

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 231 414,45 0,000,00415 723,30

415 723,30415 723,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 231 414,45 без отклонений0,000,00415 723,30

415 723,30415 723,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

231 414,45 без отклонений0,000,00415 723,30

151 547,50151 547,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

151 547,50 0,000,00151 547,50

151 547,50151 547,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

151 547,50 без отклонений0,000,00151 547,50



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 827 184,501 827 184,50

(11) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

1.2 0,00 89,211 630 082,681 827 184,50

1 827 184,501 827 184,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 без отклонений89,211 630 082,681 827 184,50

1 827 184,501 827 184,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 без отклонений89,211 630 082,681 827 184,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

230 614,20230 614,20

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

2.1 0,00 0,000,00230 614,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

230 614,20230 614,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Риск отсутствует0,000,00230 614,20

230 614,20230 614,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 Риск отсутствует0,000,00230 614,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 473 522,002 473 522,00 231 414,45 65,901 630 082,682 473 522,00

2 473 522,002 473 522,00 231 414,45 65,901 630 082,682 473 522,00

2 473 522,002 473 522,00 231 414,45 65,901 630 082,682 473 522,00

151 547,50 151 547,50 0,000,00151 547,50

151 547,50151 547,50 151 547,50 0,000,00151 547,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

151 547,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

1 827 184,

50

1 827 184,

50

1 827 184,

50

1 827 184,

50

1 827 184,

50

1 827 184,

50

1 827 184,501 827 184,

50

1 827 184,

50

1 827 184,

50

1 827 184,

50

Факт/прогноз

1 589 795,

14

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 827 184,501 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 827 184,

50

1 573 576,

50

1.2.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

11 960,80 11 960,80 25 714,10 29 012,30 39 428,80 108 833,30 415 723,30415 723,30414 555,50371 555,50250 183,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

11 960,80

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 614,20230 614,20111 111,200,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


