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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

18369.84 тыс. руб., 7.97%

Отсутствие отклонений



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

230 536,74230 632,98

( 16 ) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 27 787,02 7,9718 369,84230 536,74

230 536,74230 632,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 27 787,02

*приобретение жилья на

вторичном рынке

7,9718 369,84230 536,74

230 307,64230 307,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

27 557,92

*приобретение жилья на

вторичном рынке жилья

7,8818 140,73230 307,64

10 519,6610 519,66

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

10 519,66 70,427 407,8910 519,66

10 748,7610 845,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

10 748,76 риск отсутствует71,057 637,0010 748,76

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

230 536,74230 632,98 27 787,02 7,9718 369,84230 536,74

230 536,74230 632,98 27 787,02 7,9718 369,84230 536,74

10 519,66 10 519,66 70,427 407,8910 519,66

10 748,7610 845,00 10 748,76 71,057 637,0010 748,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

10 519,66

230 307,64230 307,64 27 557,92 7,8818 140,73230 307,64
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0.00 5 516.30 5 516.30 12 924.19 12 924.19 12 924.19 230 307.6416 035.9516 035.9516 035.9512 924.19

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 12 924.07 12 924.07 12 924.07 16 035.9516 035.9516 035.9516 035.9518 140.73

0.00

0.00


