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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

2 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0200 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

АИС

Мониторинг

Иное

Оперативны

й ввод жилья

на

01.09.2023

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.014 из

0.02. Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативный ввод

жилья на 01.09.2023"

Иное Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.02

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.0140.021.1

Промежуточный

мониторинг

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

Отчетные

данные

В работе.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37d74350-bc15-47be-a9eb-7ef4c85539e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2Bq1%2BBrO5PyvcHS39nED%2BKz4XrA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа


