
Руководитель

регионального проекта —

Соколов Николай Анатольевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(81) Региональная и местная дорожная сеть"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 18,

из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2071932.21 тыс. руб., 92.74 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

показателя, Причина

риска: отставание от

графика подрядчика,

Вероятность: 50%

Предлагаемые решения:

1. увеличение трудовых

ресурсов и темпов

строительных работ на

объекте подрядчиком;

Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

01.10.2023

Сутевые:

несвоевременное

исполнение

показателя

Руководитель

проекта

Соколов Николай

Анатольевич -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА

, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНО

ГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Иное

ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2023г.

№бн, приложен файл.

74 0 СОУ "Эталон" 79.415371.051.1.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Иное

ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2023г.

№бн, приложен файл.

53.0317 0 53.031752.51.2.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Иное

ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2023г.

№бн, приложен файл.

0 0 СОУ "Эталон" 27.2327.31.3.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Иное

ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2023г.

№бн, приложен файл.

41.33 0 СОУ "Эталон" 80.065579.41.4.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка об

исполени и показателей" Иное

0 0 СОУ "Эталон" 0.092902.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2af0b803-fe1f-456c-9e60-0edd07689303?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SOyP9KmXkN35BrnsUEa9VvIlmI4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8f8476d-f4a4-4829-a542-d5cdf2894be6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zbFKQVCs8tPDCvMdk4cejE%2FG2Kk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1905d8e-42f3-4d42-8414-8f6ad0e71123?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e2L0kZVrqyYSUEyJwOwXY84leyI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce31bdbe-b9d6-47b7-b1ec-e67f00d1ff19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rVukb3ot1GXo2oIpSv3JTtdc54I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63dfd92e-264a-456c-bb53-3479590c3fcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0iKktxJw5gU8HdfGeYt9e5JjObg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2023г.

№бн, приложен файл.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Иное

ДС и ЖКХ НАО от 01.10.2023г.

№бн, приложен файл.

100 0 СОУ "Эталон" 1001003.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63dfd92e-264a-456c-bb53-3479590c3fcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0iKktxJw5gU8HdfGeYt9e5JjObg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f164fd3-e731-4e3b-9a02-1d0c53a06322?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B25mzEwIwng4XtC2GzfoeAne6Ws%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

79,4153

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

79,4153

71,05000,0000 71,7600 71,0500 71,0500 71,0500 71,0500 71,0500 71,0500 71,0500

ФП Процент 0,0000

71,0500

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

53,0317

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

53,0317

52,50000,0000 0,0000 52,5000 52,5000 52,5000 52,5000 52,5000 52,5000 52,5000

ФП Процент 0,0000

52,5000

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

27,2300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

27,2300

27,30000,0000 0,0000 27,2300 27,2300 27,3000 27,3000 27,3000 27,3000 27,3000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

27,3000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

80,0655

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

80,0655

79,400072,7600 72,7600 79,4000 79,4000 79,4000 79,4000 79,4000 79,4000 79,4000

ФП Процент 0,0000

79,4000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,0929

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0929

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

0,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 011.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

данные

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

данные от

заказчиков

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

3

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

точка ФП

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

точка ФП

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

5



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

СОУ

"Эталон"

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 111.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

zakupki.gov.r

u

Реестр

контрактов

Контракт на

выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

Выполнено. Просрочка

241 дней. Риск снят:

автоматические точки

ЭБ, Причина риска:

логика системы,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2023 30.09.2023

1.2.

2

https://disk.yandex.ru/i/daPFPiRgC7VpSA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

01.06.2023г.; Сутевые:

появление просрочки в

системе ЭБ Принятые

меры: 1. изменить

логику работы ЭБ, срок

исполнения 01.06.2023,

Соколов Николай

Анатольевич -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, проблема

решена редактированием

точки. отсутствие

отклонений Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

https://disk.yandex.ru/i/daPFPiRgC7VpSA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог" Реестр

контрактов КУ НАО

ЦСЗ от 03.04.2023г. №

23229839981072983010

0100100014211244,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

CОУ

"Эталон"

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.2.

3

https://disk.yandex.ru/i/daPFPiRgC7VpSA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

4

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

СОУ

"Эталон"

В работе.Существует

риск: Недостижение

показателя, Причина

риска: отставание от

графика подрядчика,

Вероятность: 50%,

31.12.2022 31.12.2023

1

Условная

единица

0 012.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Сутевые:

несвоевременное

исполнение показателя

Принятые меры: 1.

увеличение трудовых

ресурсов и темпов

строительных работ на

объекте подрядчиком,

срок исполнения

01.10.2023, Соколов

Николай Анатольевич -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Просрочка

365 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 012.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

СОУ

"Эталон"

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

2.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

CОУ

"Эталон"

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

2.2.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

2.2.

3

3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

ГИИС ЭБ

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 013.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

СОУ

"Эталон"

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

3.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Промежуточный

мониторинг исполнения

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

справка о

реализации

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка

16 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

реализации

регионального проекта"

Иное ДСиЖКХ НАО от

01.07.2023г. №бн,

приложен файл.

01.07.2023 17.07.2023

3.1.

2

Промежуточный

мониторинг исполнения

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

СОУ

"Эталон"

Иное -

Выполнено. проведен

мониторинг.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 29.09.2023г. №-,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

3.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8eda942c-1085-4a77-9d0c-a538290b1c66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lEQJk%2B5I9sbfO%2FWjifA5x%2FKowds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da4c70f6-deb7-4afa-a61a-625f7cdf28f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aXiD%2Bm8MrgwVYYwoE2RbJicf8wo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Промежуточный

мониторинг исполнения

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

3.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da4c70f6-deb7-4afa-a61a-625f7cdf28f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aXiD%2Bm8MrgwVYYwoE2RbJicf8wo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

373 502,10526 377,90

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 0,00 56,56211 235,36373 502,10

373 502,10526 377,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 в работе56,56211 235,36373 502,10

526 377,90526 377,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

152 875,80 в работе40,13211 235,36526 377,90

152 875,80152 875,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

152 875,80 0,000,00152 875,80

0,00152 875,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 в работе0,000,000,00



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 630 082,701 630 082,70

(11) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

1.2 0,00 100,001 630 082,681 630 082,70

1 630 082,701 630 082,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,001 630 082,681 630 082,70

1 630 082,701 630 082,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,001 630 082,681 630 082,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

230 614,20230 614,20

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

2.1 0,00 100,00230 614,17230 614,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

230 614,20230 614,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,00230 614,17230 614,20

230 614,20230 614,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,00230 614,17230 614,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 234 199,002 387 074,80 0,00 92,742 071 932,212 234 199,00

2 234 199,002 387 074,80 0,00 92,742 071 932,212 234 199,00

2 387 074,802 387 074,80 152 875,80 86,802 071 932,212 387 074,80

152 875,80 152 875,80 0,000,00152 875,80

0,00152 875,80 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

152 875,80
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,701 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

Факт/прогноз

1 589 795,

14

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,701 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 629 735,

55

1 573 576,

50

1.2.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

11 960,80 11 960,80 45 024,10 126 087,40 126 503,90 176 168,40 526 377,90526 377,90501 783,70458 783,70396 080,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 23 357,23 23 357,26 158 096,1

6

188 860,4

1

526 377,90526 377,9

0

501 783,7

0

211 235,3

6

203 914,3

3

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 230 614,20 230 614,20 230 614,20 230 614,20 230 614,20230 614,20230 614,20230 614,20230 614,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 230 614,1

7

230 614,1

7

230 614,1

7

230 614,1

7

230 614,20230 614,2

0

230 614,2

0

230 614,1

7

230 614,1

7

0,00

0,00


