
Руководитель

регионального проекта —

Храпова Лиана Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(83) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 17,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

76000.87 тыс. руб., 92.01 %

Проект реализуется
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутсвуют

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК НАО

"Пустозерский центральный

Дом культуры" от 22.02.2023г. №

2, приложен файл.

0 4 54

1.1.

2. "Акт приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК НАО

"Культурный центр им. А.С.

Савинковой" от 06.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи" Акт

приема-передачи гБУК НАО

"Дом культуры п. Красное" от

22.09.2021г. №б/н, приложен

файл.

4. "Акт приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК НАО

"Омский ЦДК" от 06.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Отчет Министерство

культуры РФ от 18.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

0 1 31

1.2.

2. "Отчет" Отчет Министерство

культуры РФ от 18.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbb2be76-5cdc-4b46-8553-f351343b3fb0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2jynnUd2dSdwm1IGBQMzaQonGJc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec98663c-3b48-4bdf-89ed-1db34a13617f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BvwihzuTGS71KVj2NyMiTLTorAs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05e03e48-353d-4b52-b632-60845df4fd3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I6jgR857dOxNSaPDC%2FVihA6njQg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d1535c8-9858-4f8b-982a-6ee29413ef1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K3%2B%2F3ljVMHYV84HXM09OKGzq1s8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd7395f4-de48-452f-b52d-a6a09e65a659?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gxHfvDNfNUpVLy%2F%2BRUmJxCPwqx0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9104fce-0822-4df0-b6af-5e4814059e47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tGjwOdf49R55bW40qUlVYbqMqSU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae3f0b51-4872-4d63-b58f-f8cc5108332c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UWTPa0gW3ViqeRlcacfTTE0sTXA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЧеловекРП

Увеличение на 15 % числа

посещений учреждений культуры,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

01.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

233.63 110.7 112.78110.7

1.3.

2. "Статистика" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации от

01.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Мониторинг " Иное

Министерство культуры

Российской Федерации от

20.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

01.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

02.03.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

11.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae3f0b51-4872-4d63-b58f-f8cc5108332c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UWTPa0gW3ViqeRlcacfTTE0sTXA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff6246bb-7aa1-4167-82f3-3f519613864a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BItN4VTQ5SQDBg6IF1ZOoYXbekE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e27c305-b06a-4cf9-a116-488a93ae282f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2LVBBOP8X%2FIy3daIfz9dw0IjCoM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3332c0b-4363-4d71-bcd4-1272eec9f49a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=moWGdM2MYErg1kS2jWnblum6c00%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c97e264-d4a9-4410-98b4-1fb749d5cf10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XAw8SNe066R06TxJmg4PqTWIlnY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9e276d8-3df1-4f72-90aa-220ce0f25186?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OBLwaAE0dTmT%2B7IAA91xxxOP%2BOs%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

4,00003,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

5,0000

4,00003,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Единица 5,0000

5,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 3,0000

3,0000

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

1.3

План

Факт/прогноз

112,7800

110,7000110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000

112,7800

110,7000110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000

РП Человек 112,7800

110,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Соглашение

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 5.

31.12.2023 01.10.2023

5Единица 0 451.1

Строительно-монтажные

работы завершены

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Акт

выполненны

х работ

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ "

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Пешский

центральный Дом

культуры" от

31.07.2023г. №3,

01.10.2023 01.10.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4966ca73-68a5-4e65-9b17-9fd7702acc05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2kofKZ0N%2B4HS0e6oXJQ3CVhizI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

2. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Пешский центральный

Дом культуры" от

31.08.2023г. №3,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Пешский

ЦДК" от 26.05.2023г. №

1, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Отчет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4966ca73-68a5-4e65-9b17-9fd7702acc05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2kofKZ0N%2B4HS0e6oXJQ3CVhizI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a764ee2-963c-4a38-8ee7-782cb178dd3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7%2BWaqn%2FoHH3TpNKD0IFC%2Bwm6IGA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0c4eacb-2424-4a77-861c-3b4bdf9fb842?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IAqi8ZmALtf0vuSWv9RY6kIS67o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нный отчет

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Пешский ЦДК" от

26.05.2023г. №1,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

3

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Пешский

центральный Дом

культуры" от

31.07.2023г. №3,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71b94253-c07c-4a98-bd07-cd342ad78621?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c8FxRl46Ygh%2BkftXYpInQ94htsQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/249f9308-28bc-46f4-8e24-263b75019e64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IIrFutxjEpKMdegEN7NkevkI2kQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd1d6c80-1cc0-4733-89ce-eb2f3679d0c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cGLsPC3hOLe25DctcXhOBeFNRmg%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

3. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Пешский центральный

Дом культуры" от

31.08.2023г. №42,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нный отчет

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Пешский ЦДК" от

26.05.2023г. №1,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

4

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

2. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

ГБУК НАО Пешский

центральный ДОм

культуры" от

31.07.2023г. №3,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd1d6c80-1cc0-4733-89ce-eb2f3679d0c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cGLsPC3hOLe25DctcXhOBeFNRmg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/211549f8-b3c3-4787-9d2f-6246f633ccbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ncvy7b9ZsE1eigyhk2xcveVXkC4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e91430b3-705f-4949-9d64-0648a6c361da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bRbJRpE7vwnC8cvXiZQBIuGLks0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Пешский

центральный Дом

культуры" от

31.08.2023г. №42,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

В работе. Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 121.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

Отчет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e91430b3-705f-4949-9d64-0648a6c361da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bRbJRpE7vwnC8cvXiZQBIuGLks0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fcda79c-c456-4829-9da7-0a1b8c9e4aaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MS5JmpwwfUyuWFWwn%2BU1n6EypYw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Прочий вид

документа

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.2.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Прочий вид

документа

Иное

Договор

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное ГБУК НАО "НЦБ

им. А.И. Пичкова" от

31.07.2023 11.07.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73e4429c-c7fc-4c30-81bd-0345dcf9180b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k3FpupCyIHLKq1WyO3JOFR0fa%2Bg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

20.04.2023г. №34/ПД,

приложен файл.

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

24.04.2023г. №10/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

3. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

13.03.2023г. №4/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

4. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

28.03.2023г. №7/2023,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73e4429c-c7fc-4c30-81bd-0345dcf9180b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k3FpupCyIHLKq1WyO3JOFR0fa%2Bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/266d4743-6891-431e-ad66-abe9c978d3f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G9i%2BTqBfdoyrBP12jUoN3DhZPuI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97c8540f-a447-4f7a-b756-c434192c4038?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0%2BQzMO%2Bg65c2I132icqVobgS3x8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41835378-d1ae-4fee-9892-e55d09e7e3d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O%2BSUa45LlR6cXuC7WnuB6aFsKnA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Контракт

5. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

02.05.2023г. №11/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

6. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

13.04.2023г. №

20230384200000300100

0016, приложен файл.

Иное

Контракт

7. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

13.03.2023г. №3/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

8. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им

А.И. Пичкова" от

17.03.2023г. №

20230384200000300100

0015, приложен файл.

Иное

Контракт

9. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

21.03.2023г. №5/2023,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41835378-d1ae-4fee-9892-e55d09e7e3d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O%2BSUa45LlR6cXuC7WnuB6aFsKnA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b64c0f6-b29a-44d3-b79e-d5d12dacc746?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wA9Xe1vXa3sY0XvAPgNU58mSbH0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0751cd56-0c06-46d2-9246-f590d00421e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6m50%2BHAC1tqA7w6lXXdzBQI9n0I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55f8b597-ea34-4a11-9f75-3805c833945c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OP1Ipt5mCLxAO59vp4q%2Fwt2jgGM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e6a428e-3464-4abb-8b29-2037a0b0aa90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AsbnPKqdTj%2FLZq6nA%2FIeJ9HW96E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e29f803-8da1-4284-a2a4-af7c256d9e91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oXBxYUynDw7W9WEaax9GPjjRdwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Прочий тип

документа

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2023 31.08.2023

1.2.

4

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

.

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e29f803-8da1-4284-a2a4-af7c256d9e91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oXBxYUynDw7W9WEaax9GPjjRdwk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e56a5662-781a-4470-a536-0a8c479e9666?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UJLk5%2Fvp4l4ZXllM6JxhqBs9LUQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.3.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Прочий тип

документа

Иное

Информация

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b444084-94fd-403f-9273-60cf183dddb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hMN1qxNUO25Ch0ZWz5%2F9OiJq6fg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Отчет о достижении

значений результата

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Отчет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

5

Ремонт ГБУК НАО

"Ненецкая центральная

библиотека имени А.И.

Пичкова" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

-

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 011.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b444084-94fd-403f-9273-60cf183dddb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hMN1qxNUO25Ch0ZWz5%2F9OiJq6fg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Услуга оказана (работы

выполнены)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Акт приёма-

передачи

В работе.

15.11.2023 15.11.2023

1.4.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Мониторинг

Иное

Информация

о контракте

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контракте" Иное ГБУК

НАО "Ненецкая

30.08.2023 30.08.2023

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b50d74b-dc04-487e-a7f9-d7191dbb2004?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mh338f%2BzIhFaB6eAUeD209%2BtVMM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

центральная библиотека

им. А.И. Пичкова" от

31.07.2023г. №

01842000006230005740

001, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Мониторинг

Иное

Информация

о контракте

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контракте" Иное ГБУК

НАО "Ненецкая

центральная библиотека

им. А.И. Пичкова" от

31.07.2023г. №

01842000006230005740

001, приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.4.

3

Предоставлен отчет о

завершении работ

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

Отчет

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b50d74b-dc04-487e-a7f9-d7191dbb2004?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mh338f%2BzIhFaB6eAUeD209%2BtVMM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f856dade-283d-4824-88d2-5739ef807925?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YfEiPqfsZVYIs6sMAeBfZlBfhBw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

25 157,4025 157,40

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 0,00 73,7518 553,6725 157,40

25 157,4025 157,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют73,7518 553,6725 157,40

25 157,4025 157,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 ОТклонения отсутствуют73,7518 553,6725 157,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 0,00 100,0010 000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,0010 000,0010 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 116,701 116,70

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи0

1.3 0,00 100,001 116,701 116,70

1 116,701 116,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,001 116,701 116,70

1 116,701 116,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,001 116,701 116,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

46 330,5046 330,50

(19) Ремонт ГБУК НАО

"Ненецкая центральная

библиотека имени А.И. Пичкова"0

1.4 0,00 100,0046 330,5046 330,50

46 330,5046 330,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,0046 330,5046 330,50

46 330,5046 330,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0046 330,5046 330,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

82 604,6082 604,60 0,00 92,0176 000,8782 604,60

82 604,6082 604,60 0,00 92,0176 000,8782 604,60

82 604,6082 604,60 0,00 92,0176 000,8782 604,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 157,4025 157,4025 157,400,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 7 547,22 7 547,22 11 949,92 15 251,87 25 157,4025 157,4025 157,4018 553,6718 553,67

0,00

0,00

1.3.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 1 116,70 1 116,70 1 116,70 1 116,70 1 116,701 116,701 116,701 116,701 116,70

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 1 116,70 1 116,701 116,701 116,701 116,701 116,70

0,00

0,00

1.4.

Ремонт ГБУК НАО "Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 330,500,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 930,50 11 930,50 11 930,50 11 930,5011 930,5011 930,5046 330,5011 930,50

0,00

0,00


