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проекта
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Куратор регионального проекта Михайлов С.В.

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа -

руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого

автономного округа

Ефимова Ю.В.Руководитель регионального проекта

Заместитель начальника управления экономического развития

- начальник отдела реализации государственной

экономической политики

Нечаев М.М.Администратор регионального проекта Начальник отдела развития предпринимательства и туризма

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Ненецком автономном округе"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие инвестиционной деятельности,

предпринимательства и туризма в Ненецком автономном

округе"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0044 2018

- - - - - 0,0069 0,0071

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,004

4

0,004

7

0,004

9

0,005

2

0,005

5

0,005

7

Миллион

человек

0,0069

0,006

9

0,006

6

0,006

4

0,006

2

0,005

9

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,1

710

0,1

750

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,1

710

0,1

710

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

46000 ед.

1.2

Доступ субъектов

МСП к экспортной

поддержке обеспечен

во всех субъектах

Российской

Федерации, в том

числе с привлечением

торгово-

промышленных палат

субъектов Российской

Федерации и

административно-

территориальных

образований. Не

менее  чем  в 75

субъектах Российской

Федерации

функционируют ЦПЭ.

В других субъектах

Единиц

а

- - - 4,0

000

3,0

000

 

Количество субъек

тов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные контра

кты по результатам

услуг ЦПЭ -

 Вывод на экспорт

новых МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации определен

специалист,

обладающий

компетенциями по

консультационной

поддержке

экспортеров.

Количество субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

поддержку экспорта

субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72

субъектов Российской

Федерации;

в 2020 г.  - 75

субъектов Российской

Федерации;

в 2021 г. - 85

субъектов Российской

Федерации.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт при

поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс.

единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году

1.3

Имущество из

перечней,

предоставленное

субъектам МСП

Единиц

а

- - - 27,

000

0

35,

000

0

Увеличение доли

объектов,

предоставленных

субъектам МСП из

состава перечней

имущества. В

единицах, и общее

в %.

Прирост

количества

государственного и

муниципального

имущества,

включенного в

перечни для

предоставления

субъектам малого и

среднего

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

22,0000 2021

- -44,

000

0

44,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательст

ва. Анализ

государственного

имущества для

включения в

перечень

имущества для

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва; Анализ

муниципального

имущества для

включения в

перечни

муниципального

имущества для

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва.

1.4

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательско

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -3,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

1.5

Увеличение

количества

имущества в

перечнях.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 76,

000

0

84,

000

0

Расчет

осуществляется

исходя из

ежегодного

увеличения

фактической доли

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

69,0000 2021

- -92,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

движимого и

недвижимого

имущества,

предоставленных

субъектам МСП,

самозанятым

гражданам из

состава перечней

не менее чем на 10

%, из которых 0,7

часть- субъектам

МСП).

 Предоставление

имущества

субъектам МСП.

 Формирование и

проведение

информационной

кампании,

направленной на

информирование

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва о вопросах

имущественной

поддержки
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бизнеса.

1.6

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 30,

966

6

31,

617

3

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -12,

151

5

12,

259

9

-

1.7

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан (с учетом

необходимости

Единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вовлечения новых

членов в

сельскохозяйственны

е потребительские

кооперативы до 2030

года (единиц): 2020 г.

– 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579,

2023 г. – 19 409, 2024

г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657,

2028 г. –29 040, 2029

г. – 30 492, 2030 г. –

32 017)

1.8

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

018

0,0

013

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

008

0,0

009

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центров

поддержки

экспорта

1.9

Увеличение

численности

работников в расчете

на 1 субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 2,0

000

3,0

000

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -4,0

000

6,0

000

-

1.1

0

Организовано

оказание комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе

финансовых

(кредитных,

гарантийных,

лизинговых) услуг,

Тысяча

единиц

- - - 0,0

130

0,0

150

 Количество

субъектов МСП,

получивших компл

ексные услуги

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

180

0,0

220

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

консультационной и

образовательной

поддержки,

поддержки по

созданию и

модернизации

производств,

социального

предпринимательства

и в  таких сферах, как

благоустройство

городской среды и

сельской местности,

экология, женское

предпринимательство

, а также услуг АО

"Корпорация "МСП"

и АО "Российский

экспортный центр",

не менее чем в 100

Центрах "Мой

бизнес", в том числе

по годам

(нарастающим

итогом):

2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров

"Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров

"Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров

"Мой бизнес".

К 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугами

Центров "Мой

бизнес" составит 10%
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах,

как благоустройство городской среды и

сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том числе по

годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой

бизнес" составит 10%

1.1

18 450,4032 973,00 17 838,9042 256,80 0,00 131 066,6019 547,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

18 450,4032 973,00 17 838,9042 256,80 0,00 131 066,6019 547,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

18 450,4032 973,00 17 838,9042 256,80 0,00 131 066,6019 547,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее  чем  в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен

специалист, обладающий компетенциями

по консультационной поддержке

экспортеров.

Количество субъектов Российской

Федерации, осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской

Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской

Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных

на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло

15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к

2024 году

1.2

0,0013 649,80 12 537,1221 686,60 0,00 47 873,520,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0013 649,80 12 537,1221 686,60 0,00 47 873,520,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0013 649,80 12 537,1221 686,60 0,00 47 873,520,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.3

6 586,670,00 5 911,800,00 8 687,80 28 740,777 554,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

6 586,670,00 5 911,800,00 8 687,80 28 740,777 554,50

бюджет субъекта1.3.1.1.

6 586,670,00 5 911,800,00 8 687,80 28 740,777 554,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

63 943,40 46 622,80 36 287,82 25 037,07

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

27 102,00 8 687,80 207 680,89

63 943,40 25 037,0746 622,80 36 287,82 27 102,00 8 687,80 207 680,89

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах,

как благоустройство городской среды и

сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том числе по

годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой

бизнес" составит 10%

0,00 0,00 0,00 19 547,50 19 547,50 19 547,50

19 547,50

19 547,5019 547,5019 547,5019 547,5019 547,50

1.2. Доступ субъектов МСП к экспортной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

поддержке обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской Федерации

и административно-территориальных

образований. Не менее  чем  в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской

Федерации, осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской

Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской

Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации.

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке

ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

1.3. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

0,00 2 898,50 2 898,50 2 898,50 2 898,50 2 898,50

7 554,50

7 554,507 554,507 554,507 554,502 898,50
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

ИТОГО:

0,00 2 898,50 2 898,50 22 446,00 22 446,00 22 446,00

27 102,00

27 102,0027 102,0027 102,0027 102,0022 446,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Организовано

оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

 Количество субъектов

МСП,

получивших комплексные

услуги

Тихомирова

И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

fond83.ru/Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. -

80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г.

- 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2024 г. - 100 Центров

"Мой бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%"

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Тихомирова

И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Тихомирова

И.В.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставление комплексных

услуг субъектам малого и

среднего предпринимательства ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа КТ

из федерального проекта, не

требуется

-

Тихомирова

И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт ЦРБ-

1.1.4

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

0.0000

Отчет Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год

-

Стрепетилова

О.С.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Тихомирова

И.В.

31.01.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

https://www.f

ond83.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

(физическому) лицуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Тихомирова

И.В.

20.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

о возможности получения

комплексных услуг в 2 квартале

2022"

Входящее письмо с

информацией о проведении

информирования

-

Тихомирова

И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АО "ЦРБ

НАО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Проведены

скоринги на цифровой платформе

субъектов МСП в 3 квартале

2022"

Входящее письмо с

информацией о проведении

скорингов

-

Тихомирова

И.В.

30.09.2022

07 09 АО "ЦРБ

НАО"

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставление комплексных

услуг субъектам малого и

среднего предпринимательства ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставление

комплексных услуг:

консультационная

поддержка,

информационная

-

Тихомирова

И.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт ЦРБ-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Тихомирова

И.В.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт ЦРБ

НАО

-

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Нечаев М.М.

03.06.2023

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

о возможности получения

комплексных услуг в 1

полугодии"

Прочий тип документа

Письмо АО "ЦРБ НАО" с

информацией о проведении

информирования

-

Тихомирова

И.В.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт ЦРБ

НАО

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведены

скоринги на цифровой платформе

субъектов МСП за 9 месяцев

(нарастающим итогом)"

Прочий тип документа

Письмо АО "ЦРБ НАО" с

информацией о проведении

скорингов

-

Тихомирова

И.В.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт ЦРБ

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

о возможности получения

комплексных услуг за 11

месяцев"

Прочий тип документа

Письмо АО "ЦРБ НАО" с

информацией о проведении

информирования

-

Тихомирова

И.В.

03.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт ЦРБ

НАО

-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставление комплексных

услуг субъектам малого и

среднего предпринимательства "

Прочий тип документа

Предоставление

комплексных услуг:

консультационная

поддержка,

информационная

-

Тихомирова

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт ЦРБ-

1.1.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Тихомирова

И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Тихомирова

И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставление комплексных

услуг субъектам малого и

среднего предпринимательства "

Прочий тип документа

Предоставление

комплексных услуг:

консультационная

поддержка,

информационная

-

Тихомирова

И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт ЦРБ-

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

Сухих О.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://monitor

ing.corpmsp.ru

/#main

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000 ед.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка

"Взаимодействие с

действующими заемщиками по

вопросам предоставления

микрозаймов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Взаимодействие с

действующими заемщиками

по вопросам

предоставления

микрозаймов

-

Сухих О.С.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.2.2

Контрольная точка "Количество

действующих микрозаймов,

выданных МФО", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Взаимодействие с

действующими заемщиками

по вопросам

предоставления

-

Сухих О.С.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://fond83.

ru/

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микрозаймовконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Формирование и проведение

информационной кампании,

направленной на популяризацию

предоставления микрозаймов

субъектам малого и среднего

предпринимательства ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Предоставляется письмо

МКК ФППиПГ НАО с

приложением таблицы: №

п/п, наименование

мероприятия

информкампании, дата

публикации, ссылка на

публикацию. При

невозможности указания

ссылки указывается в каком

СМИ размещена

информация.

-

Сухих О.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://fond83.

ru/

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прикрепить утвержденный

регламент по работе/НПА

-

Сухих О.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://fond83.

ru/centers/

centers-

microcredit/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Необходимо прикрепить

утвержденное штатное

расписание

-

Сухих О.С.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/centers/

centers-

microcredit/

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании"

Отчет Проведение

информационной кампании

-

Сухих О.С.

31.05.2022

02 04 https://monitor

ing.corpmsp.ru

/#main

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания"

Отчет Проведение

информационной кампании

-

Сухих О.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://monitor

ing.corpmsp.ru

/#main

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания"

Входящее письмо

Публикации в Интернет

(новости, статьи,

-

Сухих О.С.

01.10.2022

04 06 МКК

ФППиПГ

НАО

-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информирование), реклама

в СМИ, наружная реклама,

полиграфическая

продукция

1.2.9

Контрольная точка "Количество

действующих микрозаймов,

выданных МФО", значение:

0.0000

Прочий тип документа КТ

из федерального проекта, не

требуется

-

Сухих О.С.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.2.10

Контрольная точка

"Информирование об услугах

МКК Фонд ППиПГ НАО за 1

квартал"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО с информацией о

проведенной

информкампании (дата,

ссылка на публикацию и

(или) информация о

информкампании в СМИ)

-

Сухих О.С.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://fond83.

ru/

-

1.2.11

Контрольная точка

"Информирование об услугах

МКК Фонд ППиПГ НАО за 2

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО с информацией о

-

Сухих О.С.

03.07.2023

04 08 https://fond83.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартал" проведенной

информкампании (дата,

ссылка на публикацию и

(или) информация о

информкампании в СМИ)

1.2.12

Контрольная точка "Проведена

рабочая встреча с субъектами

МСП, по результатам которой

предоставлены льготные

финансовые ресурсы ( в общем

объеме 50% от планового

значения)"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО с приложением

подтверждающего

документа.

-

Сухих О.С.

03.07.2023

06 09 https://fond83.

ru/

-

1.2.13

Контрольная точка "Заседание

Совета Фонда, на котором

рассмотрен вопрос о пересмотре

продуктов для субъектов МСП"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО, с приложением

протокола заседания совета

или выписки из протокола,

с информацией о принятом

решении.

-

Сухих О.С.

15.09.2023

08 09 https://fond83.

ru/

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведена

рабочая встреча с субъектами

МСП, по результатам которой

предоставлены льготные

финансовые ресурсы ( в общем

объеме 75% от планового

значения)"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО с приложением

подтверждающего

документа.

-

Сухих О.С.

03.10.2023

06 07 https://fond83.

ru/

-

1.2.15

Контрольная точка "Количество

действующих микрозаймов,

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

-

Сухих О.С.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

https://fond83.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выданных МФО" НАО о количестве

действующих микрозаймов,

выданных МФО

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Количество

действующих микрозаймов,

выданных МФО"

Соглашение

Предоставление

микрозаймов

-

Сухих О.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Сухих О.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Организация

встречи с Банками-партнерами по

вопросу предоставления

гарантийной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Выявление потенциальных

получателей гарантийной

поддержки; Письмо МКК

ФППиПГ НАО о

проведении встреч,

результатах встреч

-

Сухих О.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.3.2

Контрольная точка

"Формирование и проведение

информационной кампании,

направленной на популяризацию

гарантийной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Выявление потенциальных

получателей гарантийной

поддержки; Письмо МКК

ФППиПГ НАО о

проведении встреч,

результатах встреч

-

Сухих О.С.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Сухих О.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Сухих О.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО",

значение: 0.0000

Соглашение Гарантийная

поддержка РГО

-

Сухих О.С.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.3.6

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

Входящее письмо

Опубликовать пост по

-

Сухих О.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

МКК

ФППиПГ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленная на популяризацию

гарантийной поддержки

начинающих субъектов малого и

среднего предпринимательства"

поручительству для

субъектов МСП в соц.сетях,

сайте fond83.ru (в период с

апреля по июнь)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

НАО

1.3.7

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведена процедура

присвоения ранга

-

Сухих О.С.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.3.8

Контрольная точка "Организация

встречи с Банками-партнерами по

вопросу предоставления

гарантийной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

Входящее письмо Описание

встречи и итогов

-

Сухих О.С.

01.10.2022

01 02 МКК

ФППиПГ

НАО

-

1.3.9

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

Прочий тип документа

проведена процедура

оценки

-

Сухих О.С.

20.10.2022

05 03 https://fond83.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000

1.3.10

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена информация в

Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО за

2022 год в размере не менее 106,9

млрд рублей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Необходимо прикрепить

рабочие документы по

фактическому исполнению

РГО. КТ из ФП.

-

Сухих О.С.

01.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.3.11

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО"

Прочий тип документа

Выявление потенциальных

получателей гарантийной

поддержки, выполняемый

Объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной поддержке

РГО

-

Сухих О.С.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

-

Сухих О.С.

03.07.2023

Взаимо

связь с

05 https://fond83.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленная на популяризацию

гарантийной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, по

результатам которой обеспечено

предоставление поручительств

(гарантий) РГО, в общем объеме

50%"

НАО, с приложением

подтверждающего

документа.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Организация

встречи с Банками-партнерами по

вопросу предоставления

гарантийной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

Прочий тип документа

Описание встречи и итогов

-

Сухих О.С.

03.08.2023

04 08 https://fond83.

ru/

-

1.3.14

Контрольная точка "АО

Корпорация МСП проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Прочий тип документа

Проведена процедура

присвоения ранга

-

Сухих О.С.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.3.15

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на популяризацию

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО, с приложением

-

Сухих О.С.

03.10.2023

06 07 https://fond83.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гарантийной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, по

результатам которой обеспечено

предоставление поручительств

(гарантий) РГО, в общем объеме

75% "

подтверждающего

документа.

1.3.16

Контрольная точка "АО

Корпорация МСП проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО Корпорация МСП

календарным планом проведения

оценки"

Прочий тип документа

Проведена процедура

оценки

-

Сухих О.С.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.3.17

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО"

Прочий тип документа

Выявление потенциальных

получателей гарантийной

поддержки, выполняемый

Объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной поддержке

РГО

-

Сухих О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО"

Прочий тип документа

Выявление потенциальных

получателей гарантийной

поддержки, выполняемый

Объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной поддержке

РГО

-

Сухих О.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.4

Результат "Доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-

территориальных образований.

Не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

 Количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ -

 Вывод на экспорт новых

МСП

Сухих О.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

fond83.ru/Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержку экспорта субъектов

МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г.

- 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85

субъектов Российской

Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024

году"

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Ефимова Ю.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ефимова Ю.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведение

образовательных мероприятий по

вопросам экспорта", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведение

образовательных

мероприятий по вопросам

экспорта

-

Сухих О.С.

20.12.2021

04 06 //fond83.ru/-

1.4.4

Контрольная точка

"Популяризация деятельности

центра поддержки экспорта",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Популяризация и

продвижение деятельности

центра поддержки экспорта

-

Сухих О.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

//fond83.ru/-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ефимова Ю.В.

31.01.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://www.f

ond83.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании"

Отчет Проведение

информационной кампании

-

Ефимова Ю.В.

31.05.2022

03 02 https://www.e

xportcenter.ru/

press_

center/odno-

okno/

-

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Ефимова Ю.В.

20.09.2022

01 03 https://www.e

xportcenter.ru/

press_

center/odno-

okno/

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании"

Входящее письмо

Публикации в Интернет

(новости, статьи,

информирование), реклама

в СМИ, наружная реклама,

полиграфическая

продукция

-

Ефимова Ю.В.

31.10.2022

02 06 Центр

поддержки

экспорта

-

1.4.9

Контрольная точка "Работы

выполнены. Обеспечен доступ

субъектов МСП к экспортной

Отчет Доступ субъектов

МСП к экспортной

поддержке

-

Стрепетилова

О.С.

20.12.2022

05 01 https://www.f

ond83.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-

территориальных образований. "

1.4.10

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год", значение: 0.0000

Соглашение Обеспечен

доступ к экспортным

услугам

-

Ефимова Ю.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.11

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год", значение:

0.0000, Штука

Соглашение Обеспечен

доступ к экспортным

услугам

-

Ефимова Ю.В.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ефимова Ю.В.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Вывод на

электронную торговую площадку

не менее двух

предпринимателей"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО, с приложением

подтверждающего

документа.

-

Сухих О.С.

03.07.2023

04 03 https://fond83.

ru/

-

1.4.14

Контрольная точка "Организация

участия на выставке Отдых

Leisure 2023 не менее трех

предпринимателей"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО, с приложением

подтверждающего

документа.

-

Сухих О.С.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Включение Прочий тип документа

-

Сухих О.С.

03.12.2023

06 07 https://fond83.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представителей Ненецкого

автономного округа в состав

торгового представительства за

рубежом (кооперация с

Архангельской областью)"

Письмо МКК Фонда ПП и

ПГ НАО с приложение

подтверждающих

документов.

ru/

1.4.16

Контрольная точка "Работы

выполнены. Обеспечен доступ

субъектов МСП к экспортной

поддержке."

Отчет Отчет. Доступ

субъектов МСП к

экспортной поддержке

-

Ефимова Ю.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Обеспечен

доступ к экспортным

услугам

-

Ефимова Ю.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Заключено

соглашение о

-

Ефимова Ю.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ефимова Ю.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

Сухих О.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Центр

поддержки

экспорта

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров поддержки

экспорта

вует вует

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ежегодный объем экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта

-

Сухих О.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond83.

ru/

-

1.5.2

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания"

Отчет Проведена

информационная кампания

-

Ефимова Ю.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 https://www.e

xportcenter.ru/

press_

center/odno-

okno/

-

1.5.3

Контрольная точка "Реализована

функциональная возможность

доступа субъектов МСП к

услугам центров поддержки

экспорта через ФГАИС «Одно

Прочий тип документа

"Одно окно" реализовано в

пилотном проекте

-

Ефимова Ю.В.

01.09.2022

02 06 https://www.e

xportcenter.ru/

press_

center/odno-

okno/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

окно» в "пилотном" режиме",

значение: 0.0000

1.5.4

Контрольная точка

"Информационно-

консультационные мероприятия

по вопросам экспортной

деятельности"

Входящее письмо

Проведение мастер-классов,

экспортных семинаров,

вебинаров и других

информационно-

консультационных

мероприятий

-

Ефимова Ю.В.

30.09.2022

01 04 Центр

поддержки

экспорта

-

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставление комплексных

услуг субъектам малого и

среднего предпринимательства"

Входящее письмо

Организация участия

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

выставочно–ярмарочном

мероприятии в Российской

Федерации

-

Ефимова Ю.В.

31.10.2022

03 05 Центр

поддержки

экспорта

-

1.5.6

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания"

Входящее письмо

Публикации в Интернет

(новости, статьи,

информирование), реклама

в СМИ, наружная реклама,

полиграфическая

продукция

-

Ефимова Ю.В.

30.11.2022

04 06 Цент

поддержки

экспорта

-

1.5.7

Контрольная точка "Работа

выполнена"

Прочий тип документа

Информация о результате

-

Ефимова Ю.В.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

https://www.e

xportcenter.ru/

press_

center/odno-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

okno/

1.5.8

Контрольная точка

"Информирование о поддержке

центров поддержки экспорта в 1

квартале"

Прочий тип документа

Проведена

информационная кампания

-

Сухих О.С.

03.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://fond83.

ru/

-

1.5.9

Контрольная точка "Проведение

предварительных переговоров с

потенциальным крупным

экспортером (СПК Андег)"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО, с приложением

подтверждающих

документов.

-

Ефимова Ю.В.

03.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка "Результаты

работы с базой потенциальных

экспортеров (полный обхват

(обзвон/предложение

услуг/переговоры)"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО с приложением

подтверждающих

документов.

-

Сухих О.С.

03.07.2023

04 07 https://fond83.

ru/

-

1.5.11

Контрольная точка "Проведение

основных переговоров с крупным

экспортером (СПК Андег)"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО, с приложением

подтверждающих

документов.

-

Сухих О.С.

03.08.2023

06 08 https://fond83.

ru/

-

1.5.12

Контрольная точка "Бизнес-

миссия к представителям

крупных торговых сетей

Казахстана"

Прочий тип документа

Письмо МКК Фонд ППиПГ

НАО, с приложением

подтверждающих

документов.

-

Сухих О.С.

01.10.2023

07 05 https://fond83.

ru/

-

1.5.13

Контрольная точка "Работы

выполнены. Обеспечен

ежегодный объем экспорта в

запланированных объемах."

Прочий тип документа

Информация о результате

-

Ефимова Ю.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Увеличение

численности работников в

Обеспечено увеличение

численности работников в

Чабдаров А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Департамента

природных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом"

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ресурсов,

экологии и

агропромышл

енного

комплекса

НАО

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Необходимо прикрепить

утвержденный Порядок

-

Чабдаров А.М.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://dprea.ad

m-nao.ru/

-

1.6.2

Контрольная точка

"Организовано проведение

семинара для субъектов МСП в

сфере АПК "Агробизнес на

сельских территориях""

Входящее письмо

Информация о семинаре

-

Чабдаров А.М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Департамент

природных

ресурсов,

экологии и

агропромышл

енного

комплекса

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прикрепить НПА/

регламент либо

утвержденное штатное

-

Чабдаров А.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://dprea.ad

m-nao.ru/

-

1.6.4

Контрольная точка "Обеспечено

участие субъектов МСП в

семинаре "Агробизнес на

сельских территориях""

Входящее письмо

Информация о семинаре

-

Чабдаров А.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

природных

ресурсов,

экологии и

агропромышл

енного

комплекса

НАО

-

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведении семинара для

субъектов МСП в сфере АПК

"Агробизнес на сельских

территориях""

Входящее письмо

Информация о семинаре

-

Чабдаров А.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Департамент

природных

ресурсов,

экологии и

агропромышл

енного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

комплекса

1.6.6

Контрольная точка "Работы

выполнены"

Прочий тип документа

Информация о численности

работников

-

Чабдаров А.М.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://dprea.ad

m-nao.ru/

-

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденный Порядок

-

Чабдаров А.М.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Организация

и проведение отбора получателей

Прочий тип документа

Распоряжение о проведении

-

Чабдаров А.М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

грантов Агростартап" отбораиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Организация

и проведение заседания

региональной конкурсной

комиссии"

Прочий тип документа

Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Чабдаров А.М.

25.05.2023

04 06 --

1.6.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения с

грантополучателями

-

Чабдаров А.М.

23.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.6.11

Контрольная точка "Доведение

средств до грантополучателей"

Прочий тип документа

Распоряжение о

предоставлении субсидии

-

Чабдаров А.М.

31.08.2023

05 06 --

1.6.12

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Чабдаров А.М.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Отчет о перечислении

средств государственной

поддержки в рамках

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации

федерального проекта

Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "В

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до

2030 года (единиц): 2020 г. – 9

627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13

579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21

368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29

040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32

017)"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Чабдаров А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамента

природных

ресурсов,

экологии и

агропромышл

енного

комплекса

НАО

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Определена

тема и вид обучающего

Прочий тип документа

Информация о

-

Чабдаров А.М.

03.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия для субъектов МСП

в сфере АПК"

направлениях расходования

субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа деятельности

центра компетенций

-

Чабдаров А.М.

03.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе за 1

полугодие"

Прочий тип документа

Отчет о проделанной работе

для достижения результата

-

Чабдаров А.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.4

Контрольная точка "Проведено

обучающее мероприятие для

субъектов МСП"

Прочий тип документа

Информационное письмо о

проведенном мероприятии

-

Чабдаров А.М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Отчет о

проведении обучающего

мероприятия для субъектов МСП

в сфере АПК"

Прочий тип документа

Информационное письмо о

проведенном мероприятии

-

Чабдаров А.М.

03.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе за 11

месяцев"

Прочий тип документа

Отчет о проделанной работе

для достижения результата

-

Чабдаров А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Чабдаров А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамента

природных

ресурсов,

экологии и

агропромышл

енного

комплекса

НАО

Нет

1.8.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет по результатам

соглашения

-

Чабдаров А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Субъекты

МСП в АПК получили

комплексную поддержку с

момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом)

-

Чабдаров А.М.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

НПА

-

Чабдаров А.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://dprea.a

dm-nao.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2021 год", значение:

0.0000

Отчет Отчет по результатам

соглашения

-

Чабдаров А.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://dprea.a

dm-nao.ru/

-

1.8.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Субъекты

МСП в АПК получили

комплексную поддержку с

момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных центрами

-

Чабдаров А.М.

31.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://dprea.a

dm-nao.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом)

1.8.6

Контрольная точка "Проведен

семинар на тему "Организация

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

для субъектов МСП в сельском

хозяйстве"

Входящее письмо

Информация о семинаре

-

Чабдаров А.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

природных

ресурсов,

экологии и

агропромышл

енного

комплекса

НАО

-

1.8.7

Контрольная точка "Оказано

содействие субъекту МСП в

составлении пакета документов

на создание

сельскохозяйственного

потребительского кооператива"

Входящее письмо

Информация об оказании

содействия субъектам МСП

в составлении пакета

документов на создание

сельскохозяйственного

потребительского

кооператива

-

Чабдаров А.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

природных

ресурсов,

экологии и

агропромышл

енного

комплекса

-

1.8.8

Контрольная точка "Работы

выполнены"

Прочий тип документа

Информация о субъектах

-

Чабдаров А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://dprea.a

dm-nao.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МСП получивших

комплексную поддержку

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

ЦК

-

Чабдаров А.М.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) "

Прочий тип документа

Утвержденный Порядок

-

Чабдаров А.М.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов за 2022 год "

Прочий тип документа

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения на

01.01.2023 г.

-

Чабдаров А.М.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.12

Контрольная точка "Проведено

обучающее мероприятие для

субъектов МСП"

Прочий тип документа

Информационное письмо о

проведенном мероприятии

-

Чабдаров А.М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.13

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе за 11

месяцев"

Прочий тип документа

Отчет о подведении

промежуточных итогов о

проделанной работе для

достижения результата

-

Чабдаров А.М.

03.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет об эффективности

использования субсидии

-

Чабдаров А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Субъекты

МСП в АПК получили

комплексную поддержку с

момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

-

Чабдаров А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом)

1.8.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет по результатам

соглашения

-

Чабдаров А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Увеличение

количества имущества в

перечнях"

Расчет осуществляется

исходя из ежегодного

увеличения фактической

доли объектов движимого и

недвижимого имущества,

предоставленных субъектам

МСП, самозанятым

гражданам из состава

перечней не менее чем на

10 %, из которых 0,7 часть-

субъектам МСП).

 Предоставление имущества

субъектам МСП.

Нечаев М.М.

01.01.2021 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 Формирование и

проведение

информационной

кампании, направленной на

информирование субъектов

малого и среднего

предпринимательства о

вопросах имущественной

поддержки бизнеса.

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Нечаев М.М.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Нечаев М.М.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставление имущества

из перечней субъектам

МСП

-

Нечаев М.М.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-

1.9.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр имущества в

перечне, которое может

быть предоставлено ИП

-

Нечаев М.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 http://uizo.ad

m-nao.ru/

-

1.9.5

Контрольная точка "Мониторинг

государственного и

муниципального имущества"

Прочий тип документа

Информация о проведенном

мониторинге

государственного и

муниципального имущества

-

Нечаев М.М.

01.09.2022

01 04 Департамент

финансов и

экономики

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.6

Контрольная точка

"Сформирован организационный

комитет (организационный штаб)

мероприятия", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр имущества, которое

может быть предоставлено

субъектам МСП

-

Нечаев М.М.

30.09.2022

01 02 http://uizo.ad

m-nao.ru/

-

1.9.7

Контрольная точка "Мониторинг

государственного и

муниципального имущества"

Прочий тип документа

Информация о проведенном

мониторинге

государственного и

муниципального имущества

-

Нечаев М.М.

01.10.2022

04 03 Департамент

финансов и

экономики

НАО

-

1.9.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информация о количестве

имущества

-

Нечаев М.М.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставление имущества

из перечней субъектам

МСП

-

Нечаев М.М.

01.11.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр имущества в

перечне, которое может

быть предоставлено

субъектам МСП

-

Нечаев М.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.11

Контрольная точка "Мониторинг

государственного и

муниципального имущества"

Прочий тип документа

Информация о проведенном

мониторинге

государственного и

муниципального имуществ

-

Нечаев М.М.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.12

Контрольная точка

"Сформирован организационный

комитет (организационный штаб)

мероприятия"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

-

Нечаев М.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам МСП в НАОконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Мониторинг

государственного и

муниципального имущества за 3

квартал"

Прочий тип документа

Информация о проведенном

мониторинге

государственного и

муниципального имуществ

-

Нечаев М.М.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Анализ и

оценка эффективности

государственного

(муниципального) имущества для

выявления источников

пополнения перечней

государственного

(муниципального имущества)"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам МСП в НАО

(Информация о балансовых

комиссиях МО)

-

Нечаев М.М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.15

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Нечаев М.М.

01.11.2023

02 Взаимо https://uizo.ad-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Информация о количестве

имущества

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

m-

nao.ru/imushes

tvo/properties/

1.9.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр имущества, которое

может быть предоставлено

для использования МСП

-

Нечаев М.М.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-

1.9.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр имущества, которое

может быть предоставлено

субъектам МСП

-

Нечаев М.М.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставление имущества

из перечней субъектам

МСП

-

Нечаев М.М.

30.10.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-

1.10

Результат "Имущество из

перечней, предоставленное

субъектам МСП"

Увеличение доли объектов,

предоставленных субъектам

МСП из состава перечней

имущества. В единицах, и

общее в %.

Прирост количества

государственного и

муниципального

имущества, включенного в

перечни для

предоставления субъектам

малого и среднего

предпринимательства.

 Анализ государственного

имущества для включения в

перечень имущества для

субъектов малого и

Нечаев М.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего

предпринимательства;

Анализ муниципального

имущества для включения в

перечни муниципального

имущества для субъектов

малого и среднего

предпринимательства.

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Нечаев М.М.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Нечаев М.М.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Увеличение количества

объектов в перечнях

-

Нечаев М.М.

31.10.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-

1.10.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Нечаев М.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.10.5

Контрольная точка

"Сформирован организационный

комитет (организационный штаб)

мероприятия", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Имущество из реестра

имущества,

предоставленное субъектам

МСП

-

Нечаев М.М.

30.09.2022

01 05 --

1.10.6

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Нечаев М.М.

31.10.2022

04 06 Департамент-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационная кампания об

имуществе для субъектов МСП,

опубликование перечня

государственного и

муниципального имущества"

Опубликование перечня на

официальном сайте

финансов и

экономики

НАО

1.10.7

Контрольная точка

"Информационная кампания об

имуществе для субъектов МСП,

опубликование перечня

государственного и

муниципального имущества"

Прочий тип документа

Информация об

опубликовании перечня

имущества

-

Нечаев М.М.

30.11.2022

05 03 Департамент

финансов и

экономики

НАО

-

1.10.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информация о количестве

предоставленного

имущества субъектам МСП

-

Нечаев М.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.10.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Увеличение количества

объектов в перечнях

-

Нечаев М.М.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

0

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Нечаев М.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

1

Контрольная точка

"Сформирован организационный

комитет (организационный штаб)

мероприятия"

Прочий тип документа

Проведена рабочая группа

по имущественной

поддержке

-

Нечаев М.М.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

2

Контрольная точка

"Информационная кампания об

имуществе для субъектов МСП,

Прочий тип документа

информация об

опубликовании перечня на

-

Нечаев М.М.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликование перечня

государственного и

муниципального имущества в 1

полугодии"

официальном сайтерезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

3

Контрольная точка

"Информационная кампания об

имуществе для субъектов МСП,

опубликование перечня

государственного и

муниципального имущества за 11

месяцев"

Прочий тип документа

Информация об

опубликовании перечня

имущества

-

Нечаев М.М.

04.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

4

Контрольная точка "Анализ и

оценка эффективности

государственного

(муниципального) имущества для

выявления источников

пополнения перечней

государственного

(муниципального имущества) для

последующей его передачи "

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам МСП в НАО

-

Нечаев М.М.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Увеличение количества

объектов в перечнях

-

Нечаев М.М.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-

1.10.1

6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Имущество из реестра,

переданное субъектам МСП

-

Нечаев М.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-

1.10.1

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Увеличение количества

объектов в перечнях

-

Нечаев М.М.

31.10.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставленное

имущество в пользование

субъектам МСП

-

Нечаев М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ad

m-nao.ru/

-



Участники регионального проекта

0

84

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ефимова Ю. В. Заместитель начальника

управления экономического

развития - начальник отдела

реализации государственной

экономической политики

Михайлов С. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Нечаев М. М. Начальник отдела развития

предпринимательства и

туризма

Ефимова Ю. В. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Нечаев М. М. Начальник отдела развития

предпринимательства и

туризма

Ефимова Ю. В. 15

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тихомирова И. В. Генеральный директор - 5

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих О. С. Директор - 5

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)



6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих О. С. Директор - 5

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих О. С. Директор - 5

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих О. С. Директор - 5

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента

природных ресурсов, экологии

и агропромышленного

комплекса Ненецкого

автономного округа

Чабдаров А. М. 15

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента

природных ресурсов, экологии

и агропромышленного

комплекса Ненецкого

автономного округа

Чабдаров А. М. 15

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в



результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента

природных ресурсов, экологии

и агропромышленного

комплекса Ненецкого

автономного округа

Чабдаров А. М. 15

Увеличение количества имущества в перечнях

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев М. М. Начальник отдела развития

предпринимательства и

туризма

Ефимова Ю. В. 15

13 Участник регионального

проекта

Нечаев М. М. Начальник отдела развития

предпринимательства и

туризма

Ефимова Ю. В. 15

Имущество из перечней, предоставленное субъектам МСП

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев М. М. Начальник отдела развития

предпринимательства и

туризма

Ефимова Ю. В. 15


