
Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(73) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 0, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Существует риск: недостижение

показателя, Причина риска: На

территории НАО в 2023 году

отсутствуют заключенные

государственные контракты по

строительству, реконструкции и

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения

в рамках НП БКД с началом

исполнения в соответствующем

отчетном периоде. Таким,

образом, в соответствии с

Приказом Росавтодора от

30.07.2021 №155, расчет

показателя не производится.,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.01.2024г.

Принятые меры: 1. расчет не

производится, срок исполнения

31.01.2024, Масюков Павел

Александрович - Заместитель

руководителя Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

0 20 2001.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54d51816-2b9c-4dc8-9e37-9fe8c7486f87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DkFSiqQIt1ppTODHWykwc9tN7hw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Исполнено Подтверждающие

документы: 1.

"информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

0 30 30331.2.

ПроцентРП

Количество стационарных камер

фото-видеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, возрастающий

Исполнено. Подтверждающие

документы: 1.

"информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

100 360 3603601.3.

ШтукаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального значения,

возрастающий

исполнено. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

0 0 СОУ "Эталон" 001.4.

ШтукаРП

Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

Исполнено. Подтверждающие

документы: 1.

"информационная справка"

0 0 СОУ"Эталон" 001.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54d51816-2b9c-4dc8-9e37-9fe8c7486f87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DkFSiqQIt1ppTODHWykwc9tN7hw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86006d98-63c3-4a16-86d3-39fd08c36298?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XZmzs3OklwMpTjmVS%2BVAL1sFDhs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/527cc2a4-2e20-49b9-806b-ed4b0d49f059?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IoicvXz5COSd5tWOUxSf4j7WBxA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1202e0a7-e677-45f1-9d02-893eaa45a733?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7zpbJmbhWxoA2%2BLcSZlt1C7Uzac%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25818083-5cc4-4481-b533-2323d2facc73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hhFfuChZYA0KkdBefmGKyxHbogI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

систем на территории Ненецкого

автономного округа,

возрастающий

Иное от г. №, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25818083-5cc4-4481-b533-2323d2facc73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hhFfuChZYA0KkdBefmGKyxHbogI%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

33,0000

30,00000,0000 0,0000 0,0000 33,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения

1.2

План

Факт/прогноз

360,0000

360,0000360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000

360,0000

360,0000380,0000 380,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000

РП Процент 360,0000

360,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.3

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,0000

0,0000

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения

1.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа

1.5

План

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000РП Штука 0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

справка

Выполнено.по

дополнительному

соглашению значение

результата на 21, 22, 23

годы установлено 0

Просрочка 366 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №R2-73-2023/002 от

23.01.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

01.01.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2021 01.01.2023

1Штука 0 111.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамен

СОУ

"Эталон"

Иное

справка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 111.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f578c556-abb8-4401-8886-562bc858a463?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kaYqbbUobciqq8b4jE2NhklOiWk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ae11c95-6027-43ae-97aa-a324538f48c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=acW12lkhs%2F8MW5hTJmT054VBfhI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0Штука 0 001.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ae11c95-6027-43ae-97aa-a324538f48c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=acW12lkhs%2F8MW5hTJmT054VBfhI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d54b92a-a3ae-421f-84ba-817979d35ae4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPvdNMUwwOdNe2p4p%2FzmW%2FQlWYo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Значение: 360,0000 Дата:

31.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Исполнено.

Предоставлена

информация : 360 из 360.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка " Иное от г. №,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

360Процент 0 3603601.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d54b92a-a3ae-421f-84ba-817979d35ae4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPvdNMUwwOdNe2p4p%2FzmW%2FQlWYo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c68e53c-183b-4305-be14-5fe4ad0367eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n7ZRUmBBbKChaSGb1b8ECDlH4Uo%3D

